

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 1

Název stavby:

„OBYTNÁ ZÓNA POD OBOROU, NEPOMUK - DVOREC, I. ETAPA“

SOD objednatele č.:	
SOD zhotovitele č.:	SOD - 008 - 2020

(dále jen SOD)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

- obchodní jméno: **Město Nepomuk, zastoupené starostou města, panem Ing. Jiřím Švecem**
 - sídlo společnosti:
(fakturační adresa) **Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk**
 - zástupce ve věcech smluvních **Ing. Jiří Švec – starosta města**
 - IČ / DIČ: **00256986 / CZ 00256986**
 - bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
 - číslo účtu: **19-725628399/0800**
 - tel.: **+ 420 / 371 519 714**
 - e-mail: **starosta@urad-nepomuk.cz**
- (dále jen „objednatel“)**

1.2. Zhotovitel

- obchodní jméno: **SILNICE NEPOMUK s.r.o.**
 - sídlo společnosti:
(fakturační adresa) **U Pošty 513
CZ –335 01Nepomuk**
 - **zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14184**
 - zástupce ve věcech smluvních: **Josef Skala - jednatel společnosti**
 - IČ / DIČ: **26342812 / CZ 26342812**
 - bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
 - číslo účtu: **35-795 289 02 17/0100**
 - tel.: **+ 420 / 371 593 131**
 - e-mail: **info@sinepo.cz**
- (dále jen „zhotovitel“)**

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.4.2020 smlouvu o dílo nadepsanou jako SMLOUVA O DÍLO k provedení stavby „Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk - Dvorec, I. etapa “ (dále také jen „SoD“).
- 2.2. Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění dodatku k uvedené smlouvě (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“)

3. PŘEDMĚT DOTATKU

Z důvodu rozšíření rozsahu díla uvedeném v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí SoD, se rozšiřuje předmět výše uvedené smlouvy o dodatečné práce (vícepráce) dle § 222 odst. 4 písm. b), bod 1. Jejich specifikace je podrobně uvedena v tomto dodatku:

Vícepráce	Cena (Kč)
SO 331 - prodloužení dešťové kanalizace + 4 ks přípojek	107.035,45
SO 321 - splašková kanalizace, 5 ks přípojek	40.520,50
Komunikace - sanace (0-125, 50cm), Komunikace - sanace (0-125, 30cm)	391.089,83
Cena celkem bez DPH	538.645,78
DPH (21 %)	113.115,61
Celkem vč. DPH	651.761,39

4. CENA DÍLA

Celková cena díla se po provedení víceprací stanoví takto:


Předmět díla	Cena (Kč)
Cena dle SoD-008-2020	9.100.000,00
Vícepráce dle Dodatku č.1	538.645,78
Cena celkem bez DPH	9.638.645,78
DPH 21%	2.024.115,61
Cena celkem vč. DPH	11.662.761,39

5. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Tento Dodatek č.1 je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno podepsané.
- 5.2. Ostatní ustanovení shora uvedené SoD-008-2020 ze dne 21.4.2020 a tímto Dodatkem č.1 neupravené se nemění a zůstávají v platnosti.
- 5.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 5.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Nepomuku dne: 06-08-2021

V Nepomuku dne: 28.6.2021



za objednatele

Město Nepomuk

Ing. Jiří Švec
Starosta města



za zhotovitele

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Josef Skala
Jednatel společnosti

Změnový list č.1

Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk – Dvorec, I.etapa

Datum vydání ZL:

7.6.2021

Smluvní strany

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o., IČ: 26342812

Objednatel: Město Nepomuk, IČ: 00256986

Generální projektant: Ing. Arch. Jan Baxa

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO):

SO 331 - Prodloužení dešťové kanalizace + 4 ks přípojek

Popis změny, technického řešení:

Prodloužení dešťové kanalizace a zřízení přípojek k parcelám: 231/6, 228/4, 231/11, 231/5

Nové řešení:

Na základě požadavku investora bude usazena nová kontrolní šachta ŠD4. K parcelám: 231/6, 228/4, 231/11, 231/5 budou zřízeny dešťové přípojky.

Zdůvodnění změny:

V projektu nebylo počítáno s přípojkami dešťové kanalizace. Na přání investora budou přípojky zřízeny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změny byly projednány s příslušnými zástupci objednatele a jsou zaznamenány v stavebním deníku ze dne 28.7.2020. Změna bude zakreslena v dokumentaci skutečného provedení.

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH: 107 035,45 Kč

Výsledná cena změny za dílo bez DPH 107 035,45 Kč

Počet připojených listů specifikací a oceněného výkazu výměr:

Soupis víceprací k Změnovému listu č. 1

Předpokládaný vliv na termín a kvalitu díla:

Změna rozsahu prací nemá vliv na kvalitu díla.

Veškeré práce splní podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Změnový list č.1

Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk – Dvorec, I.etapa

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Souhlas viz zápis z KDS (email) ze dne

Datum a podpis:

Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel práce provede dle požadavku a pokynu objednatele.

Datum a podpis:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu v rozsahu díla:

Podpis objednatele:

Podpis zhotovitele:

Ing. Jiří Fencel – technický dozor stavby



Tomáš Duzbaba



ICE
MUK
S.R.O.
CZ - 335 01 Nepomuk, U Pošty 513
IČ: 263 47 812; www.ice-muk.cz

Tomáš Chouň – Odbor Investic a rozvoje města



Datum:

Datum: 7.6.2021

Změnový list č.1

Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk – Dvorec, I.etapa

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk - Dvorec, I. etapa

Objekt:

01 - SO 331 - Prodloužení dešťové kanalizace + 4 ks přípojek

Místo:

Datum: 26.03.2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							107 035,45
D	HSV		Práce a dodávky HSV				107 035,45
D	1		Zemní práce				54 698,35
7	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	54,000	142,80	7 711,20
8	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	29,700	41,65	1 237,01
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	114,000	47,60	5 426,40
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	126,000	23,80	2 998,80
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	64,800	29,75	1 927,80

Změnový list č.1

Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk – Dvorec, I.etapa

70	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,780	83,30	1 814,27
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,780	14,28	311,02
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	32,220	107,10	3 450,76
23	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	57,996	265,37	15 390,40
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,976	178,50	3 030,22
25	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	29,031	392,70	11 400,47
	VV		(33*0,9*0,7*1,8)-(6*0,9*0,7*1,8)		30,618		
	VV		6*0,6*0,55*1,8		3,564		
	VV		"odpočet kubatury trub" -3,14*0,075*0,075*6*1,8		-0,191		
	VV		"odpočet kubatury trub" - ((3,14*0,15*0,15*33)+(3,14*0,15*0,15*6))*1,8		-4,960		
	VV		Součet		29,031		
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 324,07
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,790	833,00	2 324,07
	VV		(33*0,9*0,1)-(6*0,9*0,1)		2,430		
	VV		6*0,6*0,1		0,360		
	VV		Součet		2,790		
	D	8	Trubní vedení				48 836,11
31	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	6,000	47,60	285,60
	VV		6		6,000		
32	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8	m	6,180	398,65	2 463,66
	VV		6*1,03		6,180		
35	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	27,000	166,60	4 498,20
	VV		33-6		27,000		

Změnový list č.1

Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk – Dvorec, I.etapa

36	M	PPL.M3006	Trubka kanalizační Pipelife MASTER SN12 DN300X6m PP, plnostěnná třívrstvá konstr. stěny, zkoušky ráz. odolnosti dle EN1411, odolnost prorůstání kořenů dle EN14741, vysokotl. čištění 120bar dle CEN/TR 14920, značení i uvnitř trub	kus	4,500	4 549,40	20 472,30
	VV		(33-6)/6		4,500		
39	K	877315231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160	kus	1,000	23,80	23,80
	VV		1		1,000		
40	M	PPL.KGM150	Zátka hrdla kanalizační Pipelife KG DN150 PVC	kus	1,000	40,46	40,46
	VV		1		1,000		
45	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315	kus	1,000	416,50	416,50
	VV		1		1,000		
46	M	PPL.MKGEA300150	Odbočka 45° kanalizační Pipelife PP MASTER DN300x150 PP	kus	1,000	1 241,17	1 241,17
	VV		1		1,000		
49	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	3 570,00	3 570,00
	VV		1		1,000		
50	M	X3.331	Šachtové dno prefabrikované DN 1000 viz. tabulka šachet	kus	1,000	5 890,50	5 890,50
	VV		1		1,000		
51	M	X4.331	Šachtový konus 62,5-100/12 SPK	kus	1,000	1 513,68	1 513,68
	VV		1		1,000		
53	M	X6.331	Šachtová skruž 100/500/12 SP	kus	1,000	1 249,50	1 249,50
	VV		1		1,000		
55	M	X8.331	Vyrovnávací prstenec TBW-Q 600/60/120	kus	1,000	339,15	339,15
	VV		1		1,000		
59	M	X12.331	Elastomerové těsnění DN 1000	kus	2,000	217,77	435,54
	VV		2		2,000		
60	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	178,50	178,50
	VV		1		1,000		
					5/6		

Změnový list č.1

Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk – Dvorec, I.etapa

61	M	55241031	poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací	kus	1,000	4 024,58	4 024,58
	vv		1		1,000		
63	K	892372121	Zkouška vodotěsnosti stok vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	1 785,00	1 785,00
	vv		1		1,000		
64	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	27,000	15,11	407,97
	vv		33-6		27,000		
	D	998	Přesun hmot				1 176,92
69	K	998276101	Přesun hmot pro trubiční vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	89,910	13,09	1 176,92

Změnový list č.2

Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk – Dvorec, I.etapa

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Souhlas viz zápis z KDS (email) ze dne

Datum a podpis:

Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel práce provede dle požadavku a pokynu objednatele.

Datum a podpis:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu v rozsahu díla:

Podpis objednatele:

Podpis zhotovitele:



Ing. Jiří Fencel – technický dozor stavby



Tomáš Duzba



Tomáš Chouň – Odbor Investic a rozvoje města



Datum:

Datum :

Změnový list č.2

Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk – Dvorec, I.etapa

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk - Dvorec, I. etapa - vícepráce a méněpráce

Objekt:

02 - SO 321 - Splašková kanalizace, 5 ks přípojek

Místo:

Datum: 26.03.2021

Zadavatel:

Projektant: VAK SERVIS s.r.o.

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Vladimír Baštář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							40 520,50
0	HSV		Práce a dodávky HSV				40 520,50
0	1		Zemní práce				16 949,23
1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	18,000	142,80	2 570,40
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,000	41,65	374,85
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	60,000	47,60	2 856,00
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	60,000	23,80	1 428,00
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	18,000	29,75	535,50
6	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,953	83,30	579,18

Změnový list č.2

Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk – Dvorec, I.etapa

7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,953	14,28	99,29
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,047	107,10	1 183,13
9	M	58331200	šterkopísek netříděný zásyrový	t	19,885	265,37	5 276,88
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,047	178,50	900,89
11	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	2,916	392,70	1 145,11
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,200	833,00	999,60
13	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	20,000	47,60	952,00
14	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8	m	20,600	398,65	8 212,19
15	K	877370320	Navrtávka do stávajícího potrubí pro sedlovou odbočnou tvarovku	kus	5,000	591,00	2 955,00
16	M	28617405	odbočka sedlová kanalizace DN 300/150	kus	5,000	1 970,00	9 850,00
17	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	20,000	15,11	302,20
18	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	22,940	13,09	300,28

Změnový list č.3

Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk – Dvorec, I.etapa

Datum vydání ZL: 7.6.2021

Smluvní strany

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o., IČ: 26342812

Objednatel: Město Nepomuk, IČ: 00256986

Generální projektant: Ing. Arch. Jan Baxa

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO):

Komunikace - sanace (0-125, 50cm)

Komunikace - sanace (0-125, 30cm)

Popis změny, technického řešení:

Oproti původnímu záměru se musí sanovat podloží komunikace.

Nové řešení:

Od původní pláň se odtěží 30cm zeminy (lokálně 50cm). Zahlubí se drenážní trubka o průměru 100mm. Obalí se geotextilií 300g/m² a obsype se frakcí 16-32. V celé ploše komunikace se položí geotextilie 300g/m². Naveze se první vrstva frakce 0-125 v tl. 150mm a provede se hutnění válcem. Po zhutnění se provede druhá vrstva frakce 0-125 v tl. 150mm.

Zdůvodnění změny: Únosnost podloží nevyhovuje. Doloženo statickými zkouškami.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bude zakresleno v závěrečné dokumentaci ve vzorovém řezu.

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH: 2

Cena víceprací bez DPH: 391 089,83 Kč

Výsledná cena změny za dílo bez DPH 391 089,83 Kč

Počet připojených listů specifikací a oceněného výkazu výměr:

Soupis víceprací k Změnovému listu č.3

Předpokládaný vliv na termín a kvalitu díla:

Změna rozsahu prací nemá vliv na kvalitu díla.

Veškeré práce splní podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Změnový list č.3

Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk – Dvorec, I.etapa

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Souhlas viz zápis z KDS (email) ze dne

Datum a podpis:

Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel práce provede dle požadavku a pokynu objednatele.

Datum a podpis:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu v rozsahu díla:

Podpis objednatele:

Podpis zhotovitele:

Ing. Jiří Fencel – technický dozor stavby

[Redacted signature]

Tomáš Duzbaba – stavbyvedoucí

[Redacted signature]


NEPOMUK
S.R.O.
CZ - 335 01 Nepomuk, U Pošty 513
IČ: 003 41 010 | www.nepomo.cz

Tomáš Chouň – Odbor Investic a rozvoje města

[Redacted signature]

Datum:

Datum :

7 0 -06- 2021

Změnový list č.3

Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk – Dvorec, I.etapa

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							236 808,20
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				236 808,20
	D	1	Zemní práce				
2	K	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	200,000	107,46	21 492,00
3	K	122202209R00	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy 3, příplatek za lepidlost	m3	200,000	30,70	6 140,00
	VV		2120,3*0,5				
6	K	162501102R00	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	200,000	72,00	14 400,00
	VV		2120,3*0,5				
7	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	200,000	31,42	6 284,00
	VV		2120,3*0,5				
1001	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do nasypu zhuštěných (materiál D-125) tl. 30 cm	m3	200,000	724,00	144 800,00
	VV		(2120,3-437)*0,3				
8	K	181101102R00	Úprava pláně v hornině 1 až 4 se zhuštěním	m2	759,380	12,38	9 401,12
	VV		1297+680+67,1+39,2+37				
	D	2	Zakládání				
1004	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	759,380	18,10	13 744,78
	VV		2120,3*2				
1005	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	888,980	20,30	18 046,29
	VV		1683,3*1,15 *Přepočtené koeficientem množství				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
1003	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - zkoušky hutnění (předpoklad 6 ks)	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	VV		6				

Změnový list č.3

Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk – Dvorec, I.etapa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							154 281,63
D		HSV	Práce a dodávky HSV				154 281,63
D		1	Zemní práce				137 756,30
2	K	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horně 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	139,100	107,46	14 947,69
3	K	122202209R00	Odkopávky a prokopávky v horně třídy 3, příplatek za lepivost	m3	139,100	30,70	4 270,37
			437*0,5				
6	K	162501102R00	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	139,100	72,00	10 015,20
			437*0,5				
7	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	139,100	31,42	4 370,52
			437*0,5				
1001	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do nasypů zhuštěných (materiál 0-125) tl. 50 cm	m3	139,100	724,00	100 708,40
			437*0,5				
8	K	181101102R00	Úprava pláňe v horně 1až 4 se zhuštěním	m2	278,200	12,38	3 444,12
D		2	Zakládání				
1004	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	278,200	18,10	5 035,42
			218,5*2				
1005	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	319,700	20,30	6 489,91
			715,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN4	Inženýrská činnost				
1003	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - zkoušky hutnění (předpoklad 6 ks)	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
			6				