







DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Polohopisné a výškopisné zaměření, průzkumné práce – IGP


ODDÍL I – IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN:

Objednatel:	Město Týnec nad Sázavou
Sídlo:	K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
IČ:	00232904
DIČ:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu:	
Zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Martin Kadrnožka, starosta města 
Zástupce ve věcech technických: (dále jen „Objednatel“)	
Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
IČ:	47116901
DIČ:	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Praha
Číslo účtu:	
Statutární zástupci:	
Zástupce ve věcech smluvních:	
Zástupce ve věcech technických:	

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
(dále jen „Zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

ODDÍL II – PŘEDMĚT DODATKU: PŘEDMĚT SMLOUVY, DOBA PLNĚNÍ, CENA

Smluvní strany se vzájemně dohodly na 13. zasedání výrobního výboru, konaném dne 28.04.2021, na Městském úřadě Města Týnec nad Sázavou, že vzhledem k mimořádným opatřením nařízenými vládou České republiky v rámci nouzového stavu vyhlášeného z důvodu šíření virové nákazy covid-19 budou prodlouženy termíny plnění Díla v Čl. II Doba plnění Smlouvy o dílo  a dodatku č.1.

Na 13. zasedání výrobního výboru bylo dále dohodnuto, že bude zrušeno plnění částí přípravné práce A.1 a A.2 na stavby „Vodovod Podělusy“ a „Vodovod Chrást nad Sázavou“, z důvodu nemožnosti získání souhlasného stanoviska Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Negativní stanovisko bylo obdrženo v rámci inženýrské činnosti za účelem získání územního rozhodnutí, a znemožňuje další pokračování IČ a navazujících částí plnění definovaných rámcovou smlouvou. Z tohoto důvodu bude pozměněno plnění Díla v Čl. I. Předmět smlouvy, Čl. II Doba plnění a Čl. III Cena Smlouvy o dílo 02-O-4217-9444/19 a dodatku č.1.

Čl. I

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v zajištění polohopisného a výškopisného zaměření a inženýrsko-geologického průzkumu v rámci přípravných prací souvisejících s výstavbou vodovodu a kanalizace Krusičany, vodovodu Pecerady – Zbořený Kostelec a vodovodu a kanalizace Čakovice.

Zajištění polohopisného a výškopisného zaměření a inženýrsko-geologického průzkumu v rámci přípravných prací souvisejících s výstavbou nebude plněno na vodovodu Podělusy a vodovodu Chrást nad Sázavou.

Čl. II

Doba plnění

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření Dílčí smlouvy

Termíny plnění:

Přípravné práce – A.1 Polohopisné a výškopisné zaměření:

<u>Část plnění</u>	<u>původní termín</u>	<u>nový termín</u>
Vodovod a kanalizace Krusičany	31.12.2020	30.06.2021
Vodovod Pecerady – Zbořený Kostelec	31.03.2021	31.07.2021
Vodovod Podělusy	31.03.2021	zrušeno
Vodovod a kanalizace Čakovice	31.12.2020	31.12.2021

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele: 

Vodovod Chrást nad Sázavou 31.03.2021 **zrušeno**

Přípravné práce – A.2 Průzkumné práce IGP:

Část plnění	původní termín	nový termín
Vodovod a kanalizace Krusičany	31.03.2021	30.06.2021
Vodovod Pecerady – Zbořený Kostelec	31.03.2021	31.07.2021
Vodovod Podělusy	30.06.2021	zrušeno
Vodovod a kanalizace Čakovice	30.06.2021	31.12.2021
Vodovod Chrást nad Sázavou	30.06.2021	zrušeno

**Pozn. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, jestliže dojde ke zdržení u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. Termíny řádného provedení díla, dle tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní účastníci řízení, jejichž rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely této smlouvy rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného rozhodnutí, závazného stanoviska či vyjádření. Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.*

(dále jen „Doba plnění“)

Čl. III

Cena

III.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitelem bude dle znění tohoto dodatku snížena na **480 920 Kč** bez DPH. K ceně bude připočtena DPH v platné výši dle zákona.

III.2. Položkový rozpočet:

Vodovod a kanalizace Krusičany

Polohopisné a výškopisné zaměření 77.649,- Kč
Průzkumné práce – IGP 33.000,- Kč

Vodovod Pecerady – Zbořený Kostelec

Polohopisné a výškopisné zaměření 157.971,- Kč
Průzkumné práce – IGP 66.000,- Kč

Vodovod Podělusy

Polohopisné a výškopisné zaměření zrušeno
Průzkumné práce – IGP zrušeno

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Vodovod a kanalizace Čakovice

Polohopisné a výškopisné zaměření	102.300,- Kč
Průzkumné práce – IGP	44.000,- Kč

Vodovod Chrást nad Sázavou

Polohopisné a výškopisné zaměření	zrušeno
Průzkumné práce – IGP	zrušeno

ODDÍL III – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna a v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom exempláři pro každou ze smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.


Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem, na důkaz čehož připojují své podpisy.


V Týnci nad Sázavou dne 21.12.2020

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Mgr. Martin Kadrnožka
starosta města
Město Týnec nad Sázavou


Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.