

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele: 

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO




uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Vodovod Pecerady – Zbořený Kostelec

ODDÍL I – IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN:

Objednatel: **Město Týnec nad Sázavou**
Sídlo: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
IČ: 00232904
DIČ: 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Martin Kadrnožka, starosta města

Zástupce ve věcech technických:
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
IČ: 47116901
DIČ: 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha
Číslo účtu: 
Statutární zástupci:

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
(dále jen „Zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

ODDÍL II – PŘEDMĚT DODATKU: DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se vzájemně dohodly na 11. zasedání výrobního výboru, konaném dne 13.01.2020, na Městském úřadě Města Týnec nad Sázavou, že pro zajištění urychlení projektové přípravy, a tím splnění požadovaných termínů výzvy č. 3/2020, bude příprava stavby „Vodovod Pecerady – Zbořený Kostelec“ řešena v rámci společného řízení dle § 94j a 94q zákona č. 183/2006 Sb. Za zajištění sloučeného povolení bude dle dohody se zadavatelem považováno zajištění plnění bodů II.5 (Část plnění zajištění ÚR) a II.6 (Část plnění zajištění SP) pro část Vodovod Pecerady – Zbořený Kostelec, dle rámcové smlouvy. Předmět plnění zajištění společného povolení je zadán v rámci navazující dílčí smlouvy o dílo [redacted]. V dílčí smlouvě o dílo [redacted] se z tohoto důvodu ruší plnění části „Inženýrská činnost za účelem vydání ÚR“:

ČI. II

Doba plnění

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření Dílčí smlouvy

Termíny plnění:

<u>Část plnění</u>	<u>původní termín</u>	<u>nový termín</u>
Vypracování DUR	31.05.2020	
Inženýrská činnost za účelem vydání ÚR	zrušeno	

**Pozn. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, jestliže dojde ke zdržení u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. Termíny řádného provedení díla, dle tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní účastníci řízení, jejichž rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely této smlouvy rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného rozhodnutí, závazného stanoviska či vyjádření. Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.*

(dále jen „Doba plnění“)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Čl. III

Cena

Cena za poskytnutí plnění Zhotovitelem je sjednána ve výši 503.000 Kč bez DPH. **Cena zrušeného plnění Inženýrské činnosti za účelem vydání ÚR nebude fakturována.** DUR byla Zhotovitelem dle smlouvy odevzdána Objednateli v řádném termínu a již fakturována.

Vodovod Pecerady

Vypracování DUR 344.000,- Kč

Inženýrská činnost za účelem vydání ÚR zrušeno

Vodovod Zbořený Kostelec

Vypracování DUR 159.000,- Kč

Inženýrská činnost za účelem vydání ÚR zrušeno

ODDÍL III – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna a v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom exempláři pro každou ze smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Týnci nad Sázavou dne **05. 04. 2021**

Z



Mgr. Martin Kaurnožka

starosta města

Město Týnec nad Sázavou



V P

Za

Ing

řed

Voc

