





PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

ZMĚNOVÝ LIST č. 18

| | | |
|---|---|--|
| Smlouva o dílo: | ze dne 12.11.2020 | |
| Navrhovatel změny: | dodavatel KONSIT a.s. | |
| Název změnového listu: | ODPOČET LOKALIZAČNÍHO SYSTÉMU | |
| Objekt: | Pro SO.02 | |
| Důvod a popis změny: | Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02 bylo v rámci úspor, investorem rozhodnuto, že se nebude realizovat lokalizační systém. Veškerá kabelová příprava bude realizována dle PD, tak aby se mohl lokalizační systém případně realizovat dodatečně v budoucnu. | |
| Technické řešení změny: | Nerealizování lokalizačního systému | |
| Dokumentace/ příloha ZL: | | |
| Cenová kalkulace/příloha ZL: | Položkový rozpočet - ODPOČET | |
| Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - MĚNĚPRÁCE | -1.733.623,5Kč bez DPH | |
| Dopad do smluvních termínů: | Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu: | ANO / NE ANO / NE |
| Zdůvodnění dopadu do termínu: | | |
| Vyjádření zhotovitele: | souhlasí / nesouhlasí | |
| | dne: 1.7.2021 | jméno: Pavel Pohořalý  |
| Vyjádření projektanta: | souhlasí / nesouhlasí | |
| | dne: 1.7.2021 | jméno: Ing. Ondřej Fabián  |
| Vyjádření technického dozoru: | souhlasí / nesouhlasí | |
| | dne: 1.7.21 | jméno: Ing. Pavel Richter  |
| Vyjádření objednatele: | schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje | |
| | dne: 1.7.2021 | jméno: Ing. Jaroslav Novák  |

