





PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

ZMĚNOVÝ LIST č. 19_A

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel KONSIT a.s.	
Název změnového listu:	Kácení stromů	
Objekt:	Pro SO.02	
Důvod a popis změny:	Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02 bylo dle PD a dendrologického průzkumu určeno k pokácení celkem 139ks dřevin. Investor během přípravných prací pokácel na své náklady celkem 91ks dřevin (bez odstranění pařezů). Generální dodavatel stavby následně odstranil dalších 18ks stromu a všechny pařezy od dřevin odstraněných investorem v rámci přípravy stavby. Zbylé dřeviny jsou ponechány do další etapy projektu.	
Technické řešení změny:	Část dřevin je ponechána do další etapy výstavby	
Dokumentace/ příloha ZL:		
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet - ODPOČET	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - MĚNĚPRÁCE	-277.100Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO / NE ANO / NE
Zdůvodnění dopadu do termínu:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 6.5.2021	jméno: Pavel Pohořalý 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 6.5.2021	jméno: Ing. Ondřej Fabián 
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 6.5.2021	jméno: Ing. Pavel Richter 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje	
	dne: 6/5/2021	jméno: Ing. Jaroslav Novák 

ZL19_A - KÁCENÍ STROMŮ - ODPOČET

Název stavby:		Doba výstavby:					
PN BOHNICE - IO 07 Sadové úpravy							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)
01			1. etapa				-306 650,00
01		11	Přípravné a přidružené práce				-277 100,00
3	01	11210111R00	Kácení stromů listnatých průměru 20 cm	kus	-16,00	200,00	-3 200,00
4	01	11210112R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm	kus	-48,00	350,00	-16 800,00
5	01	11210113R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm	kus	-45,00	1 000,00	-45 000,00
6	01	11210114R00	Kácení stromů listnatých průměru 50 cm	kus	-18,00	1 900,00	-34 200,00
7	01	11210115R00	Kácení stromů listnatých průměru 60 cm	kus	-10,00	3 000,00	-30 000,00
8	01	11210116R00	Kácení stromů listnatých průměru 70 cm	kus	-3,00	4 500,00	-13 500,00
9	01	11210117R00	Kácení stromů listnatých průměru 80 cm	kus	-1,00	7 000,00	-7 000,00
10	01	11210118R00	Kácení stromů listnatých průměru 90 cm	kus	-1,00	8 500,00	-8 500,00
11	01	11210119R00	Kácení stromů listnatých průměru 100 cm	kus	-1,00	10 000,00	-10 000,00
12	01	112101221R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 20 cm	kus	-3,00	200,00	-600,00
13	01	112101222R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 30 cm	kus	-2,00	400,00	-800,00
14	01	112101223R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 40 cm	kus	-1,00	1 000,00	-1 000,00
15	01	112101225R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 60 cm	kus	-2,00	4 000,00	-8 000,00
16	01	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	-2,00	700,00	-1 400,00
17	01	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	-35,00	700,00	-24 500,00
18	01	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	-19,00	2 500,00	-47 500,00
19	01	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	-3,00	4 500,00	-13 500,00
01		16	Přemístění výkopku				-13 000,00
20	01	162301401R00	Vod.přemístění větvi listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	-71,00	100,00	-7 100,00
21	01	162301402R00	Vod.přemístění větvi listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	-13,00	200,00	-2 600,00
23	01	162301405R00	Vod.přemístění větvi jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	-25,00	200,00	-5 000,00
24	01	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	-35,00	100,00	-3 500,00
25	01	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	-19,00	350,00	-6 650,00
26	01	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	-3,00	700,00	-2 100,00
27	01	162301424R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m	kus	-2,00	1 300,00	-2 600,00