





PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

ZMĚNOVÝ LIST č. 26

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel KONSIT a.s.	
Název změnového listu:	ZMĚNA POVRCHOVÉ ÚPRAVY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PERGOL	
Objekt:	Pro SO.02	
Důvod a popis změny:	Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02, byl investor upozorněn, že dle PD je uvažována povrchová úprava venkovních ocelových pergol v nátěru. Opláštění pergol z tahokovu je ale v provedení žárového zinku. Pro provedení sjednocení povrchové úpravy bylo pro projednání s GP a investorem rozhodnuto pro žárový zinek na všechny konstrukce venkovních pergol.	
Technické řešení změny:	Všechny ocelové konstrukce venkovních pergol budou provedeny v žárovém zinku	
Dokumentace/ příloha ZL:		
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet –	PŘÍLOHA ČÍSLO 1
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - VÍCEPRÁCE	120.000Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ANO / NE
	Dopad do konečného termínu:	ANO / NE
Zdůvodnění dopadu do termínu:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 1.4.2021	jméno: Pavel Pohořalý 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 1.7.2021	jméno: Ing. Ondřej Fabián 
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 1.7.21	jméno: Ing. Pavel Richter 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje	
	dne: 1/2/2021	jméno: Ing. Jaroslav Novák 

Cenový rozdíl mezi použitím nátěrů a žárového zinku na ocelových konstrukcích pergol			
Název položky	Kg	Kč/Kg	Cena celkem
ODPOČET CENY ZA NÁTĚRY	16600	-16,87	-280 042,00 Kč
DOPOČET ZA ŽÁROVÝ ZINEK	16600	28,12	466 792,00 Kč
ROZDÍL (PŘÍPLATEK ZA ZIKOVÁNÍ)			186 750,00 Kč
OBCHODNÍ SLEVA			-66 750,00 Kč
CENA CELKEM			120 000,00 Kč