

DODATEK Č. 4
ke smlouvě o dílo
„Revitalizace skalních sklepů v Odrách“
č.MěÚO/S/027/2021

uzavřené mezi smluvními stranami

Město Odry

Adresa:	Masarykovo náměstí 16/25
Zastoupeno:	Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ:	00298221
DIČ:	CZ00298221
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-1765068319/0800
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Libor Helis
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Olga Veverková, Michal Czerný
Zástupce ve věcech technických (TDI):	STEMON Holding s.r.o., sídlem: Poděbradova 1702/61b, 702 00 Ostrava 2, zastoupena: Ing. Štefková Jitka
Zástupce ve věcech autorského dozoru:	Lumír Moučka, sídlem: Kuncčina 200, 569 24 Kuncčina
Koordinátor BOZP:	STEMON Holding s.r.o., sídlem: Poděbradova 1702/61b, 702 00 Ostrava 2, zastoupena: Ing. Štefková Jitka

dále jen „objednatel“

Michal Král

Zapsaná v Živnostenském rejstříku dne 28.4.2009, Č.j.:ŽÚ/523/2009/6.
Se sídlem: Loučky 268, 742 36 Odry
Zastoupena: Michalem Králem
IČ: 60304260
DIČ: CZ7307275448
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1764942369/0800
Tel: +420603498192
e-mail: michal.krall@seznam.cz
Zástupce ve věcech technických: Michal Král
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 08.03.2021 smlouvu o dílo č. MěÚO/S/027/2021 (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení stavebních prací s názvem „Revitalizace skalních sklepů v Odrách“.

ČI. I.

1. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku nepředvídatelných skutečností se původně sjednaný rozsah díla dle SOD a dodatků č. 1, č. 2 a č.3 mění v souladu s požadavky objednatele takto:

Sjednaný rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce:

- Prodloužení střechy pódia za stávající betonovou zeď.
- Oplechování odkryté části betonové zdi.



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- Vyztužení prostoru mezi střechami.

Položkový rozpočet díla upravený o vícepráce tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

2. Celková cena díla dle SOD a dodatků č. 1, č. 2, a č. 3 se mění v souladu s požadavky objednatele takto:

Původní cena dle SoD bez DPH:	1.881.508,30 Kč
Nová cena po dodatku č. 1 bez DPH:	1.896.265,41 Kč
Nová cena po dodatku č. 2 bez DPH:	1.904.249,66 Kč
Nová cena po dodatku č. 3 bez DPH:	1.904.249,66 Kč
Nová cena po dodatku č. 4 bez DPH:	1.947.086,56 Kč
DPH:	408.888,18 Kč
Nová celková cena včetně DPH:	2.355.974,74 Kč

(slovy: dvěmilionytřístapadesátpěttisícdevětsetsedmdesátčtyřikorunčeskýchsedmdesátčtyři haléřů včetně DPH)

3. Smluvní strany shodně konstatují, že zhotovitel se ocitl v prodlení s předáním dokončeného díla oproti sjednanému termínu. S ohledem na skutečnost, že toto prodlení bylo v době od 12.07.2021 do 27.07.2021 zapříčiněno důvody na straně objednatele (konkrétně pak odsouhlasení víceprací na objektu SO 03 – dodatek č. 4), vzdává se objednatel svého nároku na smluvní pokutu za prodlení s dokončením a předáním díla podle ust. článku XII. Odst. 1 SOD za období od 12.07.2021 do 27.07.2021 včetně, tedy celkem za 15 dnů prodlení v částce 58.412,55 Kč bez DPH. Za zbývajícím obdobím prodlení s předáním dokončeného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle výše uvedeného ujednání SOD.
4. Ostatní ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

ČI. II.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 69. schůzi dne 22.07.2021, pod usnesením č. RM/47/69/2021.

ČI. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Položkový rozpočet k dodatku č.4



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Odrách dne: 29.07.2021

V Odrách dne: 29.07.2021

.....
Za objednatele:

Ing. Libor Helis, starosta

.....
Za zhotovitele:

Michal Král



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR