

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí OlaTS, Martin Moltaš – referent OlaTS

2. Zhotovitel:

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.

Sídlo: 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo
Zapsán: v OR vedeném KS v Brně, v oddílu C, vložce 81928
Jednající: ■■■ ■■■ ■■■■ jednatel
IČ: 02620430
DIČ: CZ02620430
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 4525063379/0800
Zástupce ve věcech technických: ■■■■ ■■■■ tel.: ■■■ ■■■ ■■■

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 12.04.2021 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 0324/2021), jejímž předmětem je provést pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Oprava části komunikace v místě točny ul. Vinohrady ve Znojmě**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně některých položek smluvního rozpočtu bez vlivu na změnu ceny díla. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. V případě, že bude podepsán elektronicky, toto ustanovení neplatí.

IV. Schvalovací doložka

1. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 21.06.2021, usnesením č. 119/2021, bodem č. 5113.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Ve Znojmě dne:

Ve Znojmě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta

.....
Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
[redacted] [redacted] [redacted]
jednatel