

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. 2021/12/0129
(dále jen „dodatek“)
Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Slavíkova, Ostrava - Poruba
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen starostkou MOB Poruba: **Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.**
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
[redacted]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

AREKON spol. s r.o.
se sídlem: Ludovíta Štúra 1085/8, Poruba, 708 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 4802
zastoupená: Oldřich Randuch, jednatel
IČO: 47668504
DIČ: CZ47668504
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: [redacted]
telefon: [redacted], email: [redacted]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Oldřich Randuch
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Oldřich Randuch, [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0129 ze dne 19. 5. 2021, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Slavíkova, Ostrava - Poruba“.

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce:
2. Rozsah díla stanovený projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou Ing. Zdeňkem Novákem, IČO: 42071887, A. Gavlase 111/32, Dubina, 700 30 Ostrava, byl navýšen o elektrické připojení pro rekonstruované vzduchotechnické zařízení, jelikož projektová dokumentace rekonstrukce vzduchotechniky byla zpracována až po dokončení výše uvedené projektové dokumentace elektroinstalace. Jedná se o vícepráce ve výši 4 071,60 Kč bez DPH – viz změnový list č. 1, který je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku.
3. Dále bude součástí stavebních prací dodání 11 ks ventilátorů odvětrávajících vnitřní místnosti budovy, jejichž dodání a osazení rovněž nebylo zahrnuto v projektové dokumentaci. Jedná se o vícepráce ve výši 45 000,00 Kč bez DPH – viz změnový list č. 2, který je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a víceprací:

Celková hodnota víceprací činí 49 071,60 Kč bez DPH.

Dojde k navýšení ceny díla celkem o 49 071,60 Kč bez DPH – viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1, tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy: 2 845 989,- Kč bez DPH

Cena díla po započtení víceprací: 2 895 060,60 Kč bez DPH

4. S ohledem na výše uvedené vícepráce ve výši 49 071,60 Kč bez DPH se smluvní strany dohodly, na nové ceně díla, která činí 2 895 060,60 Kč bez DPH (slovy: dva miliony osm set devadesát pět tisíc šedesát korun českých šedesát haléřů).

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0129 ze dne 19. 5. 2021, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2021/12/0129 ze dne 19. 5. 2021, které nejsou výslovně dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0129 ze dne 19. 5. 2021, rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2436/RMOb1822/6, ze dne 6. 8. 2021.

Příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....
za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA
místostarostka

.....
za zhotovitele
Oldřich Randuch
jednatel