

# DODATEK Č. 6

PPR-20353-147/ČJ-2018-990656

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 7. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2019, dodatku č. 2 ze dne 23. 9. 2019, dodatku č. 3 ze dne 2. 7. 2020, dodatku č. 4 ze dne 5. 11. 2020 a dodatku č. 5 ze dne 25. 3. 2021.

## Smluvní strany

**objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy logistického zabezpečení PP ČR

**adresa pro doručování:** Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,  
Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05

**ISDS:** gs9ai55  
IČO: 000 07 064  
DIČ: CZ00007064  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 5504881/0710


kontaktní osoby:  
telefonní číslo:  
mob. tel.:  
e-mail:  
(dále jen „objednatel“)



**a**

**zhotovitel:** Společnost dodavatelů AB Veleslavín – RZ  
se sídlem: Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupena vedoucím účastníkem společnosti:

**Ridera Stavební a.s.**  
se sídlem: Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba  
kontaktní adresa: V Korytech 1537/10, 100 00 Praha 10  
zastoupen: 

ISDS: mf4t53a  
IČO: 451 92 464  
DIČ: CZ 451 92 464  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank  
Číslo účtu: 7550000103/5500

kontaktní osoba:  
mob.tel.:  
e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408

druhý účastník společnosti:

**Zlínstav a. s.**  
se sídlem: Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01  
kontaktní adresa: Nad Safinou II 365, 252 42 Vestec  
zastoupen:   
ISDS: bjmg6gq  
IČO: 283 15 669  
DIČ: CZ 283 15 669  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank  
Číslo účtu: 7550000103/5500  
kontaktní osoba: 

mob.tel.:

e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2019, ve znění dodatku č. 2 ze dne 23. 9. 2019, ve znění dodatku č. 3 ze dne 2. 7. 2020, ve znění dodatku č. 4 ze dne 5. 11. 2020 a ve znění dodatku č. 5 ze dne 25. 3. 2021 smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „Novostavba administrativní budovy a garáží – Praha 6 – Veleslavín – realizace stavby“, evidované pod č. j.: PPR-20353-115/ČJ-2018-990656 (dále jen „smlouva“),
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku XXVII. odst. 8 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) a 6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na tomto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek č. 6“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

## I.

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. VII. smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) ZZVZ dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 29, 34 a 36 které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 6.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- méněprací - 437 241,72 Kč bez DPH, tj. 529 062,48 Kč včetně DPH; a
- víceprací + 4 773 890,75 Kč bez DPH, tj. 5 776 407,80 Kč včetně DPH.

Hodnota změny závazku činí 4 336 649,03 Kč bez DPH, tj. 5 247 345,33 Kč včetně DPH.

- 2) Smluvní strany se v souladu s čl. VII. smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) ZZVZ dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 38 a 39, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 6.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- méněprací - 26 635,00 Kč bez DPH, tj. 32 228,35 Kč včetně DPH; a
- víceprací + 395 709,47 Kč bez DPH, tj. 478 808,46 Kč včetně DPH.

Hodnota změny závazku činí 369 074,47 Kč bez DPH, tj. 446 580,11 Kč včetně DPH.

- 3) Smluvní strany se tímto dodatkem č. 6 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. V. Cena díla, odst. (1) smlouvy se podle čl. VII. smlouvy **navyšuje o 4 705 723,50 Kč bez DPH, tj. 5 693 925,44 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. V. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla ve výši **269 620 606,52 Kč bez DPH** (slovy: dvě stě šedesát devět milionů šest set dvacet tisíc šest set šest korun českých a padesát dva haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **326 240 933,89 Kč včetně DPH** (slovy: tři sta dvacet šest milionů dvě stě čtyřicet tisíc devět set třicet tři korun českých a osmdesát devět haléřů haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s právními předpisy platnými ke dni plnění.“*

Ostatní odstavce čl. V. Cena díla zůstávají beze změny.

## II.


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 6 je vyhotoven elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Nedílnou součástí dodatku č. 6 jsou změnové listy č. 29, 34, 36, 38 a 39.

Za objednatele:


**Ing. Milan Grohmann**  
Digitálně podepsal  
Ing. Milan Grohmann  
Datum: 2021.08.11  
07:34:42 +02'00'

.....  
**Ing. Milan Grohmann**  
náměstek ředitele SLZ PP ČR


Za zhotovitele:



předseda představenstva



člen představenstva



předseda představenstva  
Zlínstav a. s.