

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 750/6209/21 ze dne 10.03.2021

Město Třeboň

IČO: 00247618

DIČ: CZ00247618

Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

dále jen jako „objednatel“

a

ELTODO, a.s.

IČO: 452 74 517

DIČ: CZ45274517

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4,

zastoupena: Hariclií Monou Sandescu, předsedkyní představenstva

Ladislavem Beranem, místopředsedou představenstva

Ing. Liborem Povejšilem, členem představenstva

Maratem Saberem, členem představenstva

JUDr. Josefem Chýlem, Ph.D., členem představenstva

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v odd. B, vl. 1573,

zastoupená osobou oprávněnou k podpisu smlouvy: xxxxx, manažerem úseku Doprava

Bankovní spojení: a) xxxxx

b) xxxxx

c) xxxxx

Číslo účtu: a) xxxxx

b) xxxxx

c) xxxxx

dále jen jako „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatel 750/6209/21, č. smlouvy zhotovitele 1221690124) ze dne 10.03.2021** (dále jen **Dodatek č. 1**)

I.

Účel dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 10.03.2021 Smlouvu o dílo č. 750/6209/21 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel v rozsahu a za podmínek stanovených ve Smlouvě dodávku a montáž 1 ks parkovacího automatu (dále jen „**dílo**“) a závazek objednatel dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně Smlouvy, spočívající ve změně termínu dokončení díla, nastalého z důvodu naplnění ustanovení čl. IV. odst. 3 Smlouvy – zásahu vyšší moci v důsledku šíření nákazy koronaviru COVID-19 (SARS-CoV-2).

II.

Změna smlouvy

Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na následující změně Smlouvy – ustanovení čl. IV. odst. 2 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním::

„2. *Dokončení díla: do 20.08.2021.*“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž po dvou (2) obdrží objednatel a po dvou (2) zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění podmíněna zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, nastává účinnost tohoto Dodatku č. 1 až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že její obsah tohoto dodatku odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Třeboni dne 11.08.2021

V Praze dne 09.08.2021

objednatel:
Město Třeboň

zhotovitel:
ELTODO, a.s.

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta

.....
xxxxxx
manažer úseku Doprava