



SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: K21025

DODATEK č.1

„II/448 LAŠKOV – KANDIA – HR. OKR. OL“
(II/448 KANDIA – NOVÁ DĚDINA)

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████ technický náměstek

██████████ vedoucí SÚ Jih

██████████ vedoucí TSÚ SÚ Jih

██████████, investiční technik TSÚ SÚ Jih

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc

číslo účtu: 27 - 4231420297/0100

Tel: ██████████

DS: ur4kEnn

E-mail: ██████████

a

Z h o t o v i t e l: KARETA s.r.o.

se sídlem: Krnovská 1877/ 51, 792 01 Bruntál

kontaktní adresa: Krnovská 1877/ 51, 792 01 Bruntál

Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

Zastoupen: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

IČO: 623 60 213

DIČ: CZ 623 60 213

Telefon: ██████████

e-mail: ██████████

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Bruntál

Číslo účtu: 19-776490297/0100



Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

.....

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

████████████████████, ředitel oblasti Olomouc

ve věcech technických oprávněn k jednání:

████████████████████, výrobní ředitel

████████████████████, projektový manažer

████████████████████ stavební technik

████████████████████ stavební technik

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

████████████████████

I. Základní stanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17. 6.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „II/448 LAŠKOV – KANDIA – HR. OKR. OL“.

II. Předmět dodatku

V souladu s bodem 11. *Závěrečná ujednání* SoD uzavírají obě strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem je :

- a) změna ustanovení odstavce 3.2. v oddílu 3. Cena díla
- b) změna ustanovení odstavce 4.1. oddílu 4. Termín plnění

Bod 3.2. se mění a nově zní takto :

Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	18 242 000,00 Kč
Dodatek č.1 – vícepráce	3 517 309,12 Kč
- méněpráce	- 1 928 440,97 Kč
Cena celkem vč. Dod.č.1	19 830 868,15 Kč
DPH 21%	4 164 482,31 Kč
Celková cena díla vč. DPH	23 995 350,46 Kč

Bod 4.1. se mění a nově zní takto :



Lhůta k provedení díla: 55 kalendářních dnů od převzetí staveniště

III.

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Tento dodatek je podepsán ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Přílohy:

č. 1 – Rozpočet vícepráce/méně práce

V Olomouci dne

Za objednatele:



v . z .

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
Ředitel

V Olomouci dne

Za zhotovitele:

Ing. Marek
Němec

Digitálně podepsal Ing. Marek
Němec
Datum: 2021.08.10 20:49:56 +02'00'

KARETA, s.r.o.
Ing. Marek Němec
Jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6114-20/V11

Stavba: II/448 Laškov - Kandia – hr.okr. Olomouc (Kandia – Nová Dědina)

KSO:
Místo: Nová Dědina, Laškov

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2021

Zadavatel:
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

IČ: 70960399
DIČ: CZ70960399

Zhotovitel:
Kareta

IČ:
DIČ:

Projektant:
JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

IČ: 27800440
DIČ: CZ27800440

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				164 682,93
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	164 682,93	34 583,42
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	199 266,35
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6114-20/V11

Stavba: II/448 Laškov - Kandia – hr.okr. Olomouc (Kandia – Nová Dědina)

Místo: **Nová Dědina, Laškov**

Datum:

20. 7. 2021

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Projektant:

JACKO, projekty &
vozovky s.r.o.

Zhotovitel: Kareta

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		164 682,93	199 266,35
1.1 vcp	Usek 1, km 4,000 – 4,320 a Usek 3, km 6,500 – 6,885 VCP	1 770 398,45	2 142 182,12
1.1.mnp	Usek 1, km 4,000 – 4,320 a Usek 3, km 6,500 – 6,885 - MNP	-1 605 715,52	-1 942 915,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/448 Laškov - Kandia – hr.okr. Olomouc (Kandia – Nová Dědina)

Objekt:

1.1 vcp - Úsek 1, km 4,000 – 4,320 a Úsek 3, km 6,500 – 6,885 VCP

KSO:

Místo: Nová Dědina, Laškov

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2021

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

Zhotovitel:

Kareta

IČ:

DIČ:

Projektant:

JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

IČ:

27800440

DIČ:

CZ27800440

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 770 398,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 770 398,45	21,00%	371 783,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 142 182,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/448 Laškov - Kandia – hr.okr. Olomouc (Kandia – Nová Dědina)

Objekt:

1.1 vcp - Úsek 1, km 4,000 – 4,320 a Úsek 3, km 6,500 – 6,885 VCP

Místo: Nová Dědina, Laškov

Datum: 20. 7. 2021

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Projektant: JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

Zhotovitel: Kareta

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 770 398,45

HSV - Práce a dodávky HSV	1 770 398,45
1 - Zemní práce	227 410,02
4 - Vodorovné konstrukce	166 896,00
5 - Komunikace pozemní	1 320 354,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 235,22
998 - Přesun hmot	35 502,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/448 Laškov - Kandia – hr.okr. Olomouc (Kandia – Nová Dědina)

Objekt:

1.1 vcp - Úsek 1, km 4,000 – 4,320 a Úsek 3, km 6,500 – 6,885 VCP

Místo: Nová Dědina, Laškov

Datum: 20. 7. 2021

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Projektant: JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

Zhotovitel: Karetá

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 770 398,45

D HSV Práce a dodávky HSV

1 770 398,45

D 1

Zemní práce

227 410,02

1	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	348,840	133,08	46 423,63	SoD
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně					
	VV		"Odstranění zeminy na parapláň tl.400mm =" 0,40 *342*1,5		205,200			
	VV		"Odebrání zeminy (prostor mimo stávající konstrukci silnice) =" 342*1,5*0,28		143,640			
	VV		Součet		348,840			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	348,840	166,61	58 120,23	SoD
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		Odvoz vykopané zeminy a zeminy z profilace příkop na skládku, předpokládaná vzdálenost 20 km					
	VV		"Odstranění zeminy na parapláň tl.400mm =" 0,40 * 342*1,5		205,200			
	VV		"Odebrání zeminy (prostor mimo stávající konstrukci silnice) =" 342*1,5*0,28		143,640			
	VV		Mezisoučet		348,840			
	VV		Součet		348,840			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 488,400	9,45	32 965,38	SoD
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		Odvoz vykopané zeminy a zeminy z profilace příkop na skládku, předpokládaná vzdálenost 20 km					
	VV		"Odstranění zeminy na parapláň tl.400mm =" 0,40 * 342*1,5*10		2 052,000			
	VV		"Odebrání zeminy (prostor mimo stávající konstrukci silnice) =" 342*1,5*0,28*10		1 436,400			
	VV		Součet		3 488,400			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	575,586	156,19	89 900,78	SoD
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
	VV		uložení vykopané zeminy a zeminy z profilace příkop na skládce					
	VV		1,65*348,84		575,586			
	VV		Součet		575,586			
	D 4		Vodorovné konstrukce				166 896,00	
5	K	462511370	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	109,800	1 520,00	166 896,00	
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	VV		Úsek 1, km 4,000 – 4,320 a Úsek 3, km 6,500 – 6,885 - Vícepráce					
	VV		Kamenná rovnanina násypu zemního tělesa 366 m2					
	VV		366*0,3		109,800			
	VV		Mezisoučet		109,800			
	VV		Součet		109,800			
	D 5		Komunikace pozemní				1 320 354,50	
6	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 026,000	127,64	130 958,64	SoD
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm					
	VV		nově					
	VV		Sanace podloží štěrkodrtě ŠDA; 400 mm výšřice 1,50 m					
	VV		"dvě vrstvy po 200 mm =" 2 * 342*1,5		1 026,000			
	VV		Součet		1 026,000			
7	K	564871114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 280 mm	m2	513,000	156,89	80 484,57	SoD
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 280 mm					
	VV		"ŠDA 0/63; 280 mm; ČSN EN 13285 =" 342*1,5		513,000			
	VV		Součet		513,000			
8	K	564921412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 70 mm	m2	410,400	62,88	25 805,95	SoD
	PP		Podklad z asfaltového recyklátu tl 70 mm					
	VV		"R-materiál 70 mm v místě sanace podloží =" 342*1,2		410,400			
	VV		Součet		410,400			
9	K	567511151	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy přes 10000 m2	m2	4 399,000	48,48	213 263,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy přes 10000 m2					
	VV		Úsek 1, km 4,000 – 4,320 a Úsek 3, km 6,500 – 6,885 - Vícepráce					
	VV		4399		4 399,000			
	VV		Mezisoučet		4 399,000			
	VV		Součet		4 399,000			
10	K	567512152	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 150 mm přes 10000 m2	m2	4 399,000	54,40	239 305,60	
	PP		Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 150 mm přes 10000 m2					
	VV		Úsek 1, km 4,000 – 4,320 a Úsek 3, km 6,500 – 6,885 - Vícepráce					
	VV		4399		4 399,000			
	VV		Mezisoučet		4 399,000			
	VV		Součet		4 399,000			
11	M	11162553	emulze asfaltová rychleštěpná	t	60,706	8 200,00	497 789,20	
	PP		emulze asfaltová rychleštěpná					
	P		<i>Poznámka k položce: skutečné množství bude upřesněno na základě průkazní zk. provedené před zahájením prací</i>					
	VV		přesné dávkování bude upřesněno na základě průkazní zk. provedené v dostatečném předstihu před zahájením recyklačních prací					
	VV		"předpokl.množství 4% obj.hm.vrstvy =" 0,15 * 2,3 * 0,04 *		60,706			
	VV		4399		60,706			
	VV		Součet		60,706			
12	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	60,706	2 186,72	132 747,02	
	PP		cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa					
	P		<i>Poznámka k položce: portlandský směsný cement</i>					
	VV		přesné dávkování bude upřesněno na základě průkazní zk. provedené v dostatečném předstihu před zahájením recyklačních prací					
	VV		"předpokl.množství 4% obj.hm.vrstvy =" 0,15 * 2,3 * 0,04 *4399		60,706			
	VV		Součet		60,706			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 000,00	
13	K	R-006-001	Úprava vstupního svodiště v obci Nová Dědina	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Úprava vstupního svodiště v obci Nová Dědina					
	VV		Úsek 1, km 4,000 – 4,320 a Úsek 3, km 6,500 – 6,885 - Vícepráce					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 235,22	
14	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	705,000	12,50	8 812,50	
	PP		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva					
	VV		Úsek 1, km 4,000 – 4,320 a Úsek 3, km 6,500 – 6,885 - Vícepráce					
	VV		705		705,000			
	VV		Mezisoučet		705,000			
	VV		Součet		705,000			
15	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	684,000	2,08	1 422,72	
	PP		Předznačení vodorovného liniového značení					
	VV		Úsek 1, km 4,000 – 4,320 a Úsek 3, km 6,500 – 6,885 - Vícepráce					
	VV		684		684,000			
	VV		Součet		684,000			
	D	998	Přesun hmot				35 502,71	
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 037,181	34,23	35 502,71	SoD
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/448 Laškov - Kandia – hr.okr. Olomouc (Kandia – Nová Dědina)

Objekt:

1.1.mnp - Úsek 1, km 4,000 – 4,320 a Úsek 3, km 6,500 – 6,885 - MNP

KSO:

Místo: Nová Dědina, Laškov

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2021

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

Zhotovitel:

Kareta

IČ:

DIČ:

Projektant:

JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

IČ:

27800440

DIČ:

CZ27800440

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 605 715,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 605 715,52	21,00%	-337 200,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 942 915,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/448 Laškov - Kandia – hr.okr. Olomouc (Kandia – Nová Dědina)

Objekt:

1.1.mnp - Úsek 1, km 4,000 – 4,320 a Úsek 3, km 6,500 – 6,885 - MNP

Místo: Nová Dědina, Laškov

Datum: 20. 7. 2021

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Projektant: JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

Zhotovitel: Kareta

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 605 715,52

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 605 715,52

1 - Zemní práce

-397 136,10

5 - Komunikace pozemní

-558 405,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-4 798,32

997 - Přesun sutě

-645 375,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/448 Laškov - Kandia – hr.okr. Olomouc (Kandia – Nová Dědina)

Objekt:

1.1.mnp - Úsek 1, km 4,000 – 4,320 a Úsek 3, km 6,500 – 6,885 - MNP

Místo: Nová Dědina, Laškov

Datum: 20. 7. 2021

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Projektant: JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

Zhotovitel: Karetá

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 605 715,52

D HSV Práce a dodávky HSV

-1 605 715,52

D 1 Zemní práce **-397 136,10**

1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-4 334,500	38,05	-164 927,73	SoD
---	---	-----------	--	----	------------	-------	-------------	-----

PP Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2

VV Odebrání stávajících vrstev tl. 360 mm

VV "na 50% plochy 4334,50 m2 odebrání ve 2 vrstvách (25% vhodných pro další použití na stavbě - pod krajnicí) =" 0,5 * 4334,5 * 2*-1

VV Součet -4 334,500

2	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-2 167,250	83,89	-181 810,60	SoD
---	---	-----------	--	----	------------	-------	-------------	-----

PP Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2

VV Odebrání stávajících vrstev tl. 360 mm

VV "na 50% plochy 4334,50m2 odebrání v jedné vrstvě (nevhodné pro další použití na stavbě) =" 0,5 * 4334,5*-1

VV Součet -2 167,250

3	K	113154335.1	Frézování živiničného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	-158,000	164,96	-26 063,68	
---	---	-------------	--	----	----------	--------	------------	--

PP Frézování živiničného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase

VV část recyklátu se využívá v rámci stavby (odvz na mezideponii viz oddíl 997), přebytečný recyklát odkupuje zhotovitel a odváží ve své režii

VV "Odstranění (vyfrézování) asfaltových vrstev v tloušťce min 110 mm =" 4334,5*0

VV zúžení

VV Úsek 1, km 4,000 – 4,320 a Úsek 3, km 6,500 – 6,885

VV 316*0,5*-1 -158,000

VV Součet -158,000

4	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m2	-1 797,200	13,54	-24 334,09	SoD
---	---	-----------	--	----	------------	-------	------------	-----

PP Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním

VV Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním

VV SoD

VV "úprava pláně po odtěžení stávajících konstrukcí =" 4723,50*-1

VV "úprava podkladu - předláždění stávajících dlážděných sjezdů =" 8,0*-1

VV nově

VV "zhutnění parapláně po provedeném odkopu =" 1956,2*1,5

VV Mezisoučet -1 797,200

VV Součet -1 797,200

D 5 Komunikace pozemní **-558 405,66**

5	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-4 618,000	105,61	-487 706,98	SoD
---	---	-----------	------------------------------------	----	------------	--------	-------------	-----

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm

VV "ŠDA 0/32; 150 mm; ČSN EN 13285 ="

VV 4618,0*-1 -4 618,000

VV Součet -4 618,000

6	K	573231107	Postřik živiničný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	-158,000	8,55	-1 350,90	
---	---	-----------	--	----	----------	------	-----------	--

PP Postřik živiničný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2

VV Úsek 1, km 4,000 – 4,320 a Úsek 3, km 6,500 – 6,885 -

VV Méněpráce

VV zúžení

VV 316*0,5*-1 -158,000

VV Součet -158,000

7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-158,000	195,39	-30 871,62	
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------	--

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

VV Úsek 1, km 4,000 – 4,320 a Úsek 3, km 6,500 – 6,885 -

VV Méněpráce

VV zúžení

VV 316*0,5*-1 -158,000

VV Součet -158,000

8	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-158,000	243,52	-38 476,16	
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------	--

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Úsek 1, km 4,000 – 4,320 a Úsek 3, km 6,500 – 6,885 - Měněpráce					
	VV		316°0,5°-1		-158,000			
	VV		Součet		-158,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-4 798,32	
9	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	-84,000	12,50	-1 050,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva					
	VV		Úsek 1, km 4,000 – 4,320 a Úsek 3, km 6,500 – 6,885 - Měněprá					
	VV		-84		-84,000			
	VV		Mezisoučet		-84,000			
	VV		Součet		-84,000			
10	M	562889541	Plastová kotvící patka se šroubem ke sloupkům	kus	-72,000	52,06	-3 748,32	
	PP		Plastová kotvící patka se šroubem ke sloupkům					
	VV		Úsek 1, km 4,000 – 4,320 a Úsek 3, km 6,500 – 6,885 - Měněpráce					
	VV		-72		-72,000			
	VV		Mezisoučet		-72,000			
	VV		Součet		-72,000			
D	997		Přesun sutě				-645 375,44	
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-2 626,810	31,79	-83 506,29	SoD
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
	VV		"sůl z odkopu kce vozovky v místě výměny podloží =" ((0,580 * 2167,25 + 0,290 * 2167,25 * 2) - 112,80)*-1		-2 401,210			
	VV		"část materiálu z odkopu stávající kce na mezideponii - pro využití do nové zemní krajnice =" 56,4 * 2,0*-1		-112,800			
	VV		"část materiálu z odkopu stávající kce z mezideponie - pro využití do nové zemní krajnice =" 56,4 * 2,0*-1		-112,800			
	VV		Součet		-2 626,810			
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-46 470,790	3,99	-185 418,45	SoD
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů					
	VV		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů					
	VV		předpokládaná vzdálenost 20 km					
	VV		"sůl z odkopu kce vozovky v místě výměny podloží =" (20-1) * 2410,21*-1		-45 793,990			
	VV		předpokládaná vzdálenost 4 km					
	VV		"část materiálu z odkopu stávající kce na mezideponii - pro využití do nové zemní krajnice =" (4-1) * 112,8*-1		-338,400			
	VV		"část materiálu z odkopu stávající kce z mezideponie - pro využití do nové zemní krajnice =" (4-1) * 112,8*-1		-338,400			
	VV		Mezisoučet		-46 470,790			
	VV		Součet		-46 470,790			
13	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-2 410,210	156,19	-376 450,70	SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	P		Poznámka k položce: položka bude použita i při uložení materiálu k recyklaci do recyklačního dvora s oprávněním					
	VV		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"Poznámka k položce: položka bude použita i při uložení materiálu k recyklaci do recyklačního dvora s oprávněním"					
	VV		"sůl z odkopu kce vozovky v místě výměny podloží =" 2410,21*-1		-2 410,210			
	VV		Mezisoučet		-2 410,210			
	VV		Součet		-2 410,210			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6114-20/V12

Stavba: II/448 Laškov - Kandia – hr.okr. Olomouc (Kandia – Nová Dědina)

KSO:
Místo: Nová Dědina, Laškov

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2021

Zadavatel:
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

IČ: 70960399
DIČ: CZ70960399

Zhotovitel:
Kareta

IČ:
DIČ:

Projektant:
JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

IČ: 27800440
DIČ: CZ27800440

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-308 454,37**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-308 454,37	-64 775,42
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-373 229,79
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6114-20/V12

Stavba: II/448 Laškov - Kandia – hr.okr. Olomouc (Kandia – Nová Dědina)

Místo: **Nová Dědina, Laškov**

Datum:

20. 7. 2021

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Projektant:

JACKO, projekty &
vozovky s.r.o.

Zhotovitel: Kareta

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-308 454,37	-373 229,79
1.2 mnp	3 - Usek 1 a 3 - práce se souhlasem investora - MNP	-308 454,37	-373 229,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/448 Laškov - Kandia – hr.okr. Olomouc (Kandia – Nová Dědina)

Objekt:

1.2 mnp - 3 - Úsek 1 a 3 - práce se souhlasem investora - MNP

KSO:

Místo: Nová Dědina, Laškov

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2021

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

Zhotovitel:

Kareta

IČ:

DIČ:

Projektant:

JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

IČ:

27800440

DIČ:

CZ27800440

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-308 454,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-308 454,37	21,00%	-64 775,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-373 229,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/448 Laškov - Kandia – hr.okr. Olomouc (Kandia – Nová Dědina)

Objekt:

1.2 mnp - 3 - Úsek 1 a 3 - práce se souhlasem investora - MNP

Místo: Nová Dědina, Laškov

Datum: 20. 7. 2021

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Projektant: JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

Zhotovitel: Kareta

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-308 454,37

HSV - Práce a dodávky HSV

-308 454,37

1 - Zemní práce

-306 164,90

998 - Přesun hmot

-2 289,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/448 Laškov - Kandia – hr.okr. Olomouc (Kandia – Nová Dědina)

Objekt:

1.2 mnp - 3 - Úsek 1 a 3 - práce se souhlasem investora - MNP

Místo: Nová Dědina, Laškov

Datum: 20. 7. 2021

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Projektant: JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

Zhotovitel: Karetá

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-308 454,37

D HSV Práce a dodávky HSV

-308 454,37

D 1 Zemní práce **-306 164,90**

1	K	119001201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	-1 889,400	48,94	-92 467,24	SoD
---	---	-----------	--	----	------------	-------	------------	-----

PP Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy
VV Úsek 1 a 3 - práce se souhlasem investora - Méněpráce
VV -1889,4
VV Mezisoučet
VV Součet

-1 889,400
-1 889,400
-1 889,400

2	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	-66,885	2 238,79	-149 741,47	SoD
---	---	----------	--	---	---------	----------	-------------	-----

PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní
VV Úsek 1 a 3 - práce se souhlasem investora - Méněpráce
VV -66,885
VV Mezisoučet
VV Součet

-66,885
-66,885
-66,885

3	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m2	-4 723,500	13,54	-63 956,19	SoD
---	---	-----------	--	----	------------	-------	------------	-----

PP Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním
VV Úsek 1 a 3 - práce se souhlasem investora - Méněpráce
VV -4723,5
VV Mezisoučet
VV Součet

-4 723,500
-4 723,500
-4 723,500

D 998 Přesun hmot **-2 289,47**

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-66,885	34,23	-2 289,47	SoD
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-----

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
VV Úsek 1 a 3 - práce se souhlasem investora - Méněpráce
VV -66,885
VV Mezisoučet
VV Součet

-66,885
-66,885
-66,885

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6114-20/V13

Stavba: II/448 Laškov - Kandia – hr.okr. Olomouc (Kandia – Nová Dědina)

KSO:
Místo: Nová Dědina, Laškov

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2021

Zadavatel:
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

IČ: 70960399
DIČ: CZ70960399

Zhotovitel:
Kareta

IČ:
DIČ:

Projektant:
JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

IČ: 27800440
DIČ: CZ27800440

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 732 639,59**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 732 639,59	363 854,31
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 096 493,90
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6114-20/V13

Stavba: II/448 Laškov - Kandia – hr.okr. Olomouc (Kandia – Nová Dědina)

Místo: **Nová Dědina, Laškov**

Datum:

20. 7. 2021

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Projektant:

JACKO, projekty &
vozovky s.r.o.

Zhotovitel: Kareta

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 732 639,59	2 096 493,90
1.3.vcp	Úsek 2, km 4, 320 – 6,500 - VCP	1 746 910,67	2 113 761,91
1.3.mnp	Úsek 2, km 4, 320 – 6,500 - MNP	-14 271,08	-17 268,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/448 Laškov - Kandia – hr.okr. Olomouc (Kandia – Nová Dědina)

Objekt:

1.3.vcp - Úsek 2, km 4, 320 – 6,500 - VCP

KSO:

Místo: Nová Dědina, Laškov

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2021

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

Zhotovitel:

Kareta

IČ:

DIČ:

Projektant:

JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

IČ:

27800440

DIČ:

CZ27800440

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 746 910,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 746 910,67	21,00%	366 851,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 113 761,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/448 Laškov - Kandia – hr.okr. Olomouc (Kandia – Nová Dědina)

Objekt:

1.3.vcp - Úsek 2, km 4, 320 – 6,500 - VCP

Místo: Nová Dědina, Laškov

Datum: 20. 7. 2021

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Projektant: JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

Zhotovitel: Kareta

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 746 910,67

HSV - Práce a dodávky HSV

1 746 910,67

1 - Zemní práce

1 073 348,75

5 - Komunikace pozemní

548 859,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

69 452,16

998 - Přesun hmot

55 250,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/448 Laškov - Kandia – hr.okr. Olomouc (Kandia – Nová Dědina)

Objekt:

1.3.vcp - Úsek 2, km 4, 320 – 6,500 - VCP

Místo: Nová Dědina, Laškov

Datum: 20. 7. 2021

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Projektant: JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

Zhotovitel: Karetá

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 746 910,67

D HSV Práce a dodávky HSV

1 746 910,67

D 1 Zemní práce

1 073 348,75

1	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	1 646,484	133,08	219 114,09	SoD
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně					
	VV		"Odstranění zeminy na parapláň tl.400mm =" 0,40 * 1614,2*1,5		968,520			
	VV		"Odebrání zeminy (prostor mimo stávající konstrukci silnice) =" 1614,2*1,5*0,28		677,964			
	VV		Součet		1 646,484			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 646,484	166,61	274 320,70	SoD
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		Odvoz vykopané zeminy a zeminy z profilace příkop na skládku, předpokládaná vzdálenost 20 km					
	VV		"Odstranění zeminy na parapláň tl.400mm =" 0,40 * 1614,2*1,5		968,520			
	VV		"Odebrání zeminy (prostor mimo stávající konstrukci silnice) =" 1614,2*1,5*0,28		677,964			
	VV		Mezisoučet		1 646,484			
	VV		Součet		1 646,484			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	16 464,840	9,45	155 592,74	SoD
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		Odvoz vykopané zeminy a zeminy z profilace příkop na skládku, předpokládaná vzdálenost 20 km					
	VV		"Odstranění zeminy na parapláň tl.400mm =" 0,40 * 1614,2*1,5*10		9 685,200			
	VV		"Odebrání zeminy (prostor mimo stávající konstrukci silnice) =" 1614,2*1,5*0,28*10		6 779,640			
	VV		Součet		16 464,840			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 716,699	156,19	424 321,22	SoD
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
	VV		uložení vykopané zeminy a zeminy z profilace příkop na skládce					
	VV		1,65*1646,484		2 716,699			
	VV		Součet		2 716,699			
	D	5	Komunikace pozemní				548 859,01	
5	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	119,100	127,64	15 201,92	SoD
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm					
	VV		nové					
	VV		Sanace podloží šterkodrtí ŠDA; 400 mm vsířce 1,50 m					
	VV		"dvě vrstvy po 200 mm =" 2 * 1614,2*1,5		4 842,600			
	VV		odečet z SoD					
	VV		"ŠDA 0/63; 200 mm; ČSN EN 13285 =" 4723,5*1		-4 723,500			
	VV		Součet		119,100			
6	K	564871114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 280 mm	m2	2 421,300	156,89	379 877,76	SoD
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 280 mm					
	VV		"ŠDA 0/63; 280 mm; ČSN EN 13285 =" 1614,2*1,5		2 421,300			
	VV		Součet		2 421,300			
7	K	564921412	Podklad z asfaltového recyklatu tl 70 mm	m2	2 445,600	62,88	153 779,33	SoD
	PP		Podklad z asfaltového recyklatu tl 70 mm					
	VV		"R-materiál 70 mm v místě sanace podloží =" 2038*1,2		2 445,600			
	VV		Součet		2 445,600			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				69 452,16	
9	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	4 936,000	12,50	61 700,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva					
	VV		Úsek 2, km 4, 320 – 6,500 - Vícepráce					
	VV		4936		4 936,000			
	VV		Mezisoučet		4 936,000			
	VV		Součet		4 936,000			
10	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	3 727,000	2,08	7 752,16	
	PP		Předznačení vodorovného liniového značení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SoD					
	VV		"VDZ š. 0,125 plná					
	VV		-95,000				-95,000	
	VV		SoD					
	VV		"VDZ středová š. 0,125 - přerušovaná 1,5/3 m =					
	VV		-610,000				-610,000	
	VV		Úsek 2, km 4, 320 – 6,500 - Vícepráce					
	VV		4432				4 432,000	
	VV		Mezisoučet				3 727,000	
	VV		Součet				3 727,000	
	D	998	Přesun hmot				55 250,75	
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 614,103	34,23	55 250,75	SoD
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/448 Laškov - Kandia – hr.okr. Olomouc (Kandia – Nová Dědina)

Objekt:

1.3.mnp - Úsek 2, km 4, 320 – 6,500 - MNP

KSO:

Místo: Nová Dědina, Laškov

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2021

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

Zhotovitel:

Kareta

IČ:

DIČ:

Projektant:

JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

IČ:

27800440

DIČ:

CZ27800440

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-14 271,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-14 271,08	21,00%	-2 996,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-17 268,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/448 Laškov - Kandia – hr.okr. Olomouc (Kandia – Nová Dědina)

Objekt:

1.3.mnp - Úsek 2, km 4, 320 – 6,500 - MNP

Místo: Nová Dědina, Laškov

Datum: 20. 7. 2021

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Projektant: JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

Zhotovitel: Kareta

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-14 271,08

HSV - Práce a dodávky HSV

-14 271,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-14 271,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/448 Laškov - Kandia – hr.okr. Olomouc (Kandia – Nová Dědina)

Objekt:

1.3.mnp - Úsek 2, km 4, 320 – 6,500 - MNP

Místo: Nová Dědina, Laškov

Datum: 20. 7. 2021

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Projektant: JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

Zhotovitel: Kareta

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-14 271,08

D HSV Práce a dodávky HSV

-14 271,08

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-14 271,08

8	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	-442,000	12,50	-5 525,00	
---	---	-----------	--	---	----------	-------	-----------	--

PP Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva

VV Úsek 2, km 4, 320 – 6,500 - Méněpráce

VV -442

-442,000

VV Mezisoučet

-442,000

VV Součet

-442,000

9	M	562889541	Plastová kotvící patka se šroubem ke sloupkům	kus	-168,000	52,06	-8 746,08	
---	---	-----------	---	-----	----------	-------	-----------	--

PP Plastová kotvící patka se šroubem ke sloupkům

VV Úsek 2, km 4, 320 – 6,500 - Méněpráce

VV -168

-168,000

VV Mezisoučet

-168,000

VV Součet

-168,000