



Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			25
AGENDOVÉ ČÍSLO			
D1	1195	2020	OŠK
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

STAVO-ČESTAV, s.r.o.
Jarošova 853/31, 736 01 Havířov-Šumbark
zastoupený Jozefem Čechotkou, jednatelem

IČ: 64085236
DIČ: CZ64085236
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 19-3525030257/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8495.

dále jen „zhotovitel“

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4770/RMOB-JIH/1822/83 ze dne 05.08.2021 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/1195/2020/OŠK ze dne 14.12.2020 (dále jako „SoD“).

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava rampy budovy školní jídelny ZŠ Kosmonautů 15	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SoD			670 396,16	140 783,19	811 179,35
Dodatek č. 1	-5 000,00	19 636,00	14 636,00	3 073,56	17 709,56
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			685 032,16	143 856,75	828 888,91

2. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke SoD před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava – Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo:

Jozef Čečotka
jednatel

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Oprava rampy budovy školní jídelny	Objednatel:	Městský obvod Ostrava-Jih	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Vícepráce/méněpráce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Ostrava	Zhotovitel:	STAVO-ČESTAV,s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	20
JKSO:		Zpracoval:	Dudková Veronika	Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 5 537,23 Montáž -1 146,48	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00	Zařízení stavenišť	0,00
PSV	Dodávky 1 526,78 Montáž 1 294,76	Kulturní památka	0,00	Mimostav. doprava	0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Územní vlivy	0,00
Ostatní materiál	7 423,24			Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	0,00			Ostatní	0,00
ZRN celkem	14 636,00	DN celkem	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem	0,00
				NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	14 636,00
	DPH 15%
	DPH 21%
	0,00
	3 073,56
	Celkem bez DPH
	14 636,00
	Celkem včetně DPH
	17 709,56

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Oprava rampy budovy školní jídelny		Objednatel: Městský obvod Ostrava-Jih				
Druh stavby: Vícepráce/méněpráce		Projektant:				
Lokalita: Ostrava		Zhotovitel: STAVO-ČESTAV, s.r.o.				
Zpracoval: Dudková Veronika		Zpracováno dne: 0				
Doba výstavby:		Začátek výstavby: 13.07.2021				
Konec výstavby:		Zpracováno dne: 13.07.2021				
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
711		izolace proti vodě	2 388,39	0,00	2 388,39	0,04
721		Vnitřní kanalizace	433,15	0,00	433,15	0,01
87		Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	334,80	0,00	334,80	0,00
91		Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněný	3 868,90	0,00	3 868,90	2,59
111VD		Vedlejší náklady	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
28		Zpevnění hornin a konstrukcí	533,40	0,00	533,40	0,00
63		Podlahy a podlahové konstrukce	4 653,65	0,00	4 653,65	2,98
		Ostatní materiál	7 423,24	0,00	7 423,24	0,04
Celkem:					14 636,00	

