

## **Dodatek č. 1**

### **ke smlouvě o dílo č. 2021-0269 ze dne 14. 04. 2021**

#### **„Přepojení kanalizace a zrušení septiků na ul. Husova č. p. 553, 561, 786 a 792 Bohumín“**

uzavřená v souladu s dle platných ustanovení uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění ve zněních pozdějších předpisů

#### **I. Smluvní strany**

<b>1.1. Objednatel:</b>	<b>město Bohumín</b>
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických:	Ing. Roman Klepek, Ph.D., MBA, vedoucí odboru správy domů, tel. 596 092 226, e-mai:klepek.roman@mubo.cz Ing. Alena Lašutová, referent odboru správy domů, tel. 596 092 178, e-mail: lasutova.alena@mubo.cz
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Č.účtu:	1721638359/0800
<b>1.2. Zhotovitel:</b>	<b>AROWANIE STAV s.r.o.</b>
Sídlo:	Na Výsluní 196/13, 747 94 Dobroslavice
Zastoupený:	
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních a technických:	Ing. Radim Lukáš
IČ:	07949782
DIČ:	CZ07949782
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	5607105389/0800

#### **I. Předmět a místo plnění**

**„Přepojení kanalizace a zrušení septiků na ul. Husova č. p. 553, 561, 786 a 792 Bohumín“**

Z důvodů nepředvídatelných skutečností, došlo k navýšení objemu ručních prací, především kopání a ručního sbíjení betonu ve vnitřních prostorech a prací s tím spojených. Toto vedlo ke vzniku víceprací.

Ke vzniku méněprací došlo z důvodů pokládky jiné skladby asfaltových ploch, kdy se dodržela původní skladba vozovky.

#### IV. Cena díla

<b>Cena díla dle SoD bez DPH</b>	<b>1 192 560,07 Kč</b>
<b><u>vícepráce</u></b> cena bez DPH	300 701,40 Kč
<b><u>méněpráce</u></b> cena bez DPH	- 57 717,38 Kč
<b><u>Celkem konečná cena</u></b> cena bez DPH	<b>1 435 544,09 Kč</b>

Ostatní ustanovení obsažená v SoD č. 2021-0269, ze dne 14. 04. 2021 se nemění. Změna vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Přílohu tvoří položkové rozpočty víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Bohumíně, dne 20. 07. 2021

V Bohumíně, dne 20. 07. 2021

za zadavatele  
Ing. Petr Vícha v. r.  
starosta města

za zhotovitele  
Ing. Radim Lukáš v. r.  
jednatel společnosti