



DODATEK Č. 4

KE SMLOUVĚ O DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

číslo smlouvy Kupujícího: 01IN-003746

číslo smlouvy Prodávajícího: OK20192003

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56

IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupené: ■

(dále jen „Kupující“)

a

OKsystem a.s.

se sídlem: Na Pankráci 1690/125, 140 00 Praha 4 Nusle

IČO: 27373665, DIČ: CZ27373665

zastoupené: |

(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

na základě obsahu ustanovení čl. XVII., odst. 17.5, Smlouvy o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb, číslo smlouvy: 01IN-003746 / OK20192003, ze dne 18. 7. 2019, uzavírají tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany, na základě výsledků zadávacího řízení vedeného Kupujícím dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uzavřely dne 18. 7. 2019, Smlouvu o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb pro plnění veřejné zakázky s názvem „Platový a personální systém“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany činí nesporným, že dle ust. čl. 2., odst. 2.3, Dodatku č. 2 Smlouvy, měla být implementace Etapy 2, v rozsahu dle aktualizované implementační studie, předána Kupujícímu, pro zahájení pilotního provozu aktualizované Etapy 2, nejpozději do 30.06.2021 (milník M5) a dle ust. čl. 2., odst. 2.4, Dodatku č. 2 Smlouvy, měl být ukončen pilotní provoz aktualizované Etapy 2 podpisem akceptačního protokolu pro aktualizovanou Etapu 2 a tím dosaženo zahájení rutinního provozu aktualizované Etapy 2 a milníku M6 nejpozději ke dni 31.12.2021.

Smluvní strany se dohodly na následujícím ustanovení, beze změny na celkový rozsah dodávaného zboží a poskytovaných souvisejících služeb, finančního dopadu na plnění Smlouvy a bez uplatnění sankcí, specifikovaném v čl. 2., tohoto Dodatku.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Implementace Etapy 2, v rozsahu dle aktualizované implementační studie, bude předána Kupujícímu, v OKbase verze 6.0, pro zahájení pilotního provozu aktualizované Etapy 2, nejpozději do 30.09.2021.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.
- 3.2 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Dodatku a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat, které považují za důležité pro jeho závaznost.
- 3.4 Dodatek nahrazuje veškerá předešlá ujednání o předmětu Dodatku ústní i písemná.
- 3.5 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Praze dne 30. 6. 2021

V Praze dne 30.6.2021

[Redacted signature]

[Redacted signature]

OKsystem

Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4
IČ: 27373665, DIČ: CZ27373665

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **140324577-312648-210726100808**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **2 listů**, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **Bez zajištění**

Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum vyhotovení doložky: **26.07.2021**