

PŘÍLOHA Č. ZL 15 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou**

Stavební objekt: **SO 02**

Část: **SO 02 - MŠ Montessori - přístavba**

Název změny: **ZL 15 Změna sloupů a výztuže terasy**

Zhotovitel dokumentace: **Projektový ateliér DAVID s.r.o.**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel: **TERMIL s.r.o.**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 15 - P02	-130 520,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-130 520,00
767 - Konstrukce zámečnické	-130 520,00
Celkem (bez DPH)	-130 520,00
DPH 21 %	-27 409,20
Celkem (včetně DPH)	-157 929,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze ZL 15 - P02							-130 520,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-130 520,00
D	767		Konstrukce zámečnické				-130 520,00
278	K	767995114.R1	D+M atypických zámečnických konstrukcí - vč. PÚ (nátěr)	kg	-1 004,000	130,00	-130 520,00

RZP SO 02