



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO na vyhotovení geometrických plánů na zaměření obvodu trvalého záboru připravované stavby „II/152 Slavětice - obchvat“

uzavřený na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový Občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

Název akce:

„Vyhotovení geometrických plánů na zaměření obvodu trvalého záboru připravované stavby „II/152 Slavětice - obchvat“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
zastoupený hejtmánem kraje Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA,
k podpisu smlouvy pověřen Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
IČ: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
Peněžní ústav: Sberbank CZ a.s. Jihlava
Číslo účtu: 4200134239/6800

1.2. Zhotovitel: Geoding spol. s r.o., zastoupená jednatelem ing. Martinem Hasíkem,
sídlo Na Pankráci 1597/76, 140 00 Praha 4, vedená u Krajského soudu
v Praze pod značkou C 87968
IČ: 00205541
DIČ: CZ00205541
Peněžní ústav: KB Třebíč
Číslo účtu: 32347711/0100

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Karel Janoušek
za zhotovitele : Ing. Martin Hasík

1.4. V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Martin Slánský
za zhotovitele : Ing. Martin Hasík

II. Úvodní ustanovení dodatku č. 1

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že vzhledem k personálním problémům způsobeným nemocí dochází k úpravě smlouvy o dílo na vyhotovení geometrických plánů na zaměření obvodu trvalého záboru připravované stavby „II/152 Slavětice – obchvat“ uzavřené dne 3. 5. 2021 v bodě V. uvedené smlouvy, a to v prodloužení původního termínu z 31. 7. 2021 do nového termínu 15. 9. 2021 pro dodání zakázky.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na vyhotovení geometrických plánů na zaměření obvodu trvalého záboru připravované stavby „II/152 Slavětice – obchvat“ uzavřené dne 3. 5. 2021 je vypracován ve dvou vyhotoveních a každá ze zúčastněných stran obdrží po jednom výtisku.

III. Jiná ujednání dodatku č. 1


Ostatní ujednání smlouvy o dílo na vyhotovení geometrických plánů na zaměření obvodu trvalého záboru připravované stavby „II/152 Slavětice – obchvat“ uzavřené dne 3. 5. 2021 zůstávají beze změny.

V Jihlavě dne:


V Jihlavě dne: 3. 08. 2021

Za zhotovitele:


Za objednatele:


Na Pánevě
Marcela Benešová

Geodring spol. s r.o.
Ing. Marcela Benešová, jednatelka



Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

32