


**Smlouva o podmínkách realizace projektu  
v rámci Programu přeshraniční spolupráce  
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020**

**Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj**

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupený: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „Národní orgán“)

na straně jedné

a

**Klaster MECHATRONIKA, z.s.**

se sídlem: Průmyslová 1298, 334 41 Dobřany

zastoupený: Ing. Michalem Zemkem, prezidentem výkonné rady

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl L, vložka 6008



(dále jen „Partner“)

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku:

- I. v souladu s Programem spolupráce, kterým se stanovují podmínky pro realizaci projektů v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 (dále jen „Cíl EÚS ČR-BY“), vycházející zejména z:
    - a. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320;
    - b. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;
    - c. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259;
    - d. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce;a z další platné legislativy EU a českého právního řádu.
  - II. v návaznosti na Rámcovou smlouvu mezi Řídícím orgánem programu (Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie) a Vedoucím partnerem projektu definovaného v čl. 1 odst. 1 uzavřenou dne 13.07.2021 (dále jen „Rámcová smlouva“, jejíž kopie tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 3)
- tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku.

#### Preamble

Na základě žádosti Vedoucího partnera ze dne 19.01.2021 a jejím naplánováním Monitorovacím výborem dne 04.05.2021 jsou splněny předpoklady pro uzavření Smlouvy.

#### Čl. 1 Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je realizace aktivit české části projektu:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Číslo projektu: | 314   |
| Název projektu: | AMNET: Síť pro podporu transferu znalostí a technologií v oblasti aditivní výroby |
| Prioritní osa:  | 4   |
| Specifický cíl: | 11  |

(dále jen „Projekt“).

Projekt je rámcově definován Žádostí Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen „Žádost“) a Rozhodnutím Monitorovacího výboru. Oba dokumenty jsou nedílnou součástí Smlouvy jako přílohy č. 1 a 2.

2. Při naplňování účelu Smlouvy spolupracuje Partner s partnery Projektu definovanými v části Projektpartner / Partneri projektu Žádosti. Právní vztahy mezi partnery Projektu jsou vymezeny v Partnerské dohodě Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen „Partnerská dohoda“), která byla uzavřena dne 19.01.2021.

#### Čl. 2 Harmonogram plnění

Realizace Projektu musí být dokončena nejpozději do 31.12.2022.

#### Čl. 3 Finanční rámec

1. Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů po zohlednění příjmů (celkový způsobilý rozpočet) činí: 101 695,00 EUR.
2. Na splnění předmětu Smlouvy uvedeného v čl. 1 budou Partnerovi poskytnuty Řídícím orgánem (Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie) finanční prostředky ve výši 86 440,75 EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), avšak nejvýše 85 % celkového způsobilého rozpočtu.
3. Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých Partnerovi, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných zjednodušenou formou (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013). Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou v čl. 3 odst. 2 Smlouvy.
4. Partner má povinnost zajistit si prostředky na realizaci Projektu označované jako národní spolufinancování ve výši 15 254,25 EUR.

#### Čl. 4 Způsobilost výdajů

1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vymezeny:
  - nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a

rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320;

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;
  - nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,
  - nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,
  - pravidly způsobilosti výdajů uvedenými v aktuální Příručce pro české žadatele.
2. Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé takto:
- a) Od 01.01.2014 do data uvedeného v Souhlasu se zahájením realizace projektu mohou vznikat výdaje související s plánováním a přípravou Projektu, a to do výše 5 % celkových způsobilých výdajů Partnera, přičemž základem pro výpočet jsou celkové způsobilé výdaje stanovené Monitorovacím výborem při naplánování projektu.
  - b) Výdaje na realizaci Projektu mohou vznikat od 09.03.2021 (včetně).
  - c) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění nejpozději v den ukončení realizace Projektu uvedený v čl. 2 Smlouvy a které zároveň byly uhrazeny nejpozději do 60 dní od data ukončení realizace Projektu uvedeného v čl. 2 Smlouvy. Pokud doklad nemá datum zdanitelného plnění, je datem zdanitelného plnění míněno datum uskutečnění účetního případu.
3. Veškeré aktivity Projektu realizované mimo programovou oblast musejí být realizovány v souladu s čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z ERFF pro cíl Evropská územní spolupráce a Příručkou pro české žadatele.

## Čl. 5

### Práva a povinnosti Partnera

1. Partner je povinen použít dotaci v souladu s podmínkami této Smlouvy a v souladu s Rámcovou smlouvou.
2. Partner je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v čl. 2 Smlouvy.

#### 3. Udržitelnost

Partner je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby účel dotace dle čl. 1 Smlouvy byl, v souladu s Příručkou pro české žadatele, zachován po dobu pěti let od data poslední platby Partnerovi a tuto skutečnost poskytovateli dotace dokládat prostřednictvím pravidelných zpráv o udržitelnosti.

#### 4. Plnění rozpočtu

- a) Partner je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy.
- b) Horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dány aktuálně platným rozpočtem Partnera, jak je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (příp. posledního uzavřeného dodatku ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění).
- c) Horní limit rozpočtové kapitoly je možné překročit max. o 15 % dané rozpočtové kapitoly (při posuzování 15 % se vychází z rozpočtu dle uzavřené Smlouvy, příp. posledního uzavřeného dodatku ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění), a to pouze pokud dojde k úsporám v jiných rozpočtových kapitolách tak, aby nebyla překročena celková částka rozpočtu, a pokud změna nemá vliv na dosažení cílů Projektu. V případě, že horní limit rozpočtové kapitoly nepřesáhne 15 % dané rozpočtové kapitoly nebo částku 500 EUR, není nutné provádět změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě, ani změnu rozpočtu hlásit Kontrolorovi určenému v čl. 7 Smlouvy.
- d) V případě změny rozpočtu přesahující 15 % kterékoliv rozpočtové kapitoly, je potřeba provést změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě. Výdaje, které přesahují horní limit rozpočtové kapitoly o více než 15 % dané rozpočtové kapitoly, nemohou být Kontrolorem schváleny, dokud není uzavřen příslušný dodatek ke Smlouvě.

## 5. Způsobilé výdaje

- a) Partner je oprávněn požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě Podrobné soupisky výdajů, jež se předkládá se Zprávou o realizaci projektu – zprávou za partnera, schválené jako způsobilé Kontrolorem.
- b) Veškeré způsobilé výdaje musejí být doloženy kopií účetního, daňového či jiného dokladu a dokladu o úhradě. Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi zjednodušeného vykazování výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013).
- c) Pokud Kontrolori zjistí, že předložená zpráva je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je Partner povinen zprávu doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené Kontrolorem.
- d) Partner je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace Projektu), aby byl dodržen účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy a udržitelnost Projektu dle čl. 5, bodu 3 Smlouvy.
- e) Spolufinancování Projektu z prostředků jiného programu financovaného ze zdrojů EU je vyloučené. Pokud je Projekt spolufinancován jinými veřejnými národními prostředky, je partner povinen zajistit, že nedojde k duplicitnímu financování výdajů.
- f) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, jsou zohledňovány kancelářské a administrativní náklady ve formě paušální sazby. Paušální sazba je pro Partnera stanovena takto:

|  |    |
|--|----|
| Výše paušální sazby stanovující podíl kancelářských a administrativních nákladů na způsobilých přímých personálních nákladech v %: | 15 |
|--|----|

- g) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, nejsou zohledňovány personální náklady ve formě paušální sazby.

## 6. Podávání zpráv

- a) Partner je povinen poskytovat Kontrolorovi údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů Projektu, a to zejména prostřednictvím Zpráv o realizaci projektu – zpráv za partnera, resp. Zpráv o realizaci projektu – zpráv za projekt a Závěrečné zprávy o realizaci celého projektu. Partner je povinen předložit zprávy v termínech uvedených v příloze č. 5.
- b) V případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti, je Partner povinen poskytovat Kontrolorovi zprávy o udržitelnosti Projektu.

## 7. Vedení účetnictví

- a) Partner odpovídá za to, že řádně účtuje o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech, případně o přeoslání dotace a že od data uvedeného v čl. 4 odst. 2 písm. b) Smlouvy bude účetní evidence za Projekt vedena v jeho účetnictví odděleně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a to formou odděleného účetního systému, nebo za použití odděleného účetního kódu pro všechny transakce související s Projektem.
- b) V případě výdajů, které spadají pod režim zjednodušeného vykazování výdajů, Partner vede účetnictví nebo daňovou evidenci, ale jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové evidenci nepřičítá ke konkrétnímu projektu a neprokazuje skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k projektu účetními doklady. V případě využití paušálních sazeb jsou základem pro určení paušální sazby přímé náklady jednoznačně definované ve Smlouvě, které musí být Partnerem náležitě doloženy pomocí účetních dokladů.
- c) V případě, že Partner není povinen vést účetnictví, odpovídá za to, že povede pro Projekt v souladu s příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby:
  - příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu národní legislativy upravující účetnictví;
  - předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
  - skutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému projektu, ke kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují.
  - při kontrole Partner poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.
- d) Partner je dále povinen průkazně všechny položky doložit při následných kontrolách a auditech prováděných orgány dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy.

## 8. Veřejné zakázky

- a) Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu bude postupováno v souladu s účinnými národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, resp. od 1. října 2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v případě zakázek vyhlášených od 1. října 2016). V případě, kdy se pro danou veřejnou zakázku nevztahuje na Partnera povinnost postupovat podle zákona, je Partner povinen postupovat v souladu s aktuálním zněním Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014).
- b) Partner odpovídá za to, že bude Kontrolorům umožněn přístup k veškeré dokumentaci související s uzavíráním smluv.

## 9. Veřejná podpora, horizontální principy

Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu a po dobu dle čl. 5 bodu 3 Smlouvy, pokud se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti, budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a horizontální principy (rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný rozvoj).

## 10. Kontrola / audit<sup>1</sup>

- a) Partner je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo zvláštních právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, respektive auditu, vztahujících se k realizaci Projektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejich oprávnění stanovených příslušnými právními předpisy. Partner musí zejména poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve Zprávách o realizaci projektu – zprávách za partnera, resp. Zprávách o realizaci projektu – zprávách za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, respektive ve zprávě o udržitelnosti Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly / auditu. Těmito orgány jsou Řídící orgán, Národní orgán, Kontroloři, Certifikační orgán, Auditní orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány<sup>2</sup> oprávněné k výkonu kontroly.
- b) Partner je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách / auditech, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly / auditu na základě provedených kontrol / auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách / auditech, jejich výsledcích a stavu plnění kontrolami / audity navržených opatření je Partner povinen zahrnovat do Zpráv o realizaci projektu – zpráv za partnera, případně do zpráv o udržitelnosti Projektu. Na žádost Řídícího orgánu, Národního orgánu, Kontrolorů, Certifikačního orgánu nebo Auditního orgánu je Partner povinen poskytnout informace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

## 11. Publicita

- a) Partner je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou XII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů, a Příručkou pro české příjemce dotace.
- b) Partner je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách souvisejících s publicitou programu. Partner souhlasí, aby Řídící orgán, Národní orgán a subjekty jimi určené zveřejňovaly informace uvedené v čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace Projektu v jakékoliv formě a prostřednictvím jakýchkoliv médií.
- c) Partner poskytne v elektronické podobě a odpovídajícím (vysokém) rozlišení Národnímu orgánu minimálně 5 fotografií zachycujících jednotlivé aktivity a výstupy Projektu z obou stran hranice. Národní orgán může rovněž požádat českého Partnera o nové zaslání vhodnějších fotografií.

<sup>1</sup> Upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními předpisů EU.

<sup>2</sup> Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Například pokud je Projekt spolufinancován z rozpočtu územního samosprávného celku (ÚSC), je také ÚSC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond také oprávněn provádět kontrolu.

## **12. Poskytování údajů o realizaci Projektu**

- a) Partner je povinen na žádost Národního orgánu (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora, Společného sekretariátu), písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu, respektive s jeho udržitelností, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.
- b) Partner je povinen poskytovat informace a případně součinnost v souvislosti s hodnoceními, která budou provádět Řídící orgán a Národní orgán, a to po dobu pěti let od data poslední platby.

## **13. Oznamování změn**

Partner je povinen poskytovateli dotace neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky provádění Projektu a na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy.

## **14. Uchovávání dokumentů**

Partner je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu, které jsou nezbytné k prokázání použití prostředků, a to od jejich vzniku do 31. 12. 2027. V případě, že národní legislativa stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je nutné ustanovení národní legislativy respektovat.

## **15. Příjmy Projektu**

- a) Příjmy, které nelze předem objektivně odhadnout, se musí odečíst od způsobilých výdajů vykázaných EK do tří let od ukončení projektu nebo do termínu pro předložení dokladů pro uzavření programu.
- b) V případě, že jsou některé investiční výdaje nezpůsobilé, přidělí se čistý příjem v poměrné výši na způsobilé a nezpůsobilé části investičních nákladů.

## **16. Péče o majetek**

Partner je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace Projektu a udržitelnosti (vztahuje-li se na Projekt) nesmí Partner majetek spolufinancovaný byť i částečně z prostředků dotace, bez předchozího písemného souhlasu Národního orgánu převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu Národního orgánu zřízeno věcné břemeno či zástavní právo ani nesmí být vlastnické právo Partner nijak omezeno. Tímto ustanovením není dotčena možnost nahradit nefunkční nebo technicky nezpůsobilý majetek novým za účelem udržení výsledků Projektu s předchozím písemným souhlasem Národního orgánu. Tímto není dotčena povinnost uvedena v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti.

## **17. Dodržování ustanovení Příručky pro české žadatele a Příručky pro české příjemce dotace**

Partner odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti související s realizací Projektu, které jsou stanoveny v Příručce pro české žadatele a Příručce pro české příjemce dotace. V případě nedodržení těchto povinností je Národní orgán oprávněn použít analogicky ustanovení čl. 6 odst. 3 Smlouvy, tj. pozastavit platby, a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinnosti splněny.

## **18. Financování Projektu Partnerem**

Partner je povinen zajistit financování a realizaci Projektu před proplacením dotace.

## **19. Proplacení dotace**

Vedoucí partner je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace pro Projekt předložit Kontrolorovi řádně vyplněnou Zprávu o realizaci projektu – zprávu za projekt včetně příslušných Potvrzení výdajů.

## **20. Bankovní účet Projektu**

Pokud je partner Vedoucím partnerem, je povinen po celou dobu plateb vést bankovní účet v EUR. Tento účet slouží pro přijímání dotace od Certifikačního orgánu a vyplacení příslušné části dotace dotčeným partnerům Projektu, nemusí však sloužit výhradně pro účely Projektu. Identifikace účtu je přílohou č. 7 této Smlouvy.

## **21. Plnění indikátorů výstupu**

Vedoucí partner zodpovídá za naplnění hodnot indikátorů výstupu schválených Monitorovacím výborem a uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.

## **Čl. 6**

### **Práva a povinnosti Národního orgánu**

1. Národní orgán se, při dodržení všech podmínek ze strany Partnera vyplývajících z této Smlouvy, zavazuje prostřednictvím Kontrolora zajistit vydání Potvrzení výdajů.
2. Národní orgán je oprávněn provádět u Partnera veškeré činnosti související s ověřením, zda Projekt je realizován v souladu se Smlouvou.

3. Pokud Národní orgán nebo orgán oprávněný ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, zjistí, že Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě nebo některou z povinností stanovených právními předpisy, je Národní orgán oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace.
4. Národní orgán si vyhrazuje právo, v případě, že je porušení ustanovení Smlouvy dle předchozího odstavce zjištěno před vyplacením dotace, odpovídajícím způsobem zkrátit částku dotace, která má být Partnerovi dotace vyplacena.
5. Národní orgán je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Partner poruší své povinnosti dle této Smlouvy.

## Čl. 7

### Kontrolor

1. Plněním funkce Kontrolora dle čl. 23 odst. 4 Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 bylo Národním orgánem pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky.
2. Kontrolor je oprávněn kontrolovat, zda Partner plní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

## Čl. 8

### Sankce za porušení ustanovení Smlouvy

#### 1. Výčet sankcí

Národní orgán si, zjistí-li, že Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a tato informace je potvrzena orgánem oprávněným ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, vyhrazuje právo uplatnit vůči Partnerovi následující sankce:

- a) aniž by byla dotčena ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) – i) Smlouvy, porušení povinností uvedených v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve výši podílu dotace na výdajích, u kterých nebyly povinnosti splněny;
- b) v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti a dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, bude výše krácení dotace stanovena ve stejném poměru k celkové částce dotace, jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost porušena k celkové době, po kterou má být dle Smlouvy povinnost dodržena;
- c) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 12 písm. b) Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši 0–1 % celkové částky dotace;
- d) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 13 a 14 Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši 0–5% celkové částky dotace;
- e) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 11 Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno podle části III. přílohy č. 6 této Smlouvy;
- f) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 2, 9 a 10 písm. a) Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace;
- g) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) Smlouvy u veřejných zakázek zadávaných českým Partnerem, na které se nevztahuje povinnost postupovat v souladu s účinnými národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, resp. od 1. října 2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek vyhlášených od 1. října 2016), bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v části I. přílohy č. 6 Smlouvy;
- h) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných zakázek zadávaných českým Partnerem, vyjma případů, na které se vztahuje čl. 8 odst. 1 písm. g), bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v části II. přílohy č. 6 Smlouvy;
- i) pokud skutečně dosažená hodnota indikátoru výstupu po ukončení Projektu nesplňuje o více než 15 % hodnotu indikátoru výstupu schválenou Monitorovacím výborem a uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy, vyhrazuje si Národní orgán právo – po zohlednění vysvětlení Vedoucího partnera k důvodu nesplnění příslušného indikátoru výstupu – zkrátit (částečně) dotaci.

#### 2. Nevyplacení dotace nebo její části

V případě, že je zjištěno před vyplacením dotace nebo její části porušení ustanovení Smlouvy, poskytovatel dotace při rozhodování zohledňuje míry krácení dotace uvedené v čl. 8 odst. 1 Smlouvy.

## Čl. 9 Ustanovení společná

Partner prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že:

- a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Národního orgánu s podmínkami čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu ze Smlouvy,
- b) byl řádně poučen Národním orgánem o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i ve Zprávě o realizaci projektu – zprávě za partnera, resp. Zprávě o realizaci projektu – zprávě za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, a z případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;
- c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
- d) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jinou obdobnou formu pomoci z jiného programu financovaného EU;
- e) na výdaje – s výjimkou výdajů do výše spolufinancování<sup>3</sup> a s výjimkou nezpůsobilých výdajů – v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jinou obdobnou formu pomoci z národních veřejných zdrojů;
- f) nedošlo k datu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému k projektové žádosti, a že se Partner nenachází v úpadku.

## Čl. 10 Ustanovení závěrečná

1. Partner souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název / sídlo / IČ Partnera, údaje o Projektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu s předpisy EU a národními předpisy.
2. Pokud není v této smlouvě nebo v Příručce pro české příjemce dotace stanoveno jinak, je možno veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran formou **písemného dodatku ke Smlouvě**. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn (podle závažnosti jejich vlivu na Projekt) je uveden v Příručce pro české příjemce dotace. Změny lze provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností. Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenci Národního orgánu.
3. Případné spory mezi Národním orgánem a Partnerem budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1, příp. Městský soud v Praze, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu.
6. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontrola. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1: Žádost Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.  
Příloha č. 2: Rozhodnutí Monitorovacího výboru.  
Příloha č. 3: Rámcová smlouva Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.  
Příloha č. 4: Podrobný rozpočet.  
Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.  
Příloha č. 6: Tabulka odvodů.  
Příloha č. 7: Identifikace bankovního účtu (pouze v případě Vedoucího partnera projektu).  
Příloha č. 8: Oznámení o poskytnutí podpory de minimis (je-li pro Projekt relevantní).
8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Národní orgán po podpisu smlouvy uveřejní smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

<sup>3</sup> Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR a příp. z prostředků státního rozpočtu.



9. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, a souhlasí s uveřejněním smlouvy jako celku. Partner je nicméně oprávněn v případě potřeby ze smlouvy před jejím zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto uveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
10. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv, přičemž nutnou podmínkou toho, aby smlouva mohla být uzavřena, je nabytí účinnosti Rámcové smlouvy. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění smlouvy může nastat až po nabytí její účinnosti.
11. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.
12. Pro případ, že Partner nebude Projekt realizovat, tedy poruší smlouvu podstatným způsobem, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení se činí písemným oznámením o odstoupení doručeným druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly, že Partner vrátí dotaci Certifikačnímu orgánu.
13. Smlouva se uzavírá do konce doby uvedené v čl. 5 odst. 3.

V DOBŘANĚCH, dne 28. 7. 2021  
Za Partnera


  
prezident výkonné rady

V Praze, dne 10. 8. 2021  
Za Národní orgán


  
ředitel  
Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Smlouvy:

V Písku, dne 23. 07. 2021  
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

  
vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad  
Centra pro regionální rozvoj České republiky





evropská unie  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj

**Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit  
Freistaat Bayern - Tschechische Republik  
Ziel ETZ 2014 - 2020 /  
Program přeshraniční spolupráce  
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko  
Cíl EÚS 2014 - 2020**

**Projekt 314**

**AMNET: Síť pro podporu transferu znalostí  
a technologií v oblasti aditivní výroby /  
AMNET: Netzwerk für Wissens- und  
Technologietransfer im Bereich der  
additiven Fertigung**

**21.07.2021 11:09**



**Europäische Union  
Evropská unie**  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj

## 1. Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu

### Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu

**Prioritätsachse / Prioritní osa**

4 Nachhaltige Netzwerke und institutionelle Kooperation / Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

**Spezifisches Ziel / Specifický cíl**

11b) Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohärenz im bayerisch-tschechischen Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském příhraničí

**Projektname / Název projektu**

AMNET: Sít pro podporu transferu znalostí a technologií v oblasti aditivní výroby / AMNET: Netzwerk für Wissens- und Technologietransfer im Bereich der additiven Fertigung

**Projektnummer (automatisch generiert) / Číslo projektu (automaticky generováno)**

314

**Name der Organisation des Leadpartners / Název organizace vedoucího partnera**

Klastr MECHATRONIKA, z.s.

**Projektlaufzeit / Doba realizace projektu**

19 Monat(e) / 19 měsíc(ů)

**Projektbeginn / Začátek realizace projektu**

01.06.2021

**Projektende / Konec realizace projektu**

31.12.2022



Europäische Union  
Evropská unie  
Evropscher Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj

## Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu

**Beschreiben Sie bitte zusammenfassend die Ziele und den Inhalt des Projekts, geplante Aktivitäten, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert für das Programmgebiet.**

Das Hauptziel von Projekt AMNET ist es, ein **nachhaltiges und funktionelles Netzwerk für Wissens- und Technologietransfer im Bereich der additiven Fertigung (AM)** in der bayerisch-tschechischen Region zu bilden. Das Netzwerk wird der regionalen Industrie helfen, einen wichtigen Mehrwert aufzubauen. AMNET baut auf der guten Kooperation und Erfahrungen beider Clustereinrichtungen auf, die sich auch im bereits beendeten Projekt 217 erwiesen. Das Projekt wird den Teilnehmenden neue Möglichkeiten für eigene Entwicklung und Innovationen öffnen, was besonders in heutiger schwieriger Situation sehr wichtig ist. Dabei werden dank dem Projekt AMNET die Cluster unter den Unternehmen (v. A. auf der tschechischen Seite) als eine Kontaktstelle auf der Suche nach Innovationen oder neuer Zusammenarbeit mehr bewusst. Direkter, durch das Projekt gewerkelter und unterstützter Wissens- und Technologietransfer im Bereich AM wird dabei helfen, eine nachhaltige Zusammenarbeit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu bilden.

Das Projekt nutzt die Erfahrungen beider Clusterorganisationen im Zusammenbringen der akademischen und industriellen Sicht. Die Cluster werden den Forschungseinrichtungen, Hochschulen und deren Studenten und Experten helfen, mit den regionalen Firmen Kontakt für weitere Zusammenarbeit aufzunehmen. Die Hochschulen und weitere Forschungseinrichtungen brauchen diesen direkten Kontakt zur Industrie, damit sie ihre Forschungsfortschritte bekannt machen können und Impulse für neue Forschung bekommen. Die Unternehmen gleichermaßen brauchen Antworten und Lösungen auf konkrete Fragen und Probleme in ihren eigenen Betrieben. **AMNET beantwortet diese Bedarfe mit dem grenzüberschreitenden Vernetzen von KMUs und Hochschulen.** Die Teilnahme an Projektaktivitäten bringt die Gelegenheit aktuelle Trends oder Probleme aus eigener Praxis zu besprechen und wichtige Erfahrungen auszutauschen.

Die fachliche Breite und Öffnung des Projekts wird durch die Einbindung von ČTPAV (Tschechische Technologieplattform für additive Fertigung) und Bayern Innovativ mit Ihren weiteren Clustern und Erfahrungen der „Koordinierungsstelle Additive Fertigung Bayern“, sowie weitere regionalen Experten (z. B. OTH Amberg-Weiden, WBU, THD Deggendorf TC Cham) gesichert. Die regionalen Unternehmen haben schon ihr Interesse an Projektaktivitäten und -ergebnissen geäußert (siehe Anlage). Das Projekt AMNET wird bei den einzelnen Unternehmen das Interesse an Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch wecken, was der bayerisch-tschechischen Grenzregion ermöglichen wird, eine langfristig starke industrielle Region Europas im Bereich AM zu werden.

### **Ergänzende Anmerkungen zum Projektantrag:**

Hier haben Sie Platz für ergänzende Anmerkungen zum Projektantrag.

**Stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území.**

Hlavním cílem projektu AMNET je **vytvoření funkční a udržitelné sítě pro transfer znalostí a technologií v oblasti aditivní výroby (AM)** v česko-bavorském regionu. Tato síť umožní regionálnímu průmyslu budovat důležitou přidanou hodnotu. AMNET staví na dobré spolupráci a zkušenostech obou klustrových organizací, které se potvrdily také během právě ukončeného projektu č. 217. Projekt otevře svým účastníkům nové možnosti pro jejich vlastní rozvoj a inovace, což je důležité právě v dnešní složité situaci. Přitom právě díky projektu AMNET budou klustry firmami (především na české straně) více vnímány jako kontaktní místo pro inovace a novou spolupráci. Přímý transfer znalostí a technologií v oblasti AM, který projekt nastartuje a bude podporovat, pomůže navázat udržitelnou spolupráci mezi firmami a výzkumnými organizacemi.

Projekt využívá zkušenosti obou klustrových organizací v propojování akademické a průmyslové sféry. Klustry budou výzkumným organizacím, vysokým školám a jejich odborníkům a studentům pomáhat s navázáním kontaktu na regionální firmy a rozvíjením jejich další spolupráce.

Vysoké školy a další výzkumné organizace potřebují takový přímý kontakt k průmyslu, aby mohli uveřejňovat své pokroky ve výzkumu a zároveň získávat nové impulsy pro další vývoj. Stejně tak potřebují firmy odpovědi a řešení na konkrétní otázky a problémy v jejich vlastních provozech. **AMNET odpovídá na obě tyto potřeby** tím, že pracuje s přeshraničním propojováním firem (MSP) a vysokých škol. Účast na projektových aktivitách bude příležitostí k diskusím o aktuálních trendech nebo problémech z vlastní praxe a výměně důležitých zkušeností.

Odbornost projektu a jeho široký dosah jsou zajištěny především zapojením ČTPAV (Česká technologická platforma pro aditivní výrobu) a Bayern Innovativ, jeho dalšími klustry a především zkušenostmi „Kontaktního místa pro aditivní výrobu v Bavorsku“, a dalšími regionálními experty (např. OTH Amberg-Weiden, ZČU, THD Deggendorf TC Cham). Několik regionálních firem již vyjádřilo svůj zájem o projektové aktivity a jeho výsledky (viz příloha).

Projekt AMNET probudí v jednotlivých firmách zájem o spolupráci a výměnu zkušeností, což česko-bavorskému regionu umožní stát se dlouhodobě silným průmyslovým regionem Evropy v oblasti AM.

### **Doplňující poznámky k projektové žádosti:**

Zde je možné uvést doplňující poznámky k projektové žádosti.



**Europäische Union**  
**Evropská unie**  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj

### Zusammenfassung des Projektbudgets / Shrnutí rozpočtu projektu

|   | LP1 (CZ)     | PP2 (DE)     | Gesamt / Celkem |  |
|---|--------------|--------------|-----------------|--|
| Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF)   | 86.440,75 €  | 103.275,00 € | 189.715,75 €    |  |
| Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování   | 15.254,25 €  | 18.225,00 €  | 33.479,25 €     |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Davon öffentliche Finanzierungsbeiträge / Z toho financování z veřejných zdrojů</li></ul> | 5.084,75 €   | 0,00 €       | 5.084,75 €      |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Davon private Finanzierungsbeiträge / Z toho financování ze soukromých zdrojů</li></ul>   | 10.169,50 €  | 18.225,00 €  | 28.394,50 €     |  |
| Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet  | 101.695,00 € | 121.500,00 € | 223.195,00 €    |  |
| Fördersatz / Dotační sazba  | 85,00 %      | 85,00 %      | -               |  |



Europäische Union  
Evropská unie  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj

## 2. Projektpartner / Partneři projektu

Leadpartner / Vedoucí partner LP 1

Name der Organisation / Název organizace

Klastr MECHATRONIKA, z.s.

Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka

Staat / Stát (NUTS 0)

ČESKA REPUBLIKA

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

nein / ne

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik / Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Jihozápad

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Plzeňský kraj

Adresse / Adresa

Průmyslová 1298, 33441 Dobřany

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Homepage / Internetové stránky

Projektpartner typ / Typ organizace partnera

Nestátní neziskové organizace

Rechtsform / Právní forma

Spolek - soukromé prostředky

Rechtsstatus / Typ prostředků

privat / soukromé

Fördersatz / Dotační sazba

85,00 %

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud existuje)

CZ22890629

Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH ve vazbě na projekt

ja / ano

Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:

Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Organisation.

Klastr MECHATRONIKA (KM) wurde 2011 gegründet, um die Zusammenarbeit von Unternehmen, Hochschulen und Forschungsinstituten zu unterstützen. Zu den Hauptaufgaben des KM gehören der Aufbau von Kompetenznetzwerken, das Anbahnen von Kooperation, der Technologie- und Wissenstransfer sowie die Unterstützung im Innovationsprozess. 2019 gründete KM die Technologieplattform für additive Fertigung (ČTPAV), unter ihre Hauptaufgaben gehört die Unterstützung der Nutzer bei dem Ansetzen und Arbeiten mit AM.

Odborné kompetence a zkušenosti:

Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt

Klastr MECHATRONIKA (KM) byl založen v roce 2011 s cílem podporovat spolupráci mezi průmyslovými podniky, vzdělávacími institucemi a výzkumnými organizacemi. Zaměřuje se na vytváření kompetenčních sítí, podporuje kooperaci, transfer znalostí a inovace. V roce 2019 založil KM Českou technologickou platformu pro aditivní výrobu. ČTPAV vznikla na základě potřeb členů KM, je organizační složkou KM a mezi její hlavní úkoly patří podpora uživatelů při zavádění a práci s technologiemi AM.



Europäische Union  
Evropská unie  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj

### Ziel 3 / Erfahrung in grenzübergreifender Projektarbeit:

Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung und/oder im Management von grenzübergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkreten Ziel 3-Projekte, an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen Projekten unterscheidet.

KM war LP im Projekt ETZ Nr. 217 - Netzwerk für den Technologietransfer zwischen KMU der Bayerisch-Böhmischen Grenzregion im Bereich moderner Fertigungsmethoden. KM war assoziierter Partner im Projekt ETZ Nr. 24: Industrie 4.0 ohne Grenzen. KM war assoziierter Partner im Projektantrag 223. KM ist eingebunden in die Organisation von bayerisch-tschechischen "Branchentreff". KM beteiligt sich an Projekten zu F&E-Unterstützung mit grenzüberschreitender Wirkung.

### Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:

Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uvedte prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od těchto projektů liší.

KM byl vedoucím partnerem v projektu Cíl EÚS č. 217 - Síť pro transfer technologií mezi MSP v česko-bavorském příhraničním regionu v oblasti pokročilých výrobních technologií. KM byl asociovaným partnerem projektu Cíl EÚS č. 24 Průmysl 4.0 bez hranic. Klastř byl také asociovaným partnerem na projektové žádosti projektu ETZ č. 223. KM se zapojuje do organizace každoročního česko-bavorského „Setkání branží“ KM se dále účastní projektů zaměřených na podporu VaVal s přesahem do Bavorska.

### Projektpartner / Projektový partner PP 2

Name der Organisation / Název organizace

Bayern Innovativ Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH

Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka

Technologien CMA - Regionalbüro Ostbayern | Franz-Mayer-Str. 1 | 93053 Regensburg

Staat / Stát (NUTS 0)

DEUTSCHLAND

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

ja / ano

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik / Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Mittelfranken

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Nürnberg, Kreisfreie Stadt

Adresse / Adresa

Am Tullnaupark 8, 90402 Nürnberg

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Homepage / Internetové stránky

Projektpartnerotyp / Typ organizace partnera

Öffentliche Einrichtung/ Gebietskörperschaft

Rechtsform / Právní forma

GmbH

Rechtsstatus / Typ prostředků

privat / soukromé

Fördersatz / Dotační sazba

85,00 %

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud existuje)

DE172551529

Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH ve vazbě na projekt

ja / ano

Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:

Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Organisation.

Odborné kompetence a zkušenosti:

Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt





Der CMA hat gesetzlichen Auftrag, v.A. KMU darin zu unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Gemäß Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zählt er zu den Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung. CMA ist in mehrere regionale, nationale und internationale Projekte eingebunden. Seit 1.1.2021 ist CMA als weiterer Cluster unter Bayern Innovativ GmbH (BI) organisiert/eingegliedert. Bei BI sind derzeit die Cluster Automotive, Energie, Neuen Materialien, Mechatronik u. Medizin.

**Ziel 3 / Erfahrung in grenzübergreifender Projektarbeit:**

Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung und/oder im Management von grenzübergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkreten Ziel 3-Projekte, an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen Projekten unterscheidet.

CMA war Projektpartner im Projekt Ziel ETZ Nr. 217 - Netzwerk für den Technologietransfer zwischen KMU der Bayerisch-Böhmischen Grenzregion im Bereich moderner Fertigungsmethoden. CMA war ein Projektpartner im ETZ-Projekt. OptiPro 4.0. CMA hat langjährige Erfahrung mit Projekten: ProdNET (BAY-AUT), InnoPeer oder NUCLEI (beide Interreg-CE). Jedes Jahr ist CMA eingebunden in die Organisation ländersübergreifender Konferenz IFM (Internationalen Forum Mechatronik).




**Europäische Union  
Evropská unie**  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj

CMA má ze zákona za úkol poskytovat podporu podnikům, která povede ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti. Patří v rámci unijního rámce k zařízením, které rozšiřují znalosti a vědomosti. CMA je zapojen do mnoha regionálních, národních a mezinárodních projektů. Od 1.1.2021 je spolu s dalšími klastry organizačně začleněn pod Bayern Innovativ GmbH (BI). V BI jsou v současnosti organizovány klastry Automotive, Energie, Nové materiály, mechatronika a lékařství.

**Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:**

Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uveďte prosím konkrétní projekty cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od těchto projektů liší.

CMA byl projektovým partnerem v projektu Cíl EÚS č. 217 – Síť pro transfer technologií mezi MSP v česko-bavorském příhraničním regionu v oblasti pokročilých výrobních technologií. CMA byl projektovým partnerem projektu Cíl EÚS OptiPro4.0. CMA má zkušenosti s dalšími mezinárodními projekty, např.: projekt ProdNET (BAY-AUT), InnoPeer nebo NUCLEI (oba Interreg – CE). CMA je každoročně zapojen do organizace přeshraniční konference IFM (Mezinárodní fórum mechatroniky).



Europäische Union  
Evropská unie  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj

### 3. Projektbeschreibung / Popis projektu

#### 3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace

**Grenzübergreifende(s) Herausforderung / Problem / Potenzial:**

Welche grenzübergreifende(s) Herausforderung / Problem / Potenzial wird durch das Projekt aufgegriffen? Was soll durch das Projekt geändert werden?

Bitte beschreiben Sie die Relevanz Ihres Projekts für das Programmgebiet hinsichtlich der grenzüberschreitenden gemeinsamen Herausforderungen / Probleme / Potenziale.

Die Bayerisch-Böhmische Region ist aus der historischen und wirtschaftlichen Perspektive einer der stärksten Regionen Europas. Heutzutage gibt es aber immer noch viele Barrieren für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, vor allem die Unkenntnis der Situation an der anderen Seite. Oft fehlt auch die notwendige Motivation. Es ist nötig, intensiv und langfristig mit „allen Spielern in der Region“ zu arbeiten, damit sowie regionale Unternehmen als auch Experten sich darauf gewöhnen, ihre Erfahrungen untereinander zu teilen und damit gemeinsam ihre Kompetenzen zu steigern.

Eine langfristige grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Forschungseinrichtungen (FE) und Unternehmen kann wesentlich zur Steigerung der Wirtschaftskraft und nachhaltiger Entwicklung ganzer Region beitragen. Heutzutage brauchen die KMU schnelle Antworten an ihre Probleme der Fertigung und eine intensive Unterstützung beim Ansetzen neuer Technologien. FE müssen für ihre Forschungsthemen im direkten Kontakt mit nicht nur regionalen Unternehmen bleiben. Clustereinrichtungen spielen hier die wichtige Rolle eines Maklers, der die grenzüberschreitend die FE und KMU zusammenbringen kann.

Ein funktionelles Netzwerk für den Wissens- und Technologietransfer in der bayerisch-böhmischen Region ermöglicht intensives Zusammenbringen der akademischen und industriellen Sphäre. Die bayerischen und böhmischen Unternehmen und F&E-Experte werden durch das Netzwerk neue Kompetenzen gewinnen, die ihnen den Zugang zum Nachbarmarkt vereinfachen. Die bayerisch-böhmische Region kann so ihre Position eines starken europäischen Spielers langfristig verankern.

**Přeshraniční výzva / problém / potenciál:**

Jaká společná přeshraniční výzva / problém / potenciál bude prostřednictvím projektu řešen(a)? Co se má prostřednictvím projektu změnit?

Popište prosím význam Vašeho projektu pro dotační území z hlediska řešení společných přeshraničních výzev / problémů / potenciálů.

Česko-bavorský region je z hlediska historického a hospodářského dlouhodobě jedním z nejsilnějších v Evropě. V současnosti však intenzivní spolupráci napříč hranicemi brání mnoho bariér, především neznalost poměrů. Často také chybí potřebná motivace. Je třeba, dlouhodobě a intenzivně pracovat se „všemi hráči v regionu“, aby se naučili sdílet mezi sebou svoje zkušenosti a tím společně čím dál více zvyšovat své kompetence.

Dlouhodobá přeshraniční spolupráce výzkumných organizací (VO) a podniků může významně přispět ke zvýšení hospodářské síly a udržitelnému rozvoji celého regionu. MSP potřebují v dnešní době rychlé odpovědi na problémy ve své výrobě a intenzivní podporu při zavádění nových technologií. VO musí pro své výzkumné aktivity udržovat neustálý kontakt s průmyslovým prostředím nejen na regionální úrovni. Klastrové organizace zde mají důležitou roli zprostředkovatelů, který umožní přeshraniční propojení VO i MSP.

Funkční síť pro transfer znalostí a technologií v česko-bavorském regionu umožní intenzivní propojování akademické a průmyslové sféry. České a bavorské firmy a výzkumní pracovníci v oboru získají zapojením do této sítě kompetence, které jim přístup na sousední trh. Česko-bavorský region tak bude moci dlouhodobě upevnit svou pozici jako silného evropského hráče.



**Europäische Union  
Evropská unie**  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj

#### **Vorgehensweise und Projektansatz:**

Wie ist die geplante Vorgehensweise / der Projektansatz? Durch was unterscheidet sich der Projektansatz von bisher durchgeführten Projekten, bzw. von Problemlösungen im gegebenen Bereich? Welche innovativen Elemente sind enthalten?

Bitte beschreiben Sie die neuen Ansätze, die im Projekt entwickelt werden und/oder bereits vorhandene Lösungsansätze, die im Projekt angepasst und durchgeführt werden. Führen Sie an, in welcher Weise der gewählte Ansatz über die bereits existierende Praxis im betreffenden Sektor / im Programmgebiet / in den Mitgliedstaaten hinausgeht.

Das Projekt baut auf den Basiskompetenzen beider zusammenarbeitenden Partner auf. Ihre Kompetenzen werden dazu genutzt, die akademische und industrielle Sicht zusammenzubringen und damit den Wissens- und Technologietransfer im Bereich AM zu ermöglichen. Dies trägt dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit der bayerischen und tschechischen Industrie zu erhöhen.

Beide Cluster haben gemeinsam während Durchführung von Projekt 217 ein Konzept und Formate für deutsch-tschechische Veranstaltungen ausgearbeitet (siehe Anlage), es wurde auch festgestellt, dass solche Veranstaltungen die Teilnehmer zu intensiven Wissenstransfer motivieren. Projekt AMNET wird an dieser Stelle an diese Clusteraktivitäten anknüpfen.

Die Projektadressaten werden die Möglichkeit erhalten, neue Forschungstrends zu erfahren, konkrete praktische Lösungen zu diskutieren und diese auch für die eigene Praxis zu übernehmen. Einbindung in das Projekt und damit verbundene grenzüberschreitende Aktivitäten werden die Kompetenzen sichtbar und spürbar machen und die Attraktivität von zusammenarbeiteten Hochschulen und Unternehmen steigern und diese zur künftigen Zusammenarbeit und Forschungsprojekten motivieren. AMNET wird auch die Sichtbarkeit beider Cluster als eine Kontaktstelle und Verbindungstelle erhöhen, was in der Zukunft den Unternehmen Zeit und Mittel sparen wird.

Die wichtigste Vorgehensweise des Projekts sind daher die intensiven Networking-Events und der direkte Technologie- und Wissenstransfer. Thematisch zielt das Projekt auf aktuelle Themen der Industrie ab – Industrie 4.0 und additive Fertigung. Fachlichkeit wird durch Einbindung von ČTPAV, Bayern Innovativ und weiteren regionalen Experten gesichert. Von Beginn an sind die Partner in Verbindung mit regionalen Unternehmen, die Interesse an Projektaktivitäten haben (siehe Anlage), wobei die Veranstaltungen offen sind, es besteht nur die Pflicht zur Anmeldung.

#### **Plánovaný postup a záměr projektu:**

Jaký postup / přístup projekt využívá? V čem se liší postup / přístup projektu od dosud realizovaných projektů, resp. řešení v dané oblasti? Jaké inovativní prvky jsou v projektu zahrnuty?

Popište prosím nová řešení, která budou v projektu vyvíjena a/nebo již existující řešení, která budou v rámci projektu upravena a realizována. Uveďte, jakým způsobem přesahuje zvolený přístup stávající postupy v daném odvětví / v dotačním území / v členských státech.

Projekt staví na kompetencích obou zapojených partnerů. Tyto kompetence budou využity především k propojování akademické a průmyslové sféry, které umožní intenzivní transfer znalostí a technologií v oblasti AM. To vše přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti českého a bavorského průmyslu.

Oba klustry vypracovaly v průběhu realizace projektu č. 217 koncept a formáty česko-německých akcí (viz příloha). Potvrdilo se, že tento typ akcí motivuje účastníky k intenzivnímu transferu znalostí. Projekt AMNET v tomto místě na tyto klastrové aktivity naváže.

Adresáti projektu získají možnost informovat se o nových výzkumných trendech, diskutovat o konkrétních praktických řešeních a přenést je do vlastní praxe. Zapojení do projektu a s tím spojených přeshraničních aktivit posílí a upevní kompetence a atraktivitu spolupracujících vysokých škol firem a bude je motivovat k další budoucí spolupráci a výzkumným projektům. AMNET zvýší viditelnost obou klastrů jako kontaktního nebo síťovacího místa, což v budoucnu ušetří firmám čas i prostředky.

Stěžejním přístupem projektu je tedy intenzivní networking a přímý transfer technologií a znalostí. Tematicky se projekt zaměřuje na aktuální témata pro průmyslové prostředí – Průmysl 4.0 a aditivní výroba. Odbornost projektu zajistí zapojení ČTPAV, Bayern Innovativ a dalších regionálních expertů. Od samého začátku jsou partneři v kontaktu s regionálními firmami, které mají zájem na realizaci projektových aktivit (viz příloha), akce projektu budou otevřeny také dalším zájemcům, potřeba bude pouze přihláška.



**Europäische Union  
Evropská unie**  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj

#### **Notwendigkeit der grenzüberschreitenden Kooperation:**

Warum ist grenzüberschreitende Zusammenarbeit notwendig, um die Projektziele und -ergebnisse zu erreichen? Welchen Mehrwert generiert das Projekt für das Programmgebiet?

Bitte erklären Sie, warum die Projektziele nicht oder nur teilweise ohne grenzüberschreitende Zusammenarbeit erreicht werden können. Welche Barrieren zwischen Bayern und der Tschechischen Republik werden durch das Projekt abgebaut?

Das Potenzial der Region lässt sich nur in gemeinsamer Anstrengung heben, da es in der effizienten und vertrauensvollen Zusammenarbeit über Unternehmens- und Landesgrenzen hinweg liegt. Die Arbeitsmärkte beiderseits der Grenze sind heutzutage schon verwoben. Ein Aspekt des Projekts ist es daher, dass die Unternehmen und F&E-Experte gemeinsame Zusammenarbeit weiterentwickeln und durch den Erfahrungsaustausch die Möglichkeit zur Kompetenz- Erhöhung bekommen.

Für einen sich schnell entwickelnden Bereich wie die additive Fertigung ist es besonders wichtig, das Knowhow untereinander zu teilen und auf bisher gewonnenen Kenntnissen aufzubauen, damit die Kapazitäten nicht verschwinden. Nur so kann das ganze Thema der AM weitergebracht werden, hier auch von den Großen zu den kleineren Unternehmen. Ein intensives Vernetzen beider Cluster, deren Mitglieder und kooperierenden Multiplikatoren wird eine nachhaltige grenzüberschreitende Zusammenarbeit versichern.

Die bayerisch-böhmische Region kann so ein europäischer Leader in diesem Bereich werden. So kann das Risiko vermieden werden, dass die europäische Industrie, trotz ihrer langen Tradition, Erfahrungen und hochwertiger Forschung, hinter industriellen Schlüsselspielern z. B. aus Asien zurückbleibt.

#### **Potřeba přeshraniční spolupráce:**

Proč je přeshraniční spolupráce nutná pro dosažení cílů a výsledků projektu? Jakou přidanou hodnotu přináší projekt dotačnímu území?

Vysvětlete prosím, proč cíle projektu nemohou být dosaženy bez přeshraniční spolupráce nebo mohou být dosaženy pouze částečně. Jaké bariéry mezi Českou republikou a Bavorskem budou projektem odstraněny?

Potenciál projektového regionu se může zvýšit pouze společnou snahou, která leží v efektivní a spolehlivé spolupráci napříč hranicemi států i mezi podniky. Pracovní trhy obou regionů jsou velmi propojeny již dnes. Význam projektu leží tedy také v tom, že podpoří další rozvoj spolupráce podniků a výzkumných organizací, které tak prostřednictvím této výměny zkušeností dostanou možnost dalšího zvyšování svých kompetencí. Pro takto rychle rostoucí obor, jako je aditivní výroba, je velmi důležité navzájem sdílet své know-how a stavět na doposud získaných znalostech, aby nedocházelo k plýtvání kapacitami. Jen tak se může celé téma AM dál rozvíjet, ať už velkými nebo menšími firmami. Intenzivní propojení obou klastrů, jejich členů a spolupracujících multiplikátorů zajistí ukotvení udržitelné přeshraniční spolupráce.


Česko-bavorský region se tak může stát vedoucím regionem v této oblasti v rámci Evropy a zabránit tak riziku, že evropský průmysl, který může stavět na dlouholeté tradici, zkušenostech a kvalitním výzkumu, bude zaostávat za klíčovými průmyslovými hráči např. z Asie.



### Kooperationskriterien / Kritéria spolupráce:

Bitte setzen Sie ein Häkchen, welche Kooperationskriterien das Projekt erfüllt und beschreiben Sie, wie diese erfüllt werden. Bitte beachten Sie, dass die Kriterien "Gemeinsame Ausarbeitung" und "Gemeinsame Durchführung" verpflichtend zu erfüllen sind. / Prosím zaškrtněte, jaká kritéria spolupráce projekt splňuje a popište, jak budou splněna. Prosím vezměte na vědomí, že kritéria "Společná příprava" a "Společná realizace" je nutno splnit vždy.

| Kooperationskriterium / Kritérium spolupráce                                     | Beschreibung   | Popis   |
|--|--|---|
| Gemeinsame Ausarbeitung (verpflichtend) / Společná příprava (nutno splnit vždy)  | X Das Projekt wurde seit Ende 2019 von beiden Clustern und zusammenarbeitenden F&E-Experten gemeinsam vorbereitet. Die Partner kommunizierten per E-Mail, Telefon und es fanden mehrere Besprechungen des Projektteams statt, bei denen sich die Partner an den Projektaktivitäten und Projektzielen einigten. Während dem Jahr 2020 wurde das Projekt noch mit Hinblick auf die aktuelle Pandemie-Situation bearbeitet, es wurden mehr Online-Aktivitäten eingeplant.   | Projekt byl připravován oběma klastry a spolupracujícími výzkumnými organizacemi od konce roku 2019, partneři spolu komunikovali emailem, po telefonu. Uskutečnilo se také několik setkání přípravného týmu, na kterých partneři společně formulovali jednotlivé aktivity a cíle projektu. Během roku 2020 byl projekt upraven, s ohledem na aktuální pandemickou situaci bylo do projektového plánu zapracováno více online aktivit.   |
| Gemeinsame Durchführung (verpflichtend) / Společná realizace (nutno splnit vždy) | X Die Projektpartner definierten ein umfangreiches Arbeitspaket mit zahlreichen Aktivitäten, die auf beiden Seiten der Grenze jeweils gemeinsam durchgeführt werden. Alle Projektaktivitäten sind als „Spiegelaktivitäten“ konzipiert, d.h. sie werden von Projektpartnern gemeinsam auf beiden Seiten der Grenze realisiert.  | Projektovi partneři definovali pracovní balíček s mnoha aktivitami, které budou realizovány společně na obou stranách hranice. Jednotlivé aktivity jsou postaveny jako zrcadlové, tj. budou realizovány společně se zapojením partnerů na obou stranách hranice.  |
| Gemeinsames Personal / Společný personál   | X Die Partner stellen das Personal zur Projektumsetzung zur Verfügung. Die Projektteammitglieder aus Tschechien werden im Rahmen der Projektaktivitäten auf der bayerischen Seite tätig sein und umgekehrt. Typische Clusterveranstaltungen verlaufen jeweils auf den beiden Seiten der Grenze sehr ähnlich. Wenn die Veranstaltung in Bayern stattfindet, kümmert sich der tschechische Partner um gezielte Einladungen auf der tschechischen Seite und kümmert sich um die Teilnahme der tschechischen Experten zum gegebenen Thema. Wichtig ist aber, dass er an der Veranstaltung vor Ort aktiv teilnimmt, d.h. betreut die tschechischen Teilnehmer und da er die Teilnehmer kennt, fördert so das Kennenlernen und Kontakt an Experten über die Grenze hinein. Die Veranstaltungen sollen zum Netzwerken dienen, daher ist Mitarbeit beider Cluster als Kontakt-Vermittler am Ort notwendig. Die aktive Teilnahme beider Cluster ist sinnvoll, damit die die Aktivitäten wirklich wie Zahnräder ineinandergreifen und nicht abgekoppelt nebeneinanderher laufen. (nähere Beschreibung der Event-Typs siehe Anlage) | Partneři poskytnou personál na realizaci aktivit projektu. Členové projektového týmu z ČR budou v rámci realizace aktivit působit na německé straně hranice a naopak. Typické klastrové akce probíhají na obou stranách hranice velmi podobně. Když se akce koná v Bavorsku, zajistí český partner cílené pozvánky pro účastníky na české straně a postará se o účast českých expertů na dané téma. Je důležité, aby se klastr účastnil aktivně, tj. postaral se na místě o české účastníky, a protože je také zná, může podpořit vzájemný kontakt a setkávání s experty. Akce slouží především k síťování, proto je na místě nutná spolupráce obou klastrů jako zprostředkovatelů. Aktivní účast obou klastrů je potřebná, aby do sebe aktivity pěkně zapadaly a neprobíhaly nekoordinovaně vedle sebe (podrobný popis klastrových akcí viz příloha) |
| Gemeinsame Finanzierung / Společné financování                                   | X Die Partner haben den Finanzplan gemeinsam ausgearbeitet. Die Partner beteiligen sich an der Vorfinanzierung und Kofinanzierung der Projektaktivitäten und tragen die damit verbundenen Risiken der Projektumsetzung. Der Finanzplan wird wirtschaftlich geplant, Kosten, die auf der tschechischen Seite bedeutend niedriger sind, wurden in das Budget von KM eingearbeitet.   | Partneři vypracovali finanční plán společně. Podílejí se na předfinancování a kofinancování aktivit projektu a nesou rizika spojená s řešením projektu. Finanční plán je postaven s ohledem na hospodárnost, náklady, které jsou na české straně výrazně nižší, zapracoval do svého rozpočtu český partner (KM).  |



### 3.2 Programmrelevanz / Relevance ve vazbě na program

#### Spezifisches Ziel / Specifický cíl

##### Projektgesamtziel:

Wie lautet das Projektgesamtziel? Bitte erläutern Sie des Weiteren, wie das Projekt zu dem gewählten Spezifischen Ziel beiträgt.

Hauptziel des Projekts ist es, ein nachhaltiges Netzwerk zu bilden, das den Wissens- und Technologietransfer ermöglicht und langfristig die regionalen KMU beim Ansetzen der AM-Technologien unterstützt. Das Projekt AMNet baut auf vielen im Projekt BBnet erarbeiteten und praktizierten effektiven Veranstaltungsformaten auf. Diese können gut die Industrie und Forschung, Unternehmer und Experten ansprechen. Diese Formate werden vom Projekt AMNET weiterentwickelt. Durch das Einbinden von neuem Thema – AM – wird das Projekt noch intensiver die Unternehmen und Experten in der Grenzregion zusammen bringen und vernetzen. Das Bearbeiten von gemeinsamen Themen und wird ihre Zusammenarbeit nicht nur initiieren, sondern auch begleiten und im Folgenden als mögliche Kooperation von neuen Interessenten weitergehen. Die Möglichkeit der direkten Verbindung zwischen Unternehmen und AM-Experten und die Gelegenheiten aktuelle Probleme und Herausforderungen der eigener Praxis aus diesem aktuellen Themenfeld werden den KMU intensive Unterstützung beim Einsatz der AM-Technologien bringen. Das Projekt, sowie seine Ergebnisse werden für weitere Interessenten, v.a. aus der Grenzregion offen sein. Das Projekt und seine Ergebnisse sind auch öffentlich zugänglich. Aus den Projektaktivitäten werden konkrete Outputs (Summary, Studien, Vortragsskripte, Handbücher) generiert, die von weiteren Interessenten genutzt werden können. So wird das Projekt AMNET wesentlich zu einer nachhaltigen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Bayerisch-Böhmischen Region beibringen.

##### Programmspezifischer Ergebnisindikator / Programový indikátor výsledku:

Wählen Sie einen Ergebnisindikator des Programms, zu dem das Projekt beitragen wird / Vyberte indikátor výsledku programu, ke kterému bude projekt přispívat.

##### Ergebnisse des Projekts:

Nennen Sie die wichtigsten angestrebten Ergebnisse Ihres Projekts. Führen Sie an, wie diese Ergebnisse zum Ergebnisindikator des Programms beitragen.

11b) Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohärenz im bayerisch-tschechischen Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském příhraničí

##### Hlavní cíl projektu:


Jaký je hlavní cíl projektu? Dále prosím uveďte, jak Váš projekt přispívá k vybranému specifickému cíli

Hlavním cílem projektu je vytvoření udržitelné sítě, která umožní transfer znalostí a technologií a bude dlouhodobě podporovat MSP v regionu při zavádění technologií AM. Projekt AMNET staví v mnoha věcech na efektivních formátech akcí, které se vypracovaly během realizace projektu č. 217 a které se dovedou oslovit a motivovat zástupce akademického i průmyslového prostředí. Tyto formáty bude projekt AMNET dále rozvíjet. Zapojením tématu AM tak projekt propojí ještě intenzivněji firmy a experty v příhraničním regionu. Nabídne firmám a expertům konkrétní téma (AM) a bude jejich spolupráci nejen iniciovat, ale také provázet a představovat konkrétní příklady kooperací novým zájemcům. Možnost přímého propojení firem s odborníky na AM-technologie a příležitost konzultovat aktuální problémy a výzvy z vlastní praxe s tímto aktuálním tématem poskytne MSP intenzivní podporu při zavádění technologií AM. Projekt a jeho výsledky budou otevřeny všem zájemcům, především v projektovém regionu. Z projektových aktivit vzejdou konkrétní výstupy (sumáře, studie, přednášková skripta, příručky), které budou moci využít další zájemci. Takto projekt AMNET významně přispěje k udržitelné spolupráci napříč česko-bavorským regionem.

Intensität der grenzübergreifenden Zusammenarbeit / Intenzita přeshraniční spolupráce

##### Výsledky projektu:

Uveďte nejdůležitější plánované výsledky Vašeho projektu. Uveďte, jak tyto výsledky přispívají k indikátoru výsledku programu



Europäische Union  
Evropská unie  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj

Ziel des Projekts ist es eine Plattform für langfristig nachhaltige Zusammenarbeit in der Region zu bilden. Konkrete Vorgehen und geplante Outputs des Projekts AMNET sind: - die intensive Zusammenarbeit von Clustern, Unternehmen und Experten aus dem Bereich AM bei der Lösung von konkreten Fragen und Herausforderungen der Industrie; - die Vernetzung und die Möglichkeit von Erfahrungsaustausch, die eine nachhaltige Entwicklung der Region ermöglichen werden; - ein vereinfachter Zugang der Unternehmen zu Innovationen, dadurch wird auch ihre Wettbewerbsfähigkeit gesteigert; - organisierte Networking-Events (vor Ort sowie Online), bei denen die akademische und industrielle Sicht zusammengebracht werden und Teilnehmern neue Kenntnisse und Inputs nahegebracht werden. Diese Veranstaltungen werden nach dem bereits bestehenden und gut bewahrten Konzept veranstaltet, das in der Anlage zu finden ist. Insgesamt werden im Projekt geplant: 1x Kick-off-Veranstaltung in Form von Clusterworkshop 4x Webinare 2x Clusterworkshop 1x Clustertag 4x Projekttreffen 1x Abschlussveranstaltung in Form von Clusterworkshop 1x Messeforum On demand: "Face to face meetings" bzw. Arbeitstreffen zu den Arbeitsthemen geschätzt ca. 30 Teilnahme an traditionellen Veranstaltungen für Zielgruppe (Konferenz COMAT, Branchentreff, IFM, usw.) Detaillierte Beschreibung der Veranstaltungen siehe Anlage – concept\_2.0

#### Positive Wirkungen und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse:

Welche positiven Wirkungen wird das Projekt für den bayerischen Grenzraum und für den tschechischen Grenzraum haben?

Jeweils grenzübergreifend: - Bilden von nachhaltigen Beziehungen zwischen Unternehmen und F&E-Experten - Entwicklung des technologischen Potenzials im Bereich AM-Technologien auf beiden Seiten der Grenze - Steigerung der Innovationskraft von KMU - Steigern der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und damit der gesamten Region - Erhöhung der Kompetenzen von Teilnehmern - Arbeiten in virtueller Umgebung Auf der tschechischen Seite wird das Projekt das Interesse an Clusterarbeit und Erfahrungsaustausch erhöhen. Auf der deutschen Seite wird das Projekt dazu beitragen, die Kompetenzen und das Potenzial der tschechischen Unternehmen und Experten kennenzulernen, zu bewerten. Die geplanten Aktivitäten werden die Zusammenarbeit während des Projekts aufbauen und es nach dem Projektende ermöglichen, dies weiterzuführen und nutzen. Clusterveranstaltungen zum Networking werden weiter stattfinden, deren weitere Finanzierung wird anteilig über Mitgliedsbeiträge sowie aus Förderprogrammen für die internationale Zusammenarbeit bzw. für Innovationen generiert.

In welchem Maße und wie ist eine Nutzung der Projektergebnisse auch nach Projektabschluss auf beiden Seiten der Grenze erkennbar?

Welche nachhaltigen Wirkungen wird das Projekt für den bayerisch-tschechischen Grenzraum haben?

Die geplanten Aktivitäten werden die Zusammenarbeit auch nach dem Projektende ermöglichen. Das Projekt ist so gestaltet, dass die bayerischen und tschechischen Unternehmen und Experte zu weiteren mehr langfristigen Kooperationen motiviert werden. Beide Cluster sind bereit, die Networking-Aktivitäten weiter zu treiben, deren Finanzierung wird anteilig über Mitgliedsbeiträge sowie aus Förderprogrammen für die internationale Zusammenarbeit bzw. für Innovationen generiert.

Projekt má za cíl vytvořit platformu pro dlouhodobě udržitelnou spolupráci v regionu. Konkrétními výstupy projektu AMNET budou: - Intenzivní spolupráce klastrů, firem a expertů z oboru AM při řešení konkrétních otázek a výzev průmyslu, - propojení a možnost výměny zkušeností a znalostí, která umožní udržitelný rozvoj regionu; - zjednodušení přístupu podniků k inovacím, čímž se posílí jejich konkurenceschopnost; - uspořádané networkingové akce (osobní a online setkání), během kterých dojde k propojení akademické a průmyslové sféry a které budou zároveň poskytovat účastníkům nové znalosti a podněty. Tyto akce se uskuteční podle již zavedeného a osvědčeného konceptu klastrových akcí, který je přiložen jako příloha žádosti. Celkově je v projektu naplánováno: 1x Kick-off-akce ve formě klastrového workshopu 4x webinarů 2x klastrový workshop 1x klastrový den 4x projektové setkání 1x závěrečná akce ve formě klastrového workshopu 1x veletržní fórum Podle potřeby Face-to-Face setkání a pracovní setkání k tématům (odhadem cca 30) Účast na tradičních akcích pro cílovou skupinu (konference COMAT, Setkání branží, IFM atd) Detailní popis jednotlivých akcí viz příloha – concept\_2.0

#### Pozitivní dopady a udržitelnost výsledků projektu:


Jaké pozitivní dopady má projekt pro bavorské příhraničí a pro české příhraničí?

Společně pro obě strany hranice: - vytvoření udržitelných vztahů mezi podniky a experty z výzkumu - posílení technologického potenciálu v oboru technologií AM na obou stranách hranice - posílení inovační síly MSP v regionu - zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků a celého regionu - Zvyšování kompetencí účastníků - práce ve virtuálním prostředí Na straně českých podniků zvýší projekt zájem o spolupráci v rámci klastru a výměnu zkušeností. Na straně německé pak projekt přispěje k lepšímu poznání a ocenění kompetencí a potenciálu českých firem a expertů. Plánované aktivity položí během realizace projektu základy spolupráce a umožní její pokračování také po ukončení tohoto projektu. Networkingové klastrové akce budou pokračovat i po ukončení projektu, jejich financování bude zajištěno částečně z členských příspěvků a dále z dotačních programů na podporu mezinárodní spolupráce a podporu inovací.

Do jaké míry budou výsledky projektu využívány na obou stranách hranice také po ukončení projektu a jak?

Jaké udržitelné dopady má projekt pro česko-bavorské příhraničí?

Plánované aktivity umožní pokračování spolupráce také po ukončení projektu. Projekt je postaven tak, aby české i bavorské firmy a odborníci byly motivováni zapojovat se do dalších dlouhodobějších kooperací. Oba klastry jsou připraveny, pokračovat v networkingových aktivitách, jejich financování bude zajištěno částečně z členských příspěvků a dále z dotačních programů na podporu mezinárodní spolupráce a podporu inovací.



**Europäische Union**  
**Evropská unie**  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj

**Unterziele:**

Welche sind die Unterziele? Bitte untergliedern Sie (optional) Ihr Projektgesamtziel in max. 3 Unterziele. Bitte erläutern Sie die angelegten Unterziele

Networking

Vernetzung von KMU und Hochschulen,  
Motivation zur Bildung und Verankerung  
gemeinsamer und grenzüberschreitender  
Kooperationen

Wissens-u. Technologietransfer

Bildung einer Plattform für Wissens- und  
Technologietransfer, Erfahrungs- und  
Best-Practice-Austausch zwischen KMU und  
den Hochschulen der bayerisch-böhmischen  
Region

**Dilčí cíle:**

Jaké jsou dílčí cíle? Prosím rozdělte (volitelně) Váš hlavní cíl projektu na max. 3 dílčí cíle.  
Prosím vysvětlíte zvolené dílčí cíle.

Networking

Propojování MSP a vysokých škol, motivace  
k utváření a ukotvení vzájemných a  
přeshraničních spoluprací

Transfer znalostí a technologií

Vytvoření platformy pro sdílení znalostí,  
technologií, zkušeností a příkladů dobré  
praxe mezi MSP a vysokými školami napříč  
celým česko-bavorským regionem





**Europäische Union  
Evropská unie**  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj

### 3.3 Projektkontext / Kontext projektu

#### Übergeordnete Strategien:

Falls zutreffend, nennen Sie übergeordnete regionale, nationale oder europäische Strategien, zu welchen das Projekt beiträgt. Beschreiben Sie, wie das Projekt zu den angeführten Strategien beiträgt.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit, um aus den Städten und Regionen Mitteleuropas bessere Plätze zum Leben und Arbeiten zu machen.  
Beitrag: Das Projekt setzt den Fokus auf die Entwicklung zukunftsfähiger Konzepte zur wirtschaftlichen Stärkung der Region. Daraus sollen sich attraktive Beschäftigungsperspektiven für Menschen entwickeln, um der Abwanderung und dem damit verbundenen „Brain-Drain“ entgegen zu wirken.

Die Digitale Agenda für Europa ist eine von sieben Leitinitiativen der EU 2020 Strategie und zählt zur Priorität für intelligentes Wachstum. Diese Priorität fördert Leistungen in den Bereichen Bildung, Forschung und Innovation sowie Digitale Gesellschaft. „Digitising European Industry“ ist für die EU ein zentraler Baustein der Digitalen Gesellschaft und greift unter anderem die deutsche und tschechische Strategie Industrie 4.0 auf. Innerhalb der Strategie der deutschen Bundesregierung „Die neue Hightech-Strategie. Innovationen für Deutschland“ ist Industrie 4.0 eines der zentralen Aktionsfelder im Bereich Digitale Wirtschaft und Gesellschaft.

Parallel wird die Strategie Industrie 4.0 von der tschechischen Regierung unterstützt und vom Wirtschaftsministerium umgesetzt, siehe Nationalinitiative Industrie 4.0. Das Projekt zielt auf den Bereich 4. „geringe internationale Offenheit der Forschungswelt in der Tschechischen Republik“ der tschechischen RIS3-Problemanalyse und trägt zu dessen Lösung bei. Die Bereiche „Maschinenbau und Mechatronik“ sowie „Industriearomatisierung“ gehören zu den vorgeschlagenen Spezialisierungsdomänen der Pilsener Region in RIS3.

Beitrag: In dem geplanten Projekt geht es explizit darum, die KMUs der Region fit zu machen für die Herausforderungen I4.0 und Digitalisierung.

Dies ergänzt die Strategie „Bayern Digital“ der bayerischen Staatsregierung, in der Industrie 4.0 als eine der wichtigsten Maßnahmen genannt wird, um die Zukunftsfähigkeit des Mittelstands zu sichern.

#### Nadřazené strategie:

Je-li to relevantní, jmenujte nadřazené regionální, národní nebo evropské strategie, ke kterým projekt přispívá. Popište, jak projekt k uvedeným strategiím přispívá

Přeshraniční spolupráce, která vytvoří z měst a regionů střední Evropy lepší místo k životu a práci.

Přínos: Projekt klade důraz na rozvoj budoucích konceptů hospodářského posilování regionu. Tak pomůže k vytvoření atraktivních pracovních perspektiv a tím přispěje k omezení odlivu pracovních sil z regionu a s ním spojenému „Brain-Drain“.

Iničiativa Digitale Agenda Europa je jednou ze sedmi vedoucích iniciativ v rámci EU Strategie 2020 a patří k prioritám pro inteligentní růst. Tato priorita podporuje výkony v oblastech vzdělávání, vývoje a inovací a celkovou digitalizaci společnosti. „Digitising European Industry“ je jedním z hlavních centrálních evropských pilířů a odpovídá německé a české strategii Průmysl 4.0. Průmysl 4.0 je jedním z hlavních akčních záměrů německé strategie „Die neue Hightech-Strategie. Innovationen für Deutschland“.

Paralelně na české straně je Strategie Průmysl 4.0 podporována českou vládou a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (viz Národní iničiativa Průmysl 4.0). Projekt reaguje na v RIS3 identifikovaný problémový okruh č.4 „malá mezinárodní otevřenost výzkumného automatizace“ patří mezi navržené specializace-domény Plzeňského kraje v RIS3.

Přínos: V plánovaném projektu jde explicitně o podporu MSP v jejich přípravě na výzvy Průmyslu 4.0 a Digitalizace.

To doplňuje strategií „Bayern Digital“ danou vládou Svobodného státu Bavorsko, kde je Průmysl 4.0 jmenován jako jeden z nejdůležitějších prostředků, které pomohou zajistit budoucí rozvoj malých a středních podniků.



Europäische Union  
Evropská unie  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj

### Beitrag zur Donauraumstrategie / Přínos ke Strategii EU pro dunajský region

Falls zutreffend, bitte beschreiben Sie inwiefern das Projekt zur Umsetzung der Donauraumstrategie beitragen wird

Der Schwerpunkt des Projekts zielt auf die nachhaltige Sicherung der Zusammenarbeit in der Region und steht damit im Einklang mit den Schwerpunktbereichen des Pfeilers 3 der Donauraumstrategie (Aufbau von Wohlstand im Donauraum), vor allem durch die Projekthinhalte - Stärkung der Zusammenarbeit und des Wissenstransfers bezüglich KMU - Verbesserung der Unterstützung von KMU mit dem Ziel, Kooperationen und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken - Beseitigen von Hemmnissen in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

#### Synergien:

Bestehen Synergien zu anderen Projekten oder Initiativen (laufend oder abgeschlossen, EU oder andere)?

Beide Cluster beteiligen sich an der Durchführung mehrerer nationalen und internationalen Projekte zum Thema Industrie 4.0 und neue Technologien. Es gibt mehrere Synergien zwischen bereits durchgeführten Projekten und dem Projekt AMNET. KM war Leadpartner im Projekt 217 Netzwerk für den Technologietransfer zwischen KMU der Bayerisch-Böhmischen Grenzregion im Bereich moderner Fertigungsmethoden (realisiert mit CMA) und ein assoziierter Partner im Projekt: Industrie 4.0 ohne Grenzen und LP im Projekt, beide zielten an Motivierung der Unternehmen und Experten zur Zusammenarbeit und Networking (Methoden, Formate). KM ist in weitere nationale Projekte eingebunden, die auf Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit der KMU zielen.

BI leitet die Koordinierungsstelle Additive Fertigung  
CMA realisiert aktuell das SIT-Projekt für Additive Fertigung.

Der CMAB war bis 2020 Teil des Projektkonsortiums „Mittelstand 4.0 - Kompetenzzentrum Bayern“ (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) - BmWiE), das KMUs in Industrie und Handwerk helfen soll, Industrie 4.0 bei sich einzuführen.  
Der CMA ist PP im Interreg-CE-Projekt NUCLEI. Projektziel: Entwicklung eines Technologietransfer-Netzwerks für moderne Methoden der Fertigungs- und Prozessindustrie in Zentraleuropa

Der CMA ist PP im Interreg-CE-Projekt InnoPEER. Projektziel: Entwicklung eines Qualifizierungssystems von Mitarbeitern für die Herausforderungen von Industrie 4.0 in Zentraleuropa

Je-li to relevantní, popište prosím, jakým způsobem bude projekt přispívat k realizaci Strategie EU pro dunajský region.

Těžiště projektu se zaměřuje na zajištění udržitelnosti spolupráce v regionu a s tím odpovídá hlavním cílům pilíře 3 Dunajské strategie (Building prosperity in the Danube region), a to především následujícími projektovými aktivitami. - posilování spolupráce a transferu znalostí mezi MSP - zlepšování podpory MSP s cílem posílit spolupráci a konkurenceschopnost - odstraňování bariér pro přeshraniční spolupráci

#### Synergie:

Existují synergie s dalšími projekty nebo iniciativami (běžící nebo ukončené, EU nebo jiné)?

Oba klástry jsou zapojeny do národních i mezinárodních projektů, zaměřených na témata Průmyslu 4.0 a nových technologií. Mezi těmito řešenými projekty a projektem AMNET existuje mnoho synergií.

KM byl vedoucím partnerem v projektu č. 217 - Síť pro transfer technologií mezi MSP v česko-bavorském příhraničním regionu v oblasti pokročilých výrobních technologií (realizován s CMA) a asociovaným partnerem v projektu Průmysl 4.0 bez hranic, oba projekty byly zaměřeny na motivaci podniků a odborníků ke spolupráci a networkingu. KM je dále zapojen do několika národních projektů, které mají za cíl posílit konkurenceschopnost MSP.

BI spravuje koordináční místo pro aditivní výrobu v Bavorsku.

CMA aktuálně řeší projekt SIT-Aditivní výroba

CMA byl členem národního projektového konsorcia projektu "MSP 4.0 - Kompetenční centrum Bavorsko" (Spolkové ministerstvo obchodu a energií - BmWiE), který má za úkol podpořit MSP v zavádění Průmyslu 4.0.

CMA je projektovým partnerem v projektu Interreg-CE NUCLEI. Cíl projektu: Rozvoj sítě pro technologický transfer v oblasti moderních metod ve výrobních a procesním průmyslu střední Evropy

CMA je Projektovým partnerem v projektu Interreg-CE InnoPEER. Cíl projektu: Rozvoj systému kvalifikace zaměstnanců pro výzvy Průmyslu 4.0 ve střední Evropě



**Europäische Union  
Evropská unie**  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj

### 3.4 Horizontale Prinzipien / Horizontální zásady

Bitte geben Sie eine Einschätzung, inwiefern das Projekt zu dem jeweiligen Horizontalen Prinzip beiträgt (0 neutral, + positiv, ++ sehr positiv) und begründen Sie Ihre Einschätzung. /  
Prosím uveďte, jak projekt bude přispívat k jednotlivým horizontálním zásadám (0 neutrální, + pozitivní, ++ velmi pozitivní) a doplňte stručně zdůvodnění

| Horizontales Prinzip / Horizontální zásada  | Beitrag / Přínos    | Beschreibung  | Popis  |
|---|---------------------|---|--|
| Nachhaltige Entwicklung / Udržitelný rozvoj   | neutral / neutrální | Das Projekt zielt an die Stärkung von nachhaltiger Entwicklung der Region. Thematisch widmet sich das Projekt der additiven Fertigung als einer Technologie mit niedrigem Materialaufwand. Das Projekt unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen, die weitere Innovationen ermöglichen und dadurch eine umweltfreundliche Fertigung sichern wird. | Projekt má za cíl posílit udržitelný rozvoj v regionu. Je tematicky zaměřen na oblast aditivní výroby, která se vyznačuje nízkou spotřebou materiálu. Projekt podporuje propojování výzkumných organizací a podniků, jejich spolupráce umožní nově inovace, které zajistí celkovou ohleduplnost výroby vůči prostředí. |
| Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung / Rovné příležitosti a zamezení diskriminace | neutral / neutrální | Die Grundprinzipien der beteiligten Partneereinrichtungen beruhen auf der Wahrung der Chancengleichheit und der der Nichtdiskriminierung.   | Základní principy zúčastněných partnerů jsou založeny na respektování rovných příležitostí a zamezení diskriminace.  |
| Gleichstellung von Männern und Frauen / Rovnost mezi muži a ženami                      | neutral / neutrální | Die beteiligten Partner fördern explizit die Gleichstellung von Männern und Frauen. Die Mitarbeiter werden in Projekt aufgrund ihrer Kompetenzen und Erfahrungen im Vorbereitungs- und Realisationsteam beider Cluster arbeiten Frauen als gleichwertige Teammitglieder, im Rahmen vom LP werden die Projektaktivitäten von Bc. Kateřina Podaná koordiniert.                            | Zapojení partnerů výslovně podporují rovnost mezi muži a ženami. Spolupracovníci projektu se zapojují na základě svých kompetencí a zkušeností. V přípravném a realizačním tým obou klastrů jsou zapojeny ženy jako rovnocenní členové týmu, v rámci LP koordinuje činnost projektu Bc. Kateřina Podaná.               |



## 4. Projektdurchführung / Realizace projektu

### 4.1 Arbeitspakete und Aktivitäten / Pracovní balíčky a aktivity

#### Durchführung / Realizace

| Nr. AP / Č. PB   | Beginn / Začátek | Ende / Konec  | Budget AP / Rozpočet PB |
|--|------------------|---|-------------------------|
| T1   | 06.2021          | 12.2022   | 223.195,00 €            |
| <b>Name des Arbeitspakets</b>  |                  | <b>Název pracovního balíčku</b>   |                         |
| Durchführung   |                  | Realizace   |                         |
| <b>Für AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB</b>  |                  | Klastr MECHATRONIKA, z.s.   |                         |
| <b>Beteiligte Projektpartner / Zapojení partnerů projektu</b>  |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Klastr MECHATRONIKA, z.s.</li><li>• Bayern Innovativ Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH</li></ul> |                         |
| <b>Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:</b><br>Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag der einzelnen Projektpartner |                  | <b>Souhrnný popis pracovního balíčku:</b><br>Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů projektu                                 |                         |



Das Arbeitspaket Durchführung umfasst alle Aktivitäten, die für eine erfolgreiche Projektdurchführung erforderlich sind. Das Hauptinteresse des Projekts ist es, für die Industrie einen Mehrwert im Bereich AM im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet aufzubauen. Das Projekt wird den Wissens- und Technologietransfer durch die Vernetzung von Endnutzer der AM-Technologien (v.a. KMU) und Forschungseinrichtungen in der Region unterstützen. Das Projekt setzt auf die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit beider Cluster als Vermittler weiterer Kooperationsmöglichkeiten fort. Das Projekt wird zur Entwicklung des Netzwerks von zusammenarbeitenden Einrichtungen und Firmen in der gesamten bayerisch-tschechischen Region beitragen. Die einzelnen Maßnahmen sind nachfolgend bei den geplanten Aktivitäten beschrieben und werden von beiden Partnern gemeinsam realisiert.

Das Arbeitspaket „Durchführung“ gliedert sich in folgende 3 Hauptaktivitäten:

- Projektmanagement, Entwicklung des Netzwerks
- Wissens- und Technologietransfer
- Clusterzusammenarbeit, Clusterarbeit spez. Networking

Die Projektpartner werden sich an den Projektaktivitäten nach ihren Kompetenzen beteiligen.

Insgesamt werden im Projekt geplant:

- 1x Kick-off-Veranstaltung in Form von Clusterworkshop
- 4x Webinar
- 1x Clusterworkshop
- 1x Clustertag
- 4x Projekttreffen
- 1x Abschlussveranstaltung in Form von Clusterworkshop
- 1x Messeforum
- On demand: "Face to face meetings" bzw. Arbeitstreffen zu den Arbeitsthemen ca. 30
- Teilnahme an traditionellen Veranstaltungen für Zielgruppe (Konferenz COMAT, Branchentreff usw)
- Detaillierte Beschreibung der Veranstaltungen siehe Anlage – concept\_2.0



**Europäische Union**  
**Evropská unie**  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj

Pracovní balíček Realizace zahrnuje všechny aktivity, které jsou nutné pro úspěšnou realizaci projektu. Hlavním zájmem projektu je budování přidané hodnoty průmyslu v oboru AM v česko-bavorském regionu. Projekt bude podporovat transfer znalostí a technologií propojováním koncových uživatelů aditivních technologií (MSP) a výzkumnými institucemi v regionu. Projekt navazuje na dosavadní úspěšnou spolupráci obou klastrů jako prostředníků pro další možnosti spolupráce. Projekt přispěvek k vývoje sítě pro spolupracující zařízení a firmy v celém česko-bavorském regionu. Jednotlivá opatření k dosažení projektových cílů jsou popsána v aktivitách projektu a budou realizována oběma partnery společně.

Balíček Realizace obsahuje následující 3 hlavní aktivity.

- Projektový management, rozvoj sítě
- Transfer znalostí a technologií
- Meziklastrová spolupráce, klastrová činnost zaměřená na networking

Projektoví partneři se budou zapojovat do všech projektových aktivit podle svých kompetencí.

Celkově je v projektu naplánováno:

- 1x Kick-off-akce ve formě klastrového workshopu
- 4x webinář
- 2x klastrový workshop
- 1x klastrový den
- 4x projektové setkání
- 1x závěrečná akce ve formě klastrového workshop
- 1x veletržní forum
- Podle potřeby: Face-to-Face setkání a pracovní setkání k tématům (odhadem cca 30)
- Účast na tradičních akcích pro cílovou skupinu (konference COMAT, Setkání branží, IFM atd)
- Detaální popis jednotlivých akcí viz příloha – concept\_2.0



**Outputs / Výstupy:**

Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl. Beschreibung an und weisen Sie diese einem der Outputindikatoren des Programms zu / Prosím uveďte hlavní výstupy pracovního balíčku, popište je a přiřaďte je k programovým indikátorům výstupu.

| Nr. des Outputs / Č. výstupu    | Bezeichnung des Outputs / Název výstupu  | Outputindikator / Indikátor výstupu   | Zielwert / Cílová hodnota  |
|---------------------------------|--|---|--|
| O.T1.1                          | Ausbildung von nachhaltigem Netzwerk für Wissens- und Technologietransfer im Bereich der additiven Fertigung / Vytvoření udržitelné sítě pro transfer znalostí a technologií v oblasti aditivní výroby                                   | Zahl der in institutionellen, langfristigen Kooperationen eingebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do dlouhodobých institucionálních kooperací | 2,00   |
| <b>Beschreibung des Outputs</b> | Networking- und Fach-Veranstaltungen, Face-To-Face-Meetings, grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Unterstützung des Wissens- u. Technologietransfers zwischen F&E und Unternehmen (KMU), Stärkung des Innovationspotenzial in der Region | <b>Popis výstupu</b>  | Networkingové a odborné akce, face-to-face meetings, přeshraniční spolupráce, podpora transferu znalostí a technologií z výzkumné do podnikové (MSP) sféry, posílení inovačního potenciálu v regionu |

**Aktivitäten / Aktivita**

| Nr. der Aktivität / Č. aktivita | Bezeichnung der Aktivität / Název aktivita   | Beginn der Aktivität / Začátek aktivita | Ende der Aktivität / Konec aktivita | Voraussichtliche Kosten / Předpokládané náklady na aktivitu | Zuordnung der Aktivität (entspr. Kostenplan und Verantwortungsbereich) / Přiřazení aktivita (dle rozpočtu a zodpovědnosti) (durch die Zuordnung wird angegeben, in welchen Kostenplan und Verantwortungsbereich die Aktivität fällt) / (přiřazením se stanovuje, ke kterému rozpočtu a do jaké zodpovědnosti aktivita spadá) |
|---------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|--|
| Aktivität T1 1 / Aktivita T1 1  | Projektmanagement, Entwicklung des Netzwerkes / Projektový management, rozvoj sítě | 06.2021                                 | 12.2022                             | 27.550,00 €   | Tschechische Republik / Česká republika  |



**Europäische Union  
Evropská unie**  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj

**Beschreibung der  
Aktivität:**

Bitte beschreiben Sie die  
Inhalte der jeweiligen  
Aktivität. Bitte geben Sie an,  
welcher Partner die Aktivität  
durchführen wird.

Eine der Hauptaufgaben beider Partner ist es, über AM-Technologien zu informieren und die Endnutzer bei der Implementierung und Arbeit mit AM-Technologien zu unterstützen. Beide Partner arbeiten als eine regionale Kontaktstelle und können daher die Zielgruppe gut erreichen. Jedes Jahr werden zwei (persönliche) Partnertreffen stattfinden, um die bisherige Projektdurchführung zu bewerten und weitere Schritte zur erfolgreichen Realisierung zu planen. Während der Projektdurchführung werden die Partner hauptsächlich telefonisch, per E-Mail und via Online-Meeting miteinander kommunizieren. Im Rahmen dieser Aktivität wird auch eine Webseite mit Information über das Projekt entwickelt und veröffentlicht. Die Seite wird über die EU-Förderung des Projekts, über aktuell geplante Aktivitäten, als auch über Projektpartner und mitarbeitende Hochschulen und Unternehmen informieren. Die Homepage soll als ein einfacher Wegweiser und Interesse-Wecker für die breitere Öffentlichkeit dienen. Die Verantwortlichkeit für die Vorbereitung und Verwaltung der Webseite liegt beim LP. Im Rahmen dieser Aktivität werden die Projektpartner zudem an relevanten Fachveranstaltungen wie Konferenzen oder Innovationstage (z. B. Nationales Zentrum für Industrie 4.0, Europäische AM-Technologieplattform) teilnehmen. Dies wird zur Verbreitung der Fortschritte und Ergebnisse des Projekts beitragen und neue Möglichkeiten für weitere Zusammenarbeit öffnen. In den ersten Monaten der Projektzeit werden vor Allem konkrete Fragen, Probleme und Bedürfnisse von interessierten Unternehmen gesammelt, die weiter mit Hilfe von eingebundenen Hochschulen ausgearbeitet und bearbeitet werden sollen. Weitere Themen werden dann während den geplanten Events und Face-To-Face-Meetings im Laufe der ganzen Projektdurchführung ergänzt.

Aktivität T1.2 / Aktivita T1 2

Projektmanagement, 06.2021  
Entwicklung des Netzwerkes  
/ Projektový management,  
rozvoj síťe

12.2022

34 830,00 €

Freistaat Bayern / Svobodný  
stát Bavorsko

**Beschreibung der  
Aktivität:**

Bitte beschreiben Sie die  
Inhalte der jeweiligen  
Aktivität. Bitte geben Sie an,  
welcher Partner die Aktivität  
durchführen wird.

Spiegelaktivität zur AT1.1

**Popsis aktivitty:**

Prosím popište obsah  
aktivitty Uvedte prosím, který  
partner bude aktivitu  
realizovat.

Zrcadlová aktivita k AT 1.1



Aktivität T1.3 / Aktivita T1.3

Wissens- u. Technologietransfer / Transfer znalostí a technologií 06.2021

12.2022

38.300,00 €

Tschechische Republik / Česká republika

**Beschreibung der Aktivität:**

Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird.

Im Rahmen des Projekts werden die eingebundenen Hochschulen und Forschungseinrichtungen ihre Kapazitäten im Bereich AM-Technologien zusammenbringen, um die Wissensgrundlagen zu bilden, die weiter von der Industrie, den Endnutzern, d.h. KMU im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet praktisch genutzt werden können. Die aktuellen Forschungstrends- und -fortschritte werden bei den geplanten Networking-Events vorgestellt, so dass auch weitere Unternehmen zur Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen motiviert werden. Das Projekt wird sich der ganzen AM-Produktionskette widmen, es werden folgende Themen von der industriellen Sicht angesprochen: Design, Materialien, Produktion, Qualität/Testen und Mensch(Qualifikation). Das Projekt kann und wird neue Kooperationen initiieren. Anhand der neu gestarteten Kooperationen zwischen Unternehmen und F&E-Teams werden Antworten auf konkrete Herausforderungen gesucht und zusammengestellt. So entstandene Studien und Handbücher können von AMNET weiter genutzt werden und dabei wird der Wissens- und Technologietransfer direkt gesteigert. Resultate der entstandenen Kooperationen zwischen Experten und Unternehmen werden bei den Networking-Events von AMNET präsentiert. Die F&E-Team werden neue Erfahrungen, Impulse und Kompetenzen anhand konkreter Lösungen für interessierte Firmen sammeln. Dank dieser Vernetzung von der akademischen und industriellen Sicht werden die angewandte Forschung und Entwicklung der Region im Bereich AM gesteigert. Netzwerk AMNET wird dank dieser Projektaktivität über Fachstudien, bzw. Handbücher verfügen, die für weitere Interessenten verwendbar sein werden, was zu der nachhaltigen Erweiterung des ganzen Netzwerks beitragen wird.

**Popis aktivity:**

Prosím popište obsah aktivity. Uvedte prosím, který partner bude aktivitu realizovat.

V rámci projektu spojí zapojené vysoké školy a výzkumné organizace své kapacity v oblasti technologií AM s cílem vytvořit znalostní základy, které mohou být prakticky využity v průmyslovém prostředí koncovými uživateli těchto technologií, tedy především MSP v příhraničním regionu. Pokroky a výsledky svého výzkumu budou tyto instituce prezentovat v rámci networkingových aktivit projektu, a budou tak motivovat další podniky ke spolupráci s výzkumnými týmy. Projekt se bude věnovat celému řetězci AM-produkce, konkrétně se dotkne průmyslovému pohledu na následující témata z průmyslu: design, materiály, výroba, kvalita/testování a lidé (kvalifikace). Projekt může a bude iniciovat nové kooperace. V rámci těchto nově vzniklých kooperací mezi podniky a výzkumnými týmy se budou hledat a sestavovat odpovědi na konkrétní výzvy. Vzniklé studie a příručky bude moci AMNET dále využívat, což přímo podpoří intenzitu transferu znalostí a technologií. Výsledky těchto kooperací mezi experty a podniky budou také prezentovány v rámci networkingových akcí. Výzkumné týmy získají při vytváření těchto řešení pro interesované firmy nové zkušenosti, impulsy a kompetence. Díky tomuto propojení akademické a průmyslové sféry se bude dále rozvíjet také aplikovaný výzkum v oboru AM v projektové regionu. Síť AMNET získá touto aktivitou studie, resp. příručky, které budou moci využít také další zájemci, což přispěje k udržitelnému rozvoji celé sítě.

Aktivität T1 4 / Aktivita T1 4

Wissens- u. Technologietransfer / Transfer znalostí a technologií 06.2021

12.2022

50.550,00 €

Freistaat Bayern / Svobodný stát Bavorsko

**Beschreibung der Aktivität:**

Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird.

Spiegelaktivität zur AT 1.3

**Popis aktivity:**

Prosím popište obsah aktivity. Uvedte prosím, který partner bude aktivitu realizovat.

Zrcadlová aktivita k AT1.3





Aktivita T1.5 / Aktivita T1 5

Clusterzusammenarbeit,  
Clusterarbeit spez.  
Networking / Meziklastrová  
spolupráce, klastrová činnost  
zaměřená na networking

06.2021

12.2022

35.845,00 €

Tschechische Republik /  
Česká republika

#### Beschreibung der

#### Aktivität:

Bitte beschreiben Sie die  
Inhalte der jeweiligen  
Aktivität. Bitte geben Sie an,  
welcher Partner die Aktivität  
durchführen wird

Zu den Hauptaufgaben der Cluster gehört es, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Forschungsinstitute zu vernetzen und sie dadurch zur gemeinsamen Zusammenarbeit zu motivieren. Im Rahmen dieser Aktivität werden die Cluster an dem gut bewährten Konzept verschiedener Veranstaltungstypen (Clustertage, Firmenbesuche, Clusterworkshops und weitere) aufbauen und Networking-Events für KMU der bayerisch-böhmischen Region organisieren. Hauptgedanke der Events sei es: „Mit Reden kommen die Menschen zusammen“. (Beschreibung von Event-Typs angelegt). Teilnehmer erhalten bei den Veranstaltungen neue Informationen und Kontakte, die sie anschließend bei ihrer Arbeit mit AM-Technologien einsetzen und nutzen können. Bei jeder Veranstaltung werden die Teilnehmer ein „Summary“ mit der Zusammenfassung der fachlichen Vorträge, sowie Profile der Teilnehmenden bekommen, die sie für weitere Zusammenarbeit nutzen können. So wird eine tatsächliche Vernetzung von aktiven KMU und Forschungsteams der Region stattfinden. Mit Hinblick auf die letzte Entwicklung und komplizierte Situation wegen der Pandemie, werden im Projekt sowie persönliche, als auch Online-Veranstaltungen geplant, die ohne größere Probleme auch während eventuellem Lockdown stattfinden können. Die Veranstaltungen werden nach vorbereitetem Zeitplan regelmäßig stattfinden, damit die stark beschäftigte Zielgruppe diese Events im Voraus einplanen kann. Diese Maßnahme ermöglicht es, den Kontakt zu den Forschungsteams sowie Unternehmen nicht zu verlieren und dabei immer in der „aktuellen Spur“ zu bleiben. Um die Sprachbarriere oder Entfernung zu vermeiden, werden alle Projektevents gedolmetscht und das Projekt übernimmt eventuelle Transportkosten der Events. Wichtig bei allen Veranstaltungen ist die jeweils eingeplante Zeit zum Netzwerken, für persönliche Gespräche zwischen den Teilnehmern. Hierzu ist bei Online-Events die Bereitstellung von mehreren Break-out-rooms vorgesehen, damit auch Online- Diskussionen verlaufen können.

#### Popis aktivity:

Prosím popište obsah  
aktivity. Uveďte prosím, který  
partner bude aktivitu  
realizovat

Hlavním posláním klastrových organizací je propojovat podniky, školy a výzkumné instituce a motivovat je ke spolupráci. V rámci této aktivity budou oba klustry stavět na zavedeném konceptu akcí (klastrové dny, návštěvy firem, klastrové workshopy a další) a budou pořádat networkingové akce pro MSP česko-bavorského regionu. Hlavní myšlenkou těchto akcí bude: „najdeme společnou řeč“ (podrobný popis jednotlivých typů akcí je v příloze.) Během těchto akcí získají účastníci informace a kontakty, které mohou využít ve své praxi, především při zavádění a práci s technologiemi AM. Z každé akce budou účastníci odcházet se „sumářem“, kde najdou souhrn prezentovaných odborných témat a zároveň informace o dalších účastnících, kteří hledají partnery pro spolupráci. Dojde tak k fyzickému propojení aktivních MSP a výzkumných týmů v regionu. S ohledem na poslední vývoj a komplikovanou situaci, která je spojena s pandemií, jsou v projektu plánovány jak osobní tak také online akce, které se bez větších problémů mohou konat také během případného lockdownu. Akce se budou konat podle připraveného časového plánu tak, aby silně vytížená cílová skupina mohla účast plánovat předem. Toto opatření umožní projektu neztratit kontakt s výzkumnými týmy ani podniky a přitom stále zůstat ve správné stopě. K překonání problémů s jazykem nebo vzdáleností, budou akce tlumočeny a projekt převezme případné výdeje na transport účastníků akcí. Všechny akce budou klást důraz na dostatek času pro networking a osobní rozhovory mezi účastníky. Také během online akcí budou všem umožněno zapojit se aktivně do diskuzí, na online-akcích počítá projekt s otevřením více Break-out-rooms tak, aby také během online-akcí měli účastníci možnost diskuzí a individuálních konzultací.

Aktivita T1 6 / Aktivita T1 6


Clusterzusammenarbeit,  
Clusterarbeit spez.  
Networking / Meziklastrová  
spolupráce, klastrová činnost  
zaměřená na networking

06.2021

12 2022

36.120,00 €

Freistaat Bayern / Svobodný  
stát Bavorsko



**Beschreibung der Aktivität:**  
Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird

Spiegelaktivität zur AT 1.5

**Popis aktivitty:**  
Prosím popište obsah aktivitty. Uvedte prosím, který partner bude aktivitu realizovat.

Zrcadlová aktivita k AT1.5

#### 4.2 Zielgruppen / Cílové skupiny

Bitte wählen Sie projektrelevante Zielgruppen aus. / Prosím vyberte cílové skupiny relevantní pro projekt.

Bitte spezifizieren Sie die Zielgruppe und beschreiben Sie, wie das Projekt dieser Zielgruppe einen Nutzen stiften soll.

Prosím specifikujte cílovou skupinu a popište, jaký užitek bude projekt pro cílovou skupinu mít.

Zielwert / Cílová hodnota:  
Bitte schätzen Sie die ungefähre Zahl der Personen / Organisationseinheiten für jede Zielgruppe. / Prosím odhadněte přibližný počet osob / organizačních jednotek pro každou cílovou skupinu.

|  |  |  |        |
|--|--|--|--------|
| Öffentliche und private Institutionen /<br>Veřejné a soukromé instituce                                    | Teilnehmende Hochschulen, mitarbeitende Multiplikatoren des Wissens- und Technologietransfers, zusammenarbeitende Einrichtungen (Handelskammer usw)  | Zapojené vysoké školy, spolupracující multiplikátoři transferu znalostí a technologií, spolupracující instituce (hospodářské komory atd)   | 10,00  |
| Interessenvertretungen / Zájmová sdružení  | Clustereinrichtungen und ihre Mitglieder, v.a. KMU, konkret. Teilnehmer an Networking-Veranstaltungen, Adressaten des Wissens- u. Technologietransfers, bzw. Mitarbeiter von Unternehmen der Region (v.a. KMU), sowie die Unternehmen, Studenten, Experten, Fachpublikum | Klustry a jejich členové, konkrétně. účastníci networkingových akcí, příjemci transferu znalostí a technologií, resp. zaměstnanci firem v regionu (především MSP), samotné firmy, studenti, experti, odborná veřejnost | 100,00 |
| KMU / MSP  | zusätzliche Zielgruppe - mit dem Thema und Kooperationsmöglichkeiten angesprochene KMU in der Grenzregion, auch Teilnehmer an Veranstaltungen  | doplňující cílová skupina - MSP příhraničního regionu se zajme o téma a možnosti spolupráce, také účastníci na akcích  | 50,00  |
| Öffentliche und private F&I-Einrichtungen /<br>Veřejné a soukromé instituce v oblasti<br>výzkumu a inovací | zusätzliche Zielgruppe - F&E u F&I-Einrichtungen, die sich in den Wissen-und Technologietransfer-Netzwerk eingliedern  | doplňující cílová skupina - VaVal-Institute, které se začlení do sítě pro transfer znalostí a technologií  | 6,00   |

#### 4.3 Zeitplan / Harmonogram

| Nr. Periode /<br>Č. období | Dauer (in Monaten) /<br>Doba trvání (v měsících) | Beginn /<br>Začátek | Ende /<br>Konec |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------|
| 1                          | 19   | 01.06.2021          | 31.12.2022      |



Europäische Union  
Evropská unie  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj

## 5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu

### 5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera

Partnerbudget / Rozpočet partnera - Klastř MECHATRONIKA, z.s.

#### Kostenplan / Rozpočet

Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne  
Gewählter Prozentsatz für die Pauschale für Büro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

| Kostenkategorie / Kategorie nákladů   | Gesamt / Celkem     |
|---|---------------------|
| Personalkosten / Personální náklady   | 42 500,00 €         |
| Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje                                    | 6 375,00 €          |
| Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování                                      | 1 800,00 €          |
| Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby  | 49 100,00 €         |
| Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení  | 1 920,00 €          |
| Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce | 0,00 €              |
| Nettoeinnahmen / Čisté příjmy   | 0,00 €              |
| <b>Gesamt / Celkem</b>  | <b>101 695,00 €</b> |

#### Finanzierungsplan / Finanční plán

|   | Gesamt / Celkem | Fördersatz / Dotační sazba |
|---|-----------------|----------------------------|
| Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky CIL EUS (prostředky ERDF)          | 86.440,75 €     | 85,00 %                    |
| Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování                           | 15.254,25 €     |                            |
| Förderfähiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera | 101.695,00 €    |                            |

#### Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

| Finanzierungsquelle / Zdroje financování | Rechtsstatus / Typ prostředků | Art der Finanzierung / Druh financování | Gesamt / Celkem    |
|--|-------------------------------|---|--------------------|
| Klastř MECHATRONIKA, z.s.                | privat / soukromé             | Private Mittel / Soukromé zdroje        | 10.169,50 €        |
| Státní rozpočet MMR                      | öffentlich / veřejné          | Bundesmittel / Státní rozpočet          | 5 084,75 €         |
| <b>Gesamt / Celkem</b>                   |                               |   | <b>15 254,25 €</b> |



Europäische Union  
Evropská unie  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj

### Partnerbudget / Rozpočet partnera - Bayern Innovativ Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH

#### Kostenplan / Rozpočet

Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne

Gewählter Prozentsatz für die Pauschale für Büro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

| Kostenkategorie / Kategorie nákladů   | Gesamt / Celkem     |
|---|---------------------|
| Personalkosten / Personální náklady   | 70.000,00 €         |
| Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje                                    | 10.500,00 €         |
| Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování                                      | 2.500,00 €          |
| Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby  | 38.500,00 €         |
| Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení  | 0,00 €              |
| Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce | 0,00 €              |
| Nettoeinnahmen / Čisté příjmy   | 0,00 €              |
| <b>Gesamt / Celkem</b>  | <b>121.500,00 €</b> |

#### Finanzierungsplan / Finanční plán

|  | Gesamt / Celkem     | Fördersatz / Dotační sazba |
|--|---------------------|----------------------------|
| Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky CIL EUS (prostředky ERDF)                 | 103.275,00 €        | 85,00 %                    |
| Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování                                  | 18.225,00 €         |                            |
| <b>Förderfähiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera</b> | <b>121.500,00 €</b> |                            |

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

| Finanzierungsquelle / Zdroje financování  | Rechtsstatus / Typ prostředků | Art der Finanzierung / Druh financování | Gesamt / Celkem    | Status / Stav         |
|---|-------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Bayern Innovativ Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH | privat / soukromé             | Private Mittel / Soukromé zdroje        | 18.225,00 €        | gesichert / zajištěné |
| <b>Gesamt / Celkem</b>  |                               |   | <b>18.225,00 €</b> |                       |

### 5.2 Ort der Projektdurchführung / Místo realizace projektu

Bitte setzen Sie ein Häkchen, in welchem Landkreis im Freistaat Bayern bzw. in welchem Bezirk in der Tschechischen Republik das Projekt durchgeführt wird.

**Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko**

Prosím zaškrtněte, v jakém zemském okrese ve Svobodném státě Bavorsko resp. v jakém kraji v České republice bude projekt realizován.

**Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice**



- Amberg, Kreisfreie Stadt
- Regensburg, Kreisfreie Stadt
- Passau, Kreisfreie Stadt
- Straubing, Kreisfreie Stadt
- Deggendorf
- Freyung-Grafenau
- Passau, Landkreis
- Regen
- Straubing-Bogen
- Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt
- Amberg-Sulzbach
- Cham
- Neustadt a. d. Waldnaab
- Regensburg, Landkreis
- Schwandorf
- Tirschenreuth
- Bayreuth, Kreisfreie Stadt
- Hof, Kreisfreie Stadt
- Bayreuth, Landkreis
- Hof, Landkreis
- Kronach
- Kulmbach
- Wunsiedel i. Fichtelgebirge

- Plzeňský kraj
- Jihočeský kraj
- Karlovarský kraj

Bitte erläutern Sie im Textfeld, ob die ausgewählten räumlichen Einheiten vollständig oder nur teilweise abgedeckt werden. Falls diese nur teilweise abgedeckt werden, nennen Sie bitte die betroffenen Gemeinden.

Grundsätzlich deckt das Projekt gesamtes Projektgebiet ab, Schwerpunkte des Projekts, v.a. Networking-Veranstaltungen werden im Rahmen der ganzen Projektregion stattfinden, genaue geographische Angaben werden erst im Laufe des Projekts verfügbar.

#### Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets / Aktivität mimo dotační území

Bitte benennen Sie jene Aktivitäten, die außerhalb des Programmgebiets stattfinden, und geben Sie an, wo diese Aktivitäten jeweils stattfinden. Bitte beschreiben Sie, welchen Mehrwert diese Aktivitäten für das Programmgebiet haben

Die Gesamtausgaben des PP2 werden als Ausgaben außerhalb des Programmgebietes ausgewiesen, da der Partner PP2 seinen Sitz außerhalb des Programmgebietes in Nürnberg hat


V textovém poli prosím uveďte, zda jsou vybrané územní jednotky pokryty zcela nebo pouze částečně. Pokud jsou tyto územní jednotky pokryty pouze částečně, vyjmenujte prosím dotyčné obce.

Projekt pokrývá v zásadě celé dotační území. Aktivita projektu, především networkingové akce budou probíhat po celém regionu, přesné místo konání bude určeno až v průběhu realizace projektu.

Prosím vyjmenujte aktivity, které se konají mimo dotační území, a uveďte, kde se tyto aktivity konají. Popište prosím, jaký přínos mají tyto aktivity pro dotační území.

Výdaje partnera PP2 se vykazují jako výdaje mimo dotační území, protože sídlo partnera PP2 je mimo dotační území, v Norimberku

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Gesamtbudget der Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně)  | 121.500,00 € |
| 2. Davon Kosten für Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten (indikativ) / Z toho výdaje na aktivity mimo dotační území týkající se propagačních činností a budování kapacit (indikativně)  | 3.000,00 €   |
| 3. Gesamtbudget der Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets abzüglich der Kosten für Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten (indikativ, Zeile 1 minus Zeile 2) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území bez aktivit mimo dotační území týkajících se propagačních činností a budování kapacit (indikativní, 1. řádek minus 2. řádek) | 118.500,00 € |
| 4. EFRE-Mittel außerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Prostředky ERDF mimo dotační území (indikativně)  | 103 275,00 € |



**Europäische Union  
Evropská unie**  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj

|   |              |
|---|--------------|
| 5 EFRE-Mittel außerhalb des Programmgebiets ohne Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten (indikativ, Zeile 4 minus Zeile 2 multipliziert mit dem Fordersatz - falls unterschiedliche Fordersätze der Projektpartner, mit dem niedrigeren) / Prostrředky ERDF mimo dotační území bez aktivit týkajících se propagačních činností a budování kapacit (indikativně, 4 řádek minus 2. řádek krát dotační sazba - v případě rozdílných dotačních sazeb projektových partnerů nižší dotační sazba) 0 7000000000 | 100.725,00 € |
| 6 Anteil der EFRE-Mittel außerhalb des Programmgebiets ohne Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten an den EFRE-Gesamtmitteln des Projekts (indikativ, Zeile 5 dividiert durch EFRE-Gesamtmittel des Projekts) / Podíl prostrředků ERDF mimo dotační území bez aktivit týkajících se propagačních činností a budování kapacit na celkových prostrředcích ERDF za projekt (indikativně, 5 řádek děleno celkové prostrředky ERDF za projekt)  | 53,09 %      |

### 5.3 Erwerb von Grundstücken / Nákup pozemků

| <b>Kosten für den Erwerb des Grundstücks / Náklady na nákup pozemku</b> | <b>Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé výdaje projektu</b> | <b>Anteil der Grundstückskosten am Gesamtbudget / Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových způsobilých výdajích</b> |
|---|--|--|
|---|--|--|



## Anlagen / Přílohy




**Europäische Union**  
**Evropská unie**  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj



| <b>Nr. /<br/>Č.</b> | <b>Dateiname /<br/>Název souboru</b>                             | <b>Beschreibung /<br/>Popis</b>   |
|---------------------|--|---|
| 1                   | 314_KM_budget.xlsx   | Detaillierte Budgetplanung - Klast. MECHATRONIKA / Podrobný rozpočet - Klast. MECHATRONIKA  |
| 2                   | 314_KM_rejstrik.pdf  | KM - Handelsregister, incl. Geschäftsleitung / KM - výpis z rejstříku, vč. statut. orgánů   |
| 3                   | 314_subventionserheblichkeit_BI.pdf                              | Subventionserheblichkeit des bayerischen Partners - Bayern Innovativ / Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace - Bayern Innovativ |
| 4                   | BY-Nürnberg_HRB_13224+Chronologischer_Abdruck-20200121170844.pdf | PP1- Handelsregister / PP - výpis z obchodního rejstříku  |
| 5                   | 314_BI_budget.xlsx   | Detaillierte Budgetplanung - Bayern Innovativ (CMA) / Podrobný rozpočet - Bayern Innovativ (CMA)  |
| 6                   | concept_2.0.pdf  | Konzept von Cluster-Veranstaltungen, erarbeitet während Projekt 217 / Koncept klastrových akcí, vypracovaný v rámci projektu 217                      |
| 7                   | 314_event_plan.pdf   | Zeitplan der Veranstaltungen u. Projektaktivitäten / Časový plán akcí a projektových aktivit  |
| 8                   | 314_jobs.pdf   | Stellenbeschreibung der Projektmitarbeiter / Popis činnosti projektových pracovníků   |
| 9                   | 314_Calls_of_Interest.pdf  | Beispiele der "Call of Interest" - Interesse der Zielgruppe am Projekt / Příklady "Call of Interest" - zájem cílové skupiny o projekt                 |
| 10                  | 314_KM_CP.pdf  | eidesstattliche Erklärung des Leadpartners / Čestné prohlášení vedoucího partnera   |
| 11                  | 314_KM_BI_dohoda.pdf   | Partnerschaftsvereinbarung / Partnerská dohoda  |
| 12                  | 314_KM_BI_dohoda_2.pdf   | Partnerschaftsvereinbarung - Version 2 / Partnerská dohoda - Verze 2  |
| 13                  | 314_BI_budget_Version_2.0.xlsx                                   | Detaillierte Budgetplanung - Bayern Innovativ (CMA) - Version 2 / Podrobný rozpočet - Bayern Innovativ (CMA) - verze 2                                |
| 14                  | 314_jobs_BI_Detail.pdf   | Stellenbeschreibung der Projektmitarbeiter Bayern Innovativ - ergänzt / Popis činnosti projektových pracovníků Bayern Innovativ - doplněno            |
| 15                  | 314_ČP_KM.pdf  | eidesstattliche Erklärung des Leadpartners - 2 / Čestné prohlášení vedoucího partnera - verze 2   |
| 16                  | 314_KM_budget_2.0.xlsx   | Budgetplanun - Klast. MECHATRONIKA, Ver 2 / Podrobný rozpočet - Klast. MECHATRONIKA, verze 2  |
| 1                   | identifikace_EFRR.pdf  | /   |
| 2                   | identifikace_SR.pdf  | /   |
| 3                   | ČP_kofinancování_314.pdf   | /   |
| 4                   | 314_Zeitplan_Berichtszeiträume_Harmonogram MO.pdf                | /   |
| 5                   | 314_vyberova_rizeni.pdf  | /   |





**Europäische Union  
Evropská unie**  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj

Mit Einreichen des Antrags bestätigt der Leadpartner die Kenntnisnahme und die Beachtung der folgenden Ausführungen:

1. Der Leadpartner beantragt mit dem vorliegenden Antrag die Förderung des beschriebenen Projektes aus dem Ziel ETZ Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020.
2. Der Leadpartner bestätigt, dass mit der Durchführung des Projektes erst nach Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. nach dem in der Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung festgelegten Datum begonnen wird. Vor Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. vor dem in der Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung festgelegten Datum dürfen lediglich Maßnahmen zur Vorbereitung des Projektes durchgeführt werden, die in begrenzter Höhe zuschussfähig sind
3. Auf die Bewilligung der beantragten EU-Mittel besteht kein Rechtsanspruch.
4. Die EU-Mittel werden ausschließlich zur Finanzierung der zuschussfähigen Kosten des beschriebenen Projektes verwendet.
5. Die Bereitstellung der EU-Mittel ist vom Eingang entsprechender EU-Mittel bei der EU-Beschleunigungsbehörde (StMWI) abhängig. Die Auszahlung der EU-Mittel kann erst nach Eingang der EU-Mittel erfolgen.
6. Der Abruf der EU-Mittel kann erst erfolgen, wenn tatsächlich getätigte Ausgaben in entsprechender Höhe vorliegen (Erstattungsprinzip).
7. Der Leadpartner wird darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln stehenden Daten auf Datenträger gespeichert werden. Mit seinem Antrag erklärt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass die Daten im Rahmen der europäischen und nationalen Rechtsvorschriften an Dritte (z.B. Europäische Kommission) weitergegeben werden können.
8. Werden EU-Mittel gewährt, so erklärt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass er in das gemäß Artikel 115 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu veröffentlichende Verzeichnis der Begünstigten aufgenommen wird.
9. Der Leadpartner hat im Rahmen der europäischen und nationalen Rechtsvorschriften an der Begleitung, Bewertung und Kontrolle des Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 mitzuwirken und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
10. Der Leadpartner bestätigt die Richtigkeit und die Vollständigkeit der im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln gemachten Angaben in deutscher und tschechischer Sprache. Der Leadpartner ist verpflichtet, Änderungen in den gemachten Angaben unverzüglich anzuzeigen.
11. Der Leadpartner bestätigt, dass bei der Entwicklung des Projektes die Grundsätze der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit beachtet wurden.
12. Vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben sowie das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über Änderungen in diesen Angaben können die Strafverfolgung wegen Subventionsbetruges zur Folge haben. Zusätzlich wurde die Anlage „Subventionserheblichkeit der Angaben des Antrages“ vom bayerischen Projektpartner zur Kenntnis genommen, unterzeichnet und dem Antrag beigefügt.
13. Ergänzend zur Einreichung des Projektantrags über das eMS übermittelt der Leadpartner den Antrag in Papierform (mit rechtsverbindlicher Unterschrift) in zweifacher Ausfertigung im Original an die zuständige antragsbearbeitende Stelle des Leadpartners. Dies gilt ebenfalls für die gemeinsame Anlage „Partnerschaftsvereinbarung“.

Předložením žádosti vedoucí partner stvrzuje, že bere na vědomí následující ustanovení a bude jich dbát:

1. Vedoucí partner touto žádostí žádá o podporu výše popsaného projektu z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 Cíl EÚS.
2. Vedoucí partner potvrzuje, že s realizací projektu začne teprve po uzavření Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020, resp. po datu uvedeném v Souhlasu se zahájením realizace projektu. Před uzavřením Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020, resp. před datem uvedeným v Souhlasu se zahájením realizace projektu směji být realizovány pouze aktivity související s přípravou projektu, které jsou způsobilé v omezené výši.
3. Právní nárok na schválení žádaných prostředků EU je vyloučen.
4. Prostředky EU lze použít výhradně k financování způsobilých výdajů popsaného projektu.
5. Poskytnutí prostředků EU závisí na převodu odpovídajících prostředků EU na účet Certifikačního orgánu EU (StMWI). Proplacení prostředků EU může proběhnout teprve po jejich převodu.
6. Prostředky EU je možno získat až po prokázání skutečně uhrazených výdajů v příslušné výši (princip refundace).
7. Vedoucí partner se upozorňuje na to, že data související s požadovanými prostředky EU jsou uchována na nosiče dat. Svou žádostí vedoucí partner prohlašuje, že souhlasí s tím, že údaje mohou být v rámci evropské a národní legislativy dále předávány třetí osobě (např. Evropské komisi).
8. Pokud budou poskytnuty prostředky EU, pak vedoucí partner souhlasí s tím, že bude dle čl. 115 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1303/2013 zveřejněn v seznamu příjemců.
9. Vedoucí partner je povinen spolupracovat v rámci evropských a národních právních předpisů na monitorování, hodnocení a kontrole programu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 a poskytovat potřebné informace.
10. Vedoucí partner potvrzuje správnost a úplnost údajů v německém a českém jazyce poskytnutých v souvislosti s požadovanými prostředky EU. Vedoucí partner je povinen ihned oznámit změny v uvedených údajích.
11. Vedoucí partner potvrzuje, že při přípravě projektu postupoval podle zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
12. Úmyslné nebo z nedbalosti poskytnuté nesprávné nebo neúplné údaje a úmyslné nebo nedbalostí způsobené opomenutí oznámení změn v těchto údajích mohou mít právní důsledky. Navíc byla bavorským partnerem vzeta na vědomí, podepsána a přiložena k žádosti příloha „Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace“.
13. K žádosti, podané přes elektronický Monitorovací systém, doručí vedoucí partner příslušnému místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera také žádost v tištěné formě ve dvojím vyhotovení v originále (s podpisem statutárního zástupce). To platí rovněž pro společnou přílohu "Partnerská dohoda"

Ort / Místo

Datum / Datum

---

---

Name der unterzeichnenden Person / Jméno podepisující osoby

Unterschrift des Leadpartners / Podpis vedoucího partnera

---

---





## Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern – Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020 /

## Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

### Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 314

### AMNET: Sít pro podporu transferu znalostí a technologií v oblasti aditivní výroby / AMNET: Netzwerk für Wissens- und Technologietransfer im Bereich der additiven Fertigung

#### Kommentarfeld / Pole pro komentář

Das Projekt wurde zum 2. Mal im Begleitausschuss vorgelegt. /  
Projekt byl předložen po 2. na Monitorovací výbor.

#### Zuständige Stellen / Příslušná místa

Antragsbearbeitende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP

Antragsbearbeitende Stelle PP / Místo zpracovávající žádost PP

Ressortzuständigkeit in BY / Rezort v BY

Plzeňský kraj

Oberpfalz

StMWi

Plzeň 2



## I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové žádosti

### Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu

|  |  |  |
|--|--|--|
| Projektlaufzeit / Doba realizace projektu  | Projektbeginn / Začátek realizace projektu   | Projektende / Konec realizace projektu |
| 19 Monate / měsíců   | 01.06.2021   | 31.12.2022                             |
| Prioritätsachse / Prioritní osa  | 4 Nachhaltige Netzwerke und institutionelle Kooperation / Udržitelné sítě a institucionální spolupráce   |  |
| Spezifisches Ziel / Specifický cíl   | 11b) Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohärenz im bayerisch-tschechischen Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském příhraničí |  |
| Ergebnisindikator / Indikátor výsledku   | Intensität der grenzübergreifenden Zusammenarbeit / Intenzita přeshraniční spolupráce  |  |
| Outputindikator / Indikátor výstupu   Zielwert / Cílová hodnota  | Zahl der in institutionellen, langfristigen Kooperationen eingebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do dlouhodobých institucionálních kooperací  | 2,00                                   |
| Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet   |  | 223.195,00 €                           |
| Gesamtbudget der Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně)                     |  | 0,00 €                                 |
| Beihilferelevanz des Projekts / Relevance veřejné podpory projektu   | Ja / Ano   |  |
| Falls ja, Umsetzung über AGVO oder <i>de minimis</i> / Pokud ano, realizace v souladu s obecným nařízením o blokových výjimkách nebo v rámci <i>de minimis</i> | de minimis (DE, PP2)   |  |



### Ort der Projektdurchführung / Místo realizace projektu

Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

- Amberg, Kreisfreie Stadt
- Regensburg, Kreisfreie Stadt
- Passau, Kreisfreie Stadt
- Straubing, Kreisfreie Stadt
- Deggendorf
- Freyung-Grafenau
- Passau, Landkreis
- Regen
- Straubing-Bogen
- Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt
- Amberg-Sulzbach
- Cham
- Neustadt a. d. Waldnaab
- Regensburg, Landkreis
- Schwandorf
- Tirschenreuth
- Bayreuth, Kreisfreie Stadt
- Hof, Kreisfreie Stadt
- Bayreuth, Landkreis
- Hof, Landkreis
- Kronach
- Kulmbach
- Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice

- Plzeňský kraj
- Jihočeský kraj
- Karlovarský kraj



## Projektzusammenfassung

Das Hauptziel von Projekt AMNET ist es, ein **nachhaltiges und funktionelles Netzwerk für Wissens- und Technologietransfer im Bereich der additiven Fertigung (AM)** in der bayerisch-tschechischen Region zu bilden. Das Netzwerk wird der regionalen Industrie helfen, einen wichtigen Mehrwert aufzubauen. AMNET baut auf der guten Kooperation und Erfahrungen beider Clustereinrichtungen auf, die sich auch im bereits beendeten Projekt 217 erwiesen. Das Projekt wird den Teilnehmenden neue Möglichkeiten für eigene Entwicklung und Innovationen öffnen, was besonders in heutiger schwieriger Situation sehr wichtig ist. Dabei werden dank dem Projekt AMNET die Cluster unter den Unternehmen (v. A. auf der tschechischen Seite) als eine Kontaktstelle auf der Suche nach Innovationen oder neuer Zusammenarbeit mehr bewusst. Direkter, durch das Projekt geweckter und unterstützter Wissens- und Technologietransfer im Bereich AM wird dabei helfen, eine nachhaltige Zusammenarbeit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu bilden. Das Projekt nutzt die Erfahrungen beider Clusterorganisationen im Zusammenbringen der akademischen und industriellen Sicht. Die Cluster werden den Forschungseinrichtungen, Hochschulen und deren Studenten und Experten helfen, mit den regionalen Firmen Kontakt für weitere Zusammenarbeit aufzunehmen. Die Hochschulen und weitere Forschungseinrichtungen brauchen diesen direkten Kontakt zur Industrie, damit sie ihre Forschungsfortschritte bekannt machen können und Impulse für neue Forschung bekommen. Die Unternehmen gleichermaßen brauchen Antworten und Lösungen auf konkrete Fragen und Probleme in ihren eigenen Betrieben. **AMNET beantwortet diese Bedarfe mit dem grenzüberschreitenden Vernetzen von KMUs und Hochschulen.** Die Teilnahme an Projektaktivitäten bring die Gelegenheit aktuelle Trends oder Probleme aus eigener Praxis zu besprechen und wichtige Erfahrungen auszutauschen. Die fachliche Breite und Öffnung des Projekts wird durch die Einbindung von ČTPAV (Tschechische Technologieplattform für additive Fertigung) und Bayern Innovativ mit Ihren weiteren Clustern und Erfahrungen der „Koordinierungsstelle Additive Fertigung Bayern“, sowie weitere regionalen Experten (z.B. OTH Amberg-Weiden, WBU, THD Deggendorf TC Cham) gesichert. Die regionalen Unternehmen haben schon ihr Interesse an Projektaktivitäten und -ergebnissen geäußert (siehe Anlage). Das Projekt AMNET wird bei den einzelnen Unternehmen das Interesse an Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch wecken, was der bayerisch-tschechischen Grenzregion ermöglichen wird, eine langfristig starke industrielle Region Europas im Bereich AM zu werden.

## Shrnutí projektu

Hlavním cílem projektu AMNET je **vytvoření funkční a udržitelné sítě pro transfer znalostí a technologií v oblasti aditivní výroby (AM)** v česko-bavorském regionu. Tato síť umožní regionálnímu průmyslu budovat důležitou přidanou hodnotu. AMNET staví na dobré spolupráci a zkušenostech obou klastrových organizací, které se potvrdily také během právě ukončeného projektu č. 217. Projekt otevře svým účastníkům nové možnosti pro jejich vlastní rozvoj a inovace, což je důležité právě v dnešní složité situaci. Přitom právě díky projektu AMNET budou klastry firmami (především na české straně) více vnímány jako kontaktní místo pro inovace a novou spolupráci. Přímý transfer znalostí a technologií v oblasti AM, který projekt nastartuje a bude podporovat, pomůže navázat udržitelnou spolupráci mezi firmami a výzkumnými organizacemi.

Projekt využívá zkušenosti obou klastrových organizací v propojování akademické a průmyslové sféry. Klastry budou výzkumným organizacím, vysokým školám a jejich odborníkům a studentům pomáhat s navázáním kontaktu na regionální firmy a rozvíjením jejich další spolupráce. Vysoké školy a další výzkumné organizace potřebují takový přímý kontakt k průmyslu, aby mohli uveřejňovat své pokroky ve výzkumu a zároveň získávat nové impulsy pro další vývoj. Stejně tak potřebují firmy odpovědi a řešení na konkrétní otázky a problémy v jejich vlastních provozech. **AMNET odpovídá na obě tyto potřeby** tím, že pracuje s přeshraničním propojováním firem (MSP) a vysokých škol. Účast na projektových aktivitách bude příležitostí k diskusím o aktuálních trendech nebo problémech z vlastní praxe a výměně důležitých zkušeností.

Odbornost projektu a jeho široký dosah jsou zajištěny především zapojením ČTPAV (Česká technologická platforma pro aditivní výrobu) a Bayern Innovativ, jeho dalšími klastry a především zkušenostmi „Kontaktního místa pro aditivní výrobu v Bavorsku“, a dalšími regionálními experty (např. OTH Amberg-Weiden, ZČU, THD Deggendorf TC Cham). Několik regionálních firem již vyjádřilo svůj zájem o projektové aktivity a jeho výsledky (viz příloha). Projekt AMNET probudí v jednotlivých firmách zájem o spolupráci a výměnu zkušeností, což česko-bavorskému regionu umožní stát se dlouhodobě silným průmyslovým regionem Evropy v oblasti AM.



## Projektgesamtziel

Hauptziel des Projekts ist es, ein nachhaltiges Netzwerk zu bilden, das den Wissens- u. Technologietransfer ermöglicht und langfristig die regionalen KMU beim Ansetzen der AM-Technologien unterstützt. Das Projekt AMNet baut auf vielen im Projekt BBnet erarbeiteten und praktizierten effektiven Veranstaltungsformaten auf. Diese können gut die Industrie und Forschung, Unternehmer und Experten ansprechen. Diese Formate werden vom Projekt AMNET weiterentwickelt. Durch das Einbinden von neuem Thema – AM – wir das Projekt noch intensiver die Unternehmen und Experten in der Grenzregion zusammen bringen und vernetzen. Das Bearbeiten von gemeinsamen Themen und wird ihre Zusammenarbeit nicht nur initiieren, sondern auch begleiten und im Folgenden als mögliche Kooperation von neuen Interessenten weitergehen. Die Möglichkeit der direkten Verbindung zwischen Unternehmen und AM-Experten und die Gelegenheiten aktuelle Probleme und Herausforderungen der eigener Praxis aus diesem aktuellen Themenfeld werden den KMU intensive Unterstützung beim Einsatz der AM-Technologien bringen. Das Projekt, sowie seine Ergebnisse werden für weitere Interessenten, v.a. aus der Grenzregion offen sein. Das Projekt und seine Ergebnisse sind auch öffentlich zugänglich. Aus den Projektaktivitäten werden konkrete Outputs (Summary, Studien, Vortragskripte, Handbücher) generiert, die von weiteren Interessenten genutzt werden können. So wird das Projekt AMNET wesentlich zu einer nachhaltigen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Bayerisch-Böhmischen Region beibringen.

## Ergebnisse des Projekts

Ziel des Projekts ist es eine Plattform für langfristig nachhaltige Zusammenarbeit in der Region zu bilden. Konkrete Vorgehen und geplante Outputs des Projekts AMNET sind: - die intensive Zusammenarbeit von Clustern, Unternehmen und Experten aus dem Bereich AM bei der Lösung von konkreten Fragen und Herausforderungen der Industrie; - die Vernetzung und die Möglichkeit von Erfahrungsaustausch, die eine nachhaltige Entwicklung der Region ermöglichen werden; - ein vereinfachter Zugang der Unternehmen zu Innovationen, dadurch wird auch ihre Wettbewerbsfähigkeit gesteigert; - organisierte Networking-Events (vor Ort sowie Online), bei denen die akademische und industrielle Sicht zusammengebracht werden und Teilnehmern neue Kenntnisse und Inputs nähergebracht werden. Diese Veranstaltungen werden nach dem bereits bestehenden und gut bewährten Konzept veranstaltet, das in der Anlage zu finden ist. Insgesamt werden im Projekt geplant: 1x Kick-off-Veranstaltung in Form von Clusterworkshop 4x Webinare 2x Clusterworkshop 1x Clustertag 4x Projekttreffen 1x Abschlussveranstaltung in Form von Clusterworkshop 1x Messeforum On demand: "Face to face meetings" bzw. Arbeitstreffen zu den Arbeitsthemen geschätzt ca. 30 Teilnahme an traditionellen Veranstaltungen für Zielgruppe (Konferenz COMAT, Branchentreff , IFM ,usw.) Detaillierte Beschreibung der Veranstaltungen siehe Anlage – concept\_2.0

## Beitrag zu den Horizontalen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám

Nachhaltige Entwicklung /  
Udržitelny rozvoj

neutral / neutrální

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung /  
Rovné příležitosti a zamezení diskriminace

neutral / neutrální

Gleichstellung von Männern und Frauen /  
Rovnost mezi muži a ženami

neutral / neutrální

## Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření udržitelné sítě, která umožní transfer znalostí a technologií a bude dlouhodobě podporovat MSP v regionu při zavádění technologií AM. Projekt AMNET staví v mnoha věcech na efektivních formátech akcí, které se vypracovaly během realizace projektu č. 217 a které se dovedou oslovit a motivovat zástupce akademického i průmyslového prostředí. Tyto formáty bude projekt AMNET dále rozvíjet. Zapojením tématu AM tak projekt propojí ještě intenzivněji firmy a experty v příhraničním regionu. Nabídne firmám a expertům konkrétní téma (AM) a bude jejich spolupráci nejen iniciovat, ale také provázet a představovat konkrétní příklady kooperací novým zájemcům. Možnost přímého propojení firem s odborníky na AM-technologie a příležitost konzultovat aktuální problémy a výzvy z vlastní praxe s tímto aktuálním tématem poskytne MSP intenzivní podporu při zavádění technologií AM. Projekt a jeho výsledky budou otevřeny všem zájemcům, především v projektovém regionu. Z projektových aktivit vzejdou konkrétní výstupy (sumáře, studie, přednášková skripta, příručky), které budou moci využít další zájemci. Takto projekt AMNET významně přispěje k udržitelné spolupráci napříč česko-bavorským regionem.

## Výsledky projektu

Projekt má za cíl vytvořit platformu pro dlouhodobě udržitelnou spolupráci v regionu. Konkrétními výstupy projektu AMNET budou: - Intenzivní spolupráce klastrů, firem a expertů z oboru AM při řešení konkrétních otázek a výzev průmyslu; - propojení a možnost výměny zkušeností a znalostí, která umožní udržitelný rozvoj regionu; - zjednodušení přístupu podniků k inovacím, čímž se posílí jejich konkurenceschopnost; - uspořádané networkingové akce (osobní a online setkání), během kterých dojde k propojení akademické a průmyslové sféry a které budou zároveň poskytovat účastníkům nové znalosti a podněty. Tyto akce se uskuteční podle již zavedeného a osvědčeného konceptu klastrových akcí, který je přiložen jako příloha žádosti. Celkově je v projektu naplánováno: 1x Kick-off-akce ve formě klastrového workshopu 4x webinář 2x klastrový workshop 1x klastrový den 4x projektové setkání 1x závěrečná akce ve formě klastrového workshop 1x veletržní fórum Podle potřeby: Face-to-Face setkání a pracovní setkání k tématům (odhadem cca 30) Účast na tradičních akcích pro cílovou skupinu (konference COMAT, Setkání branží, IFM atd) Detailní popis jednotlivých akcí viz příloha – concept\_2.0



### Erfüllung der Kooperationskriterien / Splnění kritérií spolupráce

Die Kriterien Gemeinsame Ausarbeitung und Gemeinsame Durchführung werden verpflichtend erfüllt. / Kritérium Společná příprava a Společná realizace jsou splněna povinně.

Gemeinsames Personal / Společný personál



Gemeinsame Finanzierung / Společné financování



### Projektpartner / Partneři projektu

#### Leadpartner / Vedoucí partner LP1

Name der Organisation / Název organizace

Klastr MECHATRONIKA, z.s.

Staat / Stát

ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

nein / ne

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Kateřina Podaná

Rechtsform / Právní forma

Spolek - soukromé prostředky

Rechtsstatus / Typ prostředků

privat / soukromé

#### Projektpartner / Projektový partner PP 2

Name der Organisation / Název organizace

Bayern Innovativ Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH

Staat / Stát

DEUTSCHLAND

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

nein / ne

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Johann Schenkl

Rechtsform / Právní forma

GmbH

Rechtsstatus / Typ prostředků

privat / soukromé

### Projektbudget / Rozpočet projektu

#### Kostenplan / Rozpočet

|  | LP1 (CZ)  | PP2 (DE)    | Gesamt / Celkem |              |
|--|-----------|-------------|-----------------|--------------|
| Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady                        | nein / ne | nein / ne   | -               |              |
| Personalkosten / Personální náklady  |           | 42.500,00 € | 70.000,00 €     | 112.500,00 € |
| Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje                                   |           | 6.375,00 €  | 10.500,00 €     | 16.875,00 €  |
| Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování                                     |           | 1.800,00 €  | 2.500,00 €      | 4.300,00 €   |
| Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby |           | 49.100,00 € | 38.500,00 €     | 87.600,00 €  |





|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení  | 1.920,00 €   | 0,00 €       | 1.920,00 €   |
| Anschaffung und Miete von Immobilien sowie<br>Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a<br>stavební práce | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| Gesamtbudget / Celkové způsobilé výdaje   | 101.695,00 € | 121.500,00 € | 223.195,00 € |
| Nettoeinnahmen / Čisté příjmy   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový<br>způsobilý rozpočet   | 101.695,00 € | 121.500,00 € | 223.195,00 € |

**Finanzierungsplan / Finanční plán**

|   | LP1 (CZ)     | PP2 (DE)     | Gesamt / Celkem |
|---|--------------|--------------|-----------------|
| Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle<br>EÚS (prostředky ERDF)                | 86.440,75 €  | 103.275,00 € | 189.715,75 €    |
| Nationale Kofinanzierung / Národní<br>spolufinancování                                  | 15.254,25 €  | 18.225,00 €  | 33.479,25 €     |
| • Davon öffentliche<br>Finanzierungsbeiträge / Z toho<br>financování z veřejných zdrojů | 5.084,75 €   | 0,00 €       | 5.084,75 €      |
| • Davon private Finanzierungsbeiträge /<br>Z toho financování ze soukromých<br>zdrojů   | 10.169,50 €  | 18.225,00 €  | 28.394,50 €     |
| Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový<br>způsobilý rozpočet                           | 101.695,00 € | 121.500,00 € | 223.195,00 €    |
| Fördersatz / Dotační sazba  | 85,00 %      | 85,00 %      | -               |

**Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)**

|                            |                                  |             |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| Klaster MECHATRONIKA, z.s. | Private Mittel / Soukromé zdroje | 10.169,50 € |
| Státní rozpočet MMR        | Bundesmittel / Státní rozpočet   | 5.084,75 €  |



## II. Entscheidung / Rozhodnutí

**Entscheidung in der 12. Sitzung des Begleitausschusses am 04.05.2021 /  
Rozhodnutí Monitorovacího výboru na 12. zasedání dne 04.05.2021:**

Eingeplant mit Vorbehalt / Naplánován s výhradou

### Finanzierungsplan / Finanční plán

|   | LP1 (CZ)     | PP2 (DE)     | Gesamt / Celkem |  |
|---|--------------|--------------|-----------------|--|
| Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF)   | 86.440,75 €  | 103.275,00 € | 189.715,75 €    |  |
| Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování   | 15.254,25 €  | 18.225,00 €  | 33.479,25 €     |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Davon öffentliche Finanzierungsbeiträge / Z toho financování z veřejných zdrojů</li></ul> | 5.084,75 €   | 0,00 €       | 5.084,75 €      |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Davon private Finanzierungsbeiträge / Z toho financování ze soukromých zdrojů</li></ul>   | 10.169,50 €  | 18.225,00 €  | 28.394,50 €     |  |
| Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet  | 101.695,00 € | 121.500,00 € | 223.195,00 €    |  |
| Fördersatz / Dotační sazba  | 85,00 %      | 85,00 %      | -               |  |

### Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)

|                           |                                  |             |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| Klastr MECHATRONIKA, z.s. | Private Mittel / Soukromé zdroje | 10.169,50 € |
| Státní rozpočet MMR       | Bundesmittel / Státní rozpočet   | 5.084,75 €  |



### Vorbehalt / Výhrada

#### **Vorbehalt:**

Der Sitz des bayerischen Projektpartners "Bayern Innovativ Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH" (PP2) ist in Nürnberg. Daher sind die Gesamtausgaben des PP2 in Höhe von 121.500,- EUR als Ausgaben außerhalb des Programmgebietes auszuweisen. Die oben angeführten Tatsachen sind im Projektantrag im eMS korrekt einzutragen. /

#### **Výhrada:**

Sídlo bavorského projektového partnera "Bayern Innovativ Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH" (PP2) je ve městě Nürnberg. Z toho důvodu je nutné vykázat celkové výdaje PP2 ve výši 121.500,- EUR jako výdaje mimo dotační území. Výše uvedené skutečnosti je nutné opravit v projektové žádosti v systému eMS.

### Erläuterungen / Vysvětlivky

-





## Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern – Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020 /

## Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

### Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 314

### AMNET: Sít pro podporu transferu znalostí a technologií v oblasti aditivní výroby / AMNET: Netzwerk für Wissens- und Technologietransfer im Bereich der additiven Fertigung

#### Gegenstand des Vertrags / Účel smlouvy

(1) Gegenstand des Vertrages ist die Festlegung von Rahmenbedingungen für die Bereitstellung von EU-Mitteln aus dem Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020.  
(2) Für das Projekt / Pro projekt

(1) Účelem smlouvy je stanovení rámcových podmínek pro poskytnutí prostředků EU z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

- Projektnummer / Číslo projektu: 314
- Projektname / Název projektu: AMNET: Sít pro podporu transferu znalostí a technologií v oblasti aditivní výroby / AMNET: Netzwerk für Wissens- und Technologietransfer im Bereich der additiven Fertigung

werden EU-Mittel gemäß Beschluss des Begleitausschusses bereitgestellt.

jsou dle usnesení Monitorovacího výboru poskytnuty prostředky EU.

#### Beschluss des Begleitausschusses / Usnesení Monitorovacího výboru

In der 12. Sitzung des Begleitausschusses am 04.05.2021 wurde das Projekt wie folgt eingeplant:

**Auflagen: -**

Na 12. zasedání Monitorovacího výboru dne 04.05.2021 byl výše uvedený projekt naplánován následovně:

**Podmínky: -**

**Finanzierungsplan / Finanční plán**

|  | LP1 (CZ)     | PP2 (DE)     | Gesamt / Celkem |
|--|--------------|--------------|-----------------|
| Ziel ETZ-Mittel (EFRE-Mittel) /<br>Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF)                 | 86.440,75 €  | 103.275,00 € | 189.715,75 €    |
| Nationale Kofinanzierung / Národní<br>spolufinancování                                   | 15.254,25 €  | 18.225,00 €  | 33.479,25 €     |
| • Davon öffentliche<br>Finanzierungsbeiträge / Z toho<br>financování z veřejných zdrojů  | 5.084,75 €   | 0,00 €       | 5.084,75 €      |
| • Davon private<br>Finanzierungsbeiträge / Z toho<br>financování ze soukromých<br>zdrojů | 10.169,50 €  | 18.225,00 €  | 28.394,50 €     |
| Gesamtes förderfähiges Budget /<br>Celkový způsobilý rozpočet                            | 101.695,00 € | 121.500,00 € | 223.195,00 €    |
| Fördersatz / Dotační sazba   | 85,00 %      | 85,00 %      | -               |

**Partner / Partner**

Partner im Sinne von Artikel 2 Nr. 10 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ist, wer an der Einleitung oder Einleitung und Durchführung des Projektes verantwortlich mitwirkt.

Partner ve smyslu článku 2, bodu 10 Nařízení (EU) č. 1303/2013 je ten, který odpovědně spolupůsobí při zahájení nebo při zahájení a realizaci projektu.



### Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013

Dle článku 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. benennen die Partner zusammen einen federführenden Partner (Leadpartner).
2. Der Leadpartner
  - a. erstellt, zusammen mit den anderen Partnern, eine Vereinbarung, die Bestimmungen enthält, die unter anderem die wirtschaftliche Verwaltung der für das Vorhaben bereitgestellten Mittel gewährleisten, sowie Vorkehrungen für die Wiedereinzahlung rechtsgrundlos gezahlter Beträge,
  - b. trägt die Verantwortung für die Durchführung des gesamten Vorhabens,
  - c. stellt sicher, dass die von den Partnern gemeldeten Ausgaben bei der Durchführung des Vorhabens angefallen sind und den Aktivitäten, die von allen Partnern vereinbart wurden, und den Dokumenten der rechtlichen Mittelbindung entsprechen,
  - d. stellt sicher, dass von anderen Partnern gemeldete Ausgaben von einem Kontrolleur bzw. mehreren Kontrolleuren nachgeprüft wurden,
  - e. stellt sicher, dass die anderen Partner die EU-Beteiligung so schnell wie möglich und in vollem Umfang erhalten. Der den anderen Partnern zu zahlende Betrag wird durch keinerlei Abzüge, Einbehalte, später erhobene spezifische Abgaben oder sonstige Abgaben gleicher Wirkung verringert.

1. jmenují partneri společně vedoucího partnera.
2. Vedoucí partner
  - a. s ostatními partnery uzavře dohodu, která obsahuje ustanovení, jež mimo jiné zaručují řádné finanční řízení finančních prostředků přidělených na projekt, včetně mechanismů pro navrácení neoprávněně vyplacených částek,
  - b. přebírá odpovědnost za zajištění realizace celého projektu,
  - c. zajišťuje, že výdaje předkládané všemi partnery vznikly při uskutečňování projektu a odpovídají činnostem dohodnutým mezi všemi partnery a že jsou v souladu s dokumenty právního navázání prostředků,
  - d. zajišťuje, že výdaje předkládané ostatními partnery jsou ověřeny kontrolorem nebo kontrolory,
  - e. zajistí, aby ostatní partneři obdrželi celkovou částku příspěvku z fondů co nejrychleji a v plné výši. Žádná částka se nesmí odečíst ani zadržovat a nesmí být vymáhány žádné zvláštní poplatky či jiné poplatky s rovnocenným účinkem, které by snížily tyto částky určené ostatním partnerům.

### Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 27 Nařízení (EU) č. 1299/2013

Gemäß Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013

Dle článku 27 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. werden alle aufgrund von Unregelmäßigkeiten gezahlten Beträge bei dem Leadpartner wiedereingezogen.
2. Die Partner erstatten dem Leadpartner die rechtsgrundlos gezahlten Beträge.

1. bude každá částka vyplacená v důsledku nesrovnalosti vrácena vedoucím partnerem.
2. Partneři splatí vedoucímu partnerovi veškeré neoprávněně vyplacené částky.



### Inkrafttreten / Nabytí platnosti

Der Vertrag tritt erst in Kraft mit Bekanntgabe eines Zuwendungsbescheides, dem Abschluss eines Vertrages oder einer gleichwertigen Vereinbarung an alle / mit allen nachfolgend aufgelisteten Projektpartnern.

Tato smlouva nabývá platnosti teprve s oznámením vydání rozhodnutí, uzavřením smlouvy nebo rovnocenné dohody všem projektovým partnerům uvedeným níže.

- Für / pro LP1

Klastr MECHATRONIKA, z.s.

- Für / pro PP2

Bayern Innovativ Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH

Der Vertrag ändert den am \_\_ abgeschlossen Rahmenvertrag  
Verwaltungsbehörde / Řídící orgán

Tato smlouva mění Rámcovou smlouvu uzavřenou dne \_\_.

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie /  
Bavorské státní ministerstvo pro hospodářství, rozvoj zemědělství a energetiku

Ort / Místo, Datum

Unterschrift / Podpis

Leadpartner / Vedoucí partner

Klastr MECHATRONIKA, z.s.

Ort / Místo, Datum: Dobruška 13. 4. 2021

Unterschrift / Podpis:



|   |  |          |   |                             |
|---|--|----------|---|-----------------------------|
| <b>Projektname / Název projektu</b>   | AMNET: Síť pro podporu transferu znalostí a technologií v oblasti aditivní výroby / AMNET: Netzwerk für Wissens-und Technologietransfer im Bereich der additiven Fertigung |          |   |                             |
| <b>Name des Projektpartners / Název partnera</b>                            | Klaster MECHATRONIKA, z.s.   |          |   |                             |
| <b>Anwendung der Pauschalen / Pausální úhrada nákladů</b>                   | <b>Anwendung der Pauschale? / Požadována?</b>  | <b>%</b> | <b>Grundlage für die Berechnung / Základ pro výpočet</b>  | <b>Kontrolle / Kontrola</b> |
| <b>Personalkosten / Personální náklady</b>                                  | NEIN / NE  |          | Gesamtausgaben ohne Personalkosten und ohne Büro- und Verwaltungsausgaben / Celkové výdaje bez personálních a kancelářských a administrativních | OK                          |
| <b>Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje</b> | JA / ANO   |          | 15 Personalkosten / Personální náklady  | OK                          |

| Kostenkategorie / Kategorie nákladů<br>Unterkategorie / Podkategorie nákladů<br>Kostenpositionen / Položky                     | Arbeitspaket<br>"Vorbereitung und Planung" /<br>Pracovní balíček<br>"Příprava a plánování" | Arbeitspaket 1<br>"...Durchführung..." /<br>Pracovní balíček 1<br>"Realisace" | Arbeitspaket 2<br>"...Name..." /<br>Pracovní balíček 2<br>"...název..." | GESAMT / CELKEM | Kommentar (Beschreibung der Kostenposition, Teilkalkulation der Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition - Stückzahl, Anzahl der Veranstaltungsmal) /<br>Komentář (popis položky, dílčí kalkulace položky, kvantifikace položky - počet kusů, akcí apod.)            |
|--|--|---|---|-----------------|--|
| <b>1. PERSONALKOSTEN / PERSONÁLNÍ NÁKLADY</b>  | 0,00   | 42 500,00   | 0,00  | 42 500,00       | x  |
| Vedoucí projektový/á manažer/ka / Leitende Projektmanager/in   | 0,00   | 13 000,00   | 0,00  | 13 000,00       | 0,3 FTE (po dobu realizace projektu): odborné vedení projektu, koordinace aktivit, kontakt s cílovou skupinou a realizátory aktivit / 0,3 FTE (während Projektdurchführung): fachliche Leitung des Projekts, Koordinierung von Aktivitäten, Kontakt zur Zielgruppe             |
| Asistent/ka / Assistent/in   | 0,00   | 26 500,00   | 0,00  | 26 500,00       | 0,8 FTE (po dobu realizace projektu): podpora PM, administrativa projektu, organizační zajištění aktivit, správa webu / 0,8 FTE (während Projektdurchführung): Unterstützung des PM, Administrative, organisatorische Durchführung von Projektaktivitäten, Webseite-Verwaltung |
| Realizátoři aktivit - odborníci / Realisatoren der Aktivitäten -<br>Qualifizierte Fachkräfte                                   | 0,00   | 3 000,00  | 0,00  | 3 000,00        | DPP/DPČ: kvalifikovaní odborníci v aktivitách (hackathony, praktika, referenti), celkem 120 hodin za projekt / Arbeitsverträge: hochqualifizierte Fachkräfte bei Aktivitäten (Hackatons, Praktikas, Referenten), insgesamt 120 Stunden im Projekt                              |
| <b>2. BÜRO- UND VERWALTUNGS AUSGABEN / KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE</b>  | 0,00   | 6 375,00  | 0,00  | 6 375,00        | x  |
| Pauschale von den Personalkosten / Pausální úhrada z personálních výdajů   | 0,00   | 6 375,00  | 0,00  | 6 375,00        | automatisch berechnet / automatický výpočet  |
| <b>3 REISE- UND UNTERBRINGUNGSKOSTEN / NÁKLADY NA CESTOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ</b>  | 0,00   | 1 800,00  | 0,00  | 1 800,00        | x  |
| 3.1 Reise- und Unterbringungskosten von Beschäftigten des Begünstigten / Náklady na cestování a ubytování zaměstnanců příjemce | 0,00   | 1 800,00  | 0,00  | 1 800,00        |  |

Příloha

| Kostenkategorie / Kategorie nákladů<br>Unterhaltungs- / Podkategorie nákladů<br>Kostenpositionen / Položky   | Arbeitspaket<br>"Vorbereitung und<br>Planung" /<br>Pracovní balíček<br>"Příprava a plánování" | Arbeitspaket 1<br>"...Durchführung..." /<br>Pracovní balíček 1<br>"Realizace" | Arbeitspaket 2<br>"...Nenn..." /<br>Pracovní balíček 2<br>"...název..." | GESAMT / CELKEM  | Kommentar (Beschreibung der Kostenposition, Teilkalkulation<br>der Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition -<br>Stückzahl, Anzahl der Veranstaltungen usw.) /<br>Komentář (popis položky, dílčí kalkulace položky, kvantifikace<br>položky - počet kusů, akcí apod.)   |
|--|---|---|---|------------------|---|
| Náklady na cestovné a ubytování / Reise-u.<br>Unterbringungskosten   | 0,00  | 1 800,00  | 0,00  | 1 800,00         | náklady na cestování v rámci projektových aktivit; projektová setkání: Dobřany-Regensburg, Dobřany-Amberg, Dobřany-Pízeň; projektové aktivity: odborné a networkingové akce v CZ a BY, kontakt s cílovou skupinou projektu (MSP) / Reise- u. Verpflegungskosten für Projektaktivitäten; Projekttreffen: Dobřany-Regensburg, Dobřany-Amberg, Dobřany-Pízeň; Projektaktivitäten: fachliche und Networking-Veranstaltungen in CZ u. BY, Kontakt mit der Zielgruppe (KMU) |
| 3.2. bei Jugendprojekten Reise- und Unterbringungskosten der teilnehmenden Jugendlichen /<br>v případě projektů mládeže: náklady na cestování a ubytování zúčastněné mládeže                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00             |   |
|  |   |   |   | 0,00             |   |
|  |   |   |   | 0,00             |   |
| <b>4. KOSTEN FÜR EXTERNE EXPERTISE UND DIENSTLEISTUNGEN /<br/>NÁKLADY NA EXTERNÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ A SLUŽBY</b>  | <b>0,00</b>   | <b>49 100,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>49 100,00</b> | <b>x</b>  |
| 4.1 Studien oder Erhebungen (z. B. Bewertungen, Strategien, Konzeptpapiere, Planungskonzepte, Handbücher) /<br>Studie nebo šetření (např. hodnocení, strategie, koncepční poznámky, konstrukční výkresy, příručky) | 0,00  | 17 000,00   | 0,00  | 17 000,00        | x   |
| Odborné studie, články, metodiky, příručky / Fachliche Studien, Vortragsskripte, Methodik, Handbücher  |   | 17 000,00   |   | 17 000,00        | Methodiky, studie a příručky, které využije síť pro další podporu transferu znalostí a technologií v oblasti AM na téma: design, materiály, výroba, kvalita/testování / Studien, Handbücher, Methodik, die AMNET für weitere Unterstützung von Technologie-u.Wissenstransfer nutzt, zu den Themen: Design, Materiale, Fertigung, Qualität/Testen  |
|  |   |   |   | 0,00             |   |
| 4.2 Berufliche Weiterbildung /<br>Odborná příprava   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00             | x   |
|  |   |   |   | 0,00             |   |
|  |   |   |   | 0,00             |   |
| 4.3 Übersetzungen /<br>Překlady  | 0,00  | 5 000,00  | 0,00  | 5 000,00         | x   |
| Překlady odborných textů / Übersetzungen der fachlichen Texte  | 0,00  | 5 000,00  | 0,00  | 5 000,00         | Překlady odborných textů v rámci materiálů pro účastníky aktivit, překlady pro marketing a projektový management, překlady studií a příruček (4.1) / Übersetzungen der fachlichen Texte im Rahmen der Unterlagen für Teilnehmer, Übersetzungen für Marketing und Projektmanagement, Übersetzungen von Handbücher u. Studien (4.1)   |
|  |   |   |   | 0,00             |   |

| Kostenkategorie / Kategorie nákladů<br>Unterkategorie / Podkategorie nákladů<br>Kostenpositionen / Položky   | Arbeitspaket<br>"Vorbereitung und<br>Planung" /<br>Pracovní balíček<br>"Příprava a plánování" | Arbeitspaket 1<br>"...Durchführung..." /<br>Pracovní balíček 1<br>"Realizace" | Arbeitspaket 2<br>"...Name..." /<br>Pracovní balíček 2<br>"...název..." | GESAMTBETRAG | Kommentar (Beschreibung der Kostenposition, Teilkalkulation<br>der Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition -<br>Stückzahl, Anzahl der Veranstaltungen usw.) /<br>Komentář (popis položky, dílčí kalkulace položky, kvantifikace<br>položky - počet kusů, akcí apod.)   |
|--|---|---|---|--------------|---|
| 4.4. Entwicklung, Änderungen und Aktualisierungen von IT-<br>Systemen und Websites /<br>Vývoj, úpravy a aktualizace systémů informačních<br>technologií a internetových stránek  | 0,00  | 2 500,00  | 0,00  | 2 500,00     | x   |
| Webová stránka projektu / Webseite des Projekts  | 0,00  | 2 500,00  | 0,00  | 2 500,00     | Společná webová prezentace projektu, vč. akcí, kontaktů na<br>jednotlivé partnery / Gemeinsame Web-Präsentation des<br>Projekts, incl. Veranstaltungen und Kontakte an Partner  |
|  |   |   |   | 0,00         |   |
| 4.5. Werbung, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit oder<br>Information im Zusammenhang mit einem Projekt oder dem<br>Kooperationsprogramm /<br>Informační, propagační a komunikační aktivity související s<br>projektem nebo programem spolupráce jako takovým                             | 0,00  | 3 000,00  | 0,00  | 3 000,00     | x   |
| Propagace projektu / Werbung für Projekt   | 0,00  | 3 000,00  |   | 3 000,00     | Společné propagační letáky, drobné prezentační předměty, roll-<br>upy, prostor v mediích, příp. na výstavách a veletrzích /<br>Gemeinsame Flyer, kleine Werbematerialien, Roll-ups,<br>Öffentlichkeitsarbeit, Präsentation an Ausstellungen u. Messen   |
|  |   |   |   | 0,00         |   |
| 4.6. Finanzbuchhaltung /<br>Finanční řízení  | 0,00  | 2 000,00  | 0,00  | 2 000,00     | x   |
| Finanční řízení projektu / Finanzbuchhaltung des Projekts  | 0,00  | 2 000,00  | 0,00  | 2 000,00     | Finanční řízení projektu zajišťované externí firmou /<br>Finanzbuchhaltung geliefert von externer Firma   |
|  |   |   |   | 0,00         |   |
| 4.7. Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Organisation<br>und Durchführung von Veranstaltungen oder Sitzungen<br>(erschließend Miete, Catering und Dolmetscherdienste) /<br>Služby související s pořádáním a realizací akcí nebo<br>zasedání (včetně nájmu, stravování nebo tlumočení) | 0,00  | 9 000,00  | 0,00  | 9 000,00     | x   |
| Networkingové akce / Networking-Veranstaltungen  | 0,00  | 9 000,00  | 0,00  | 9 000,00     | 4 webináře (tlumočení, technická podpora), 5 workshopů (50<br>účastníků - tlumočení, nájem, catering, technika), 1x klastrový<br>den - cca 15 účastníků (tlumočení, catering), 4x projektová<br>setkání, veletržní forum / 4x Webinar (Dolmetschen, Technische<br>Unterstützung), 5x Workshop (max 50 TN Dolmetschen, Miete,<br>Catering, Technik), 1x Clustertag cca 15 TN (Dolmetschen,<br>Catering), 4x Projekttreffen, Messeforum |
|  |   |   |   | 0,00         |   |
| 4.8. Teilnahme an Veranstaltungen (z B. Teilnahmegebühren) /<br>Účast na akcích (např. registrační poplatky)   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | x   |
| Účastnické poplatky / Teilnahmegebühren  | 0,00  |   | 0,00  | 0,00         |   |
|  |   |   |   | 0,00         |   |

| Kostenkategorie / Kategorie nákladů<br>Unterkatgorie / Podkategorie nákladů<br>Kostenpositionen / Položky  | Arbeitspaket<br>"Vorbereitung und<br>Planung" /<br>Pracovní balíček<br>"Příprava a plánování" | Arbeitspaket 1<br>"Durchführung /<br>Pracovní balíček 1<br>"Realizace" | Arbeitspaket 2<br>"...Name..."/<br>Pracovní balíček 2<br>"...název..." | GESAMT / CELKEM | Kostenart (Beschreibung der Kostenposition, Teilkalkulation<br>der Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition -<br>Merkmal, Anzahl der Veranstaltungen usw.) /<br>Komentář (popis položky, část kalkulace položky, kvantifikace<br>položky apod. (use, akci apod.)) |
|--|---|--|--|-----------------|---|
| 4 9 Rechtsberatung und Notariatsleistungen, technische und<br>finanzielle Expertise, sonstige Beratungs- und<br>Prüfungsdienstleistungen /<br>Právní poradenství a notářské služby, technické a finanční<br>odborné poradenství, jiné poradenské služby  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00            | x   |
|  |   |  |  | 0,00            |   |
|  |   |  |  | 0,00            |   |
| 4 10 Rechte am geistigen Eigentum /<br>Práva duševního vlastnictví   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00            | x   |
|  |   |  |  | 0,00            |   |
|  |   |  |  | 0,00            |   |
| 4 11 Übernahme einer Bürgschaft durch eine Bank oder ein<br>anderes Finanzinstitut, sofern dies aufgrund von Unions-<br>oder nationalen Vorschriften oder in einem vom<br>Begleitausschuss angenommenen<br>Programmplanungsdokument vorgeschrieben ist /<br>Poskytnutí záruk bankou nebo jinou finanční institucí,<br>pokud to vyžadují unijní nebo vnitrostátní právní předpisy<br>nebo programový dokument přijatý monitorovacím výborem | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00            | x   |
|  |   |  |  | 0,00            |   |
|  |   |  |  | 0,00            |   |
| 4 12 Erforderliche Reise- und Unterbringungskosten von externen<br>Sachverständigen, Referenten, Vorsitzenden von Sitzungen<br>und Dienstleistern /<br>Nutné cestování a ubytování externích odborníků,<br>přednášejících, osob předsedajících zasedáním,<br>poskytovatelů služeb  | 0,00  | 1 600,00   | 0,00   | 1 600,00        | x   |
| Převaha účastníků / Transport der Teilnehmer   | 0,00  | 1 600,00   | 0,00   | 1 600,00        | Převaha pro účastníky v rámci networkingových akcí / Transport<br>für Teilnehmer an Networking-Veranstaltungen  |
|  |   |  |  | 0,00            |   |
|  |   |  |  | 0,00            |   |
| 4 13 Sonstige im Rahmen des Projekts erforderliche Expertise<br>und Dienstleistungen /<br>Jiné speciické odborné poradenství a služby potřebné pro<br>projekt  | 0,00  | 9 000,00   | 0,00   | 9 000,00        | x   |
| Odborní referenti, odborná metodická podpora / Fachliche<br>Referenten, fachliche methodische Unterstützung  | 0,00  | 9 000,00   | 0,00   | 9 000,00        | Odborní referenti na akcích (aktivity A1.5/A1.6), metodická<br>podpora transferu znalostí (aktivity A1.5/ A1.6, A1.3/ A1.4) /<br>fachliche Referenten (Aktivitäten A1.5/A1.6), methodische<br>Unterstützung des Wissenstransfers (Aktivitäten A1.5/ A1.6,<br>A1.3/ A1.4)    |
|  |   |  |  | 0,00            |   |
| <b>6. AUSRÜSTUNGSKOSTEN /<br/>VÝDAJE NA VYBAVENÍ</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1 920,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 920,00</b> | <b>x</b>  |
| 5 1 Büroausrüstung /<br>Kancelářské vybavení   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00            | x   |
|  |   |  |  | 0,00            |   |
|  |   |  |  | 0,00            |   |
| 5 2 IT-Hard- und Software /<br>Hardware a software informačních technologií  | 0,00  | 1 920,00   | 0,00   | 1 920,00        | x   |

| Kostenkategorie / Kategorie nákladů<br>Unterkategorie / Podkategorie nákladů<br>Kostenpositionen / Položky                    | Arbeitspaket<br>"Vorbereitung und<br>Planung" /<br>Pracovní balíček<br>"Příprava a plánování" | Arbeitspaket 1<br>"...Durchführung..." /<br>Pracovní balíček 1<br>"Realizace" | Arbeitspaket 2<br>"...Name..." /<br>Pracovní balíček 2<br>"...název..." | GESAMT / CELKEM   | Kommentar / Beschreibung der Kostenposition, Teilkalkulation<br>der Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition<br>Stückzahl, Anzahl der Veranschlagungen usw.<br>Komentář (popis položky, dílčí kalkulace položky, kvantifikace<br>položky - počet kusů, akcí apod.) |
|---|---|---|---|-------------------|--|
| Laiter / Laiter   | 0,00  | 720,00  | 0,00  | 720,00            | Laiter / laiter  |
| Software  | 0,00  | 1 200,00  | 0,00  | 1 200,00          | Software / Software  |
| 5.3. Mobiliar und Ausstattung /<br>Nábytek a vybavení   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | x  |
|   |   |   |   | 0,00              |  |
|   |   |   |   | 0,00              |  |
| 5.4. Laborausrüstung /<br>Laboratorní vybavení  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | x  |
|   |   |   |   | 0,00              |  |
|   |   |   |   | 0,00              |  |
| 5.5. Maschinen und Instrumente /<br>Stroje a přístroje  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | x  |
|   |   |   |   | 0,00              |  |
|   |   |   |   | 0,00              |  |
| 5.6. Werkzeuge /<br>Nástroje nebo zařízení  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | x  |
|   |   |   |   | 0,00              |  |
|   |   |   |   | 0,00              |  |
| 5.7. Fahrzeuge (nur in Bayern)/<br>Vozidla (pouze v Bavorsku)   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | x  |
|   |   |   |   | 0,00              |  |
|   |   |   |   | 0,00              |  |
| 5.8. Sonstige für das Projekt erforderliche besondere<br>Ausrustungen /<br>Jiné specifické vybavení potřebné pro projekt      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | x  |
|   |   |   |   | 0,00              |  |
|   |   |   |   | 0,00              |  |
| <b>6. ANSCHAFFUNG UND MIETE VON IMMOBILIEN SOWIE<br/>BAUKOSTEN /<br/>POŘÍZENÍ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ A STAVEBNÍ<br/>PRÁCE</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>x</b>   |
| 6.1. Ausgaben für die Anschaffung von Immobilien und<br>Grundstücken /<br>Pořízení staveb a pozemků                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |
|   |   |   |   | 0,00              |  |
|   |   |   |   | 0,00              |  |
| 6.2. Baukosten und weitere damit zusammenhängende Kosten/<br>Výdaje na stavební práce a související náklady                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |
|   |   |   |   | 0,00              |  |
|   |   |   |   | 0,00              |  |
| 6.3. Kosten für die Miete von Immobilien und Grundstücken /<br>Náklady na pronájem staveb a pozemků                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              |  |
|   |   |   |   | 0,00              |  |
|   |   |   |   | 0,00              |  |
| Zwischensumme / Mezisoučet  | 0,00  | 101 695,00  | 0,00  | 101 695,00        | x  |
| Einnahmen / Příjmy  |   |   |   | 0,00              | x  |
| <b>GESAMTBUDGET / CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE</b>  | <b>0,00</b>   | <b>101 695,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>101 695,00</b> | <b>x</b>   |

| Kostnkatgoria / Kategorie nákladů<br>Unterkategorijs / Podkategorie nákladů<br>Kostenpositionen / Položky   | Arbeitspaket<br>"Vorbereitung und<br>Planung" /<br>Pracovní balíček<br>"Příprava a plánování" | Arbeitspaket 1<br>"...Durchführung..." /<br>Pracovní balíček 1<br>"Realizace" | Arbeitspaket 2<br>"...Name..." /<br>Pracovní balíček 2<br>"...název..." | GESAMT / CELKEM | Kommentar (Beschreibung der Kostenposition, Teilkaufkriterien<br>der Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition<br>Stückzahl, Anzahl der Veranstaltungen usw.)<br>Komentář (popis položky, dílčí kritéria položky, kvantifikace<br>položky - počet kusů, akcí apod.) |
|---|---|---|---|-----------------|--|
|   | Arbeitspaket<br>"Vorbereitung und<br>Planung" /<br>Pracovní balíček<br>"Příprava a plánování" | Arbeitspaket 1<br>"...Name..." /<br>Pracovní balíček 1<br>"...název..."       | Arbeitspaket 2<br>"...Name..." /<br>Pracovní balíček 2<br>"...název..." | GESAMT / CELKEM | Kontrolle / Kontrola (%)   |
| 1 Personalkosten / Personální náklady   | 0,00  | 42 500,00   | 0,00  | 42 500,00       | 80,46  |
| 2 Büro- und Verwaltungsausgaben /<br>Kancelářské a administrativní výdaje                                   | 0,00  | 6 375,00  | 0,00  | 6 375,00        | 15,00  |
| 3 Reise- und Unterbringungskosten /<br>Náklady na cestování a ubytování                                     | 0,00  | 1 800,00  | 0,00  | 1 800,00        |  |
| 4 Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen /<br>Náklady na externí odborné poradenství a služby    | 0,00  | 49 100,00   | 0,00  | 49 100,00       |  |
| 5 Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení  | 0,00  | 1 920,00  | 0,00  | 1 920,00        |  |
| 6 Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten/<br>Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00            |  |
| Zwischensumme / Mezisoučet  | 0,00  | 101 695,00  | 0,00  | 101 695,00      |  |
| Einnahmen / Příjmy  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00            |  |
| GESAMTBUDGET / CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE   | 0,00  | 101 695,00  | 0,00  | 101 695,00      |  |

| Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo   |                  | 1   |                          |  |                      |
|--|------------------|---|--------------------------|--|----------------------|
| Projektname / Název projektu   |                  | AMNET: Netzwerk für Wissens- und Technologietransfer im Bereich der additiven Fertigung/<br>AMNET: Síť pro podporu transferu znalostí a technologií v oblasti aditivní výroby |                          |  |                      |
| Projektnummer / Číslo projektu   |                  | 314   |                          |  |                      |
| LP1:   |                  | Klastr MECHATRONIKA, z.s.   |                          |  | CZ                   |
| PP2:   |                  | Bayern Innovativ Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH   |                          |  | BY                   |
| Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab: / Souhlas se zahájením realizace projektu od |                  |   |                          |  | 09.03.2021           |
| Projektbeginn / Začátek realizace projektu   |                  |   |                          |  | 01.06.2021           |
| Projektende / Konec realizace projektu   |                  |   |                          |  | 31.12.2022           |
| Berichtszeitraum / Monitorovací období   |                  |   | Berichtstyp / Typ zprávy | Termin der Berichtslegung für CZ / Termin předložení zprávy pro ČR | Anmerkung / Poznámka |
| Reihenfolge / Pořadí   | Beginn / Počátek | Ende / Konec  |                          |  |                      |
| 1.   | 09.03.2021       | 30.04.2022  | laufend / průběžná       | 30.05.2022   |                      |
| 2.   | 01.05.2022       | 31.12.2022  | abschließend / závěrečná | 01.03.2023   |                      |

|  | Name / Název                                  | Datum / Dne | Vor- und Nachname / Jméno a příjmení | Unterschrift / Podpis |
|--|---|-------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Ausgearbeitet von / Vypracoval (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolor VP) | Centrum pro regionální rozvoj České republiky | 10.7.2024   |                                      |                       |
| Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil         | Klastr MECHATRONIKA, z.s.                     | 10.7.2024   |                                      |                       |





# Přehled odvodů – zadávání veřejných zakázek a publicita

## I. Stanovení finančních oprav v rámci zadávání veřejných zakázek

Při stanovení výše finanční opravy se postupuje dle ROZHODNUTÍ KOMISE C(2019) 3452, ze dne 14. 5. 2019 v platném znění, kterým se stanoví pokyny ke stanovení finančních oprav, které mají být provedeny u výdajů financovaných Unii za nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

V případě, kdy je porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná finanční oprava.

Vyskytne-li se v jednom zadávacím (výběrovém) řízení více nesrovnalostí, sazby oprav se **nesčítají**, ale při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) se zohlední **nejzávažnější porušení**.

V případech, kdy k porušení dochází v důsledku podvodu nebo trestného činu, jež byl zjištěn příslušným soudním orgánem nebo příslušným orgánem EU nebo vnitrostátním orgánem na základě důkazních prvků dokládajících přítomnost podvodných nesrovnalostí, použije se vždy finanční oprava ve výši 100 %.

### 1. Oznámení o zakázce a zadávací podmínky

| Č. | Druh nesrovnalosti  | Použitelné právní předpisy <sup>1</sup>  | Popis nesrovnalosti   | Sazba opravy |
|----|---|--|---|--------------|
| 1. | Neuveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení<br><br>Nebo neoprávněné přímé zadání (tj. protiprávní jednací řízení bez uveřejnění) | Článek 31 směrnice 2014/23/EU<br><br>Články 26, 32 a 49 směrnice 2014/24/EU<br><br>Články 44, 67 až 69 směrnice 2014/25/EU | Oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno v souladu s příslušnými předpisy (např. uveřejnění v <i>Úředním věstníku Evropské unie</i> (dále jen Úř. věst.), pokud to směrnice vyžadují). | 100 %        |
|    |   |  | To platí i pro přímé zadávání nebo jednací řízení bez uveřejnění, pokud nejsou splněna kritéria pro jejich použití.   |              |
|    |   |  | Stejně jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo učiněno jinými odpovídajícími prostředky <sup>2</sup> .  | 25 %         |

<sup>1</sup> Uvedená judikatura odkazuje na ustanovení směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. Poskytnutý výklad však může být relevantní i pro ustanovení směrnic z roku 2014.

<sup>2</sup> Odpovídajícími prostředky uveřejnění se rozumí, že oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno způsobem, který zajišťuje, že podnik se sídlem v jiném členském státě má přístup k příslušným informacím týkajícím se zadávacího řízení před zadáním dané zakázky, aby měl možnost podat nabídku nebo vyjádřit svůj zájem tuto zakázku získat. V praxi se jedná o případ, kdy 1) oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle příslušných vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel) a/ nebo 2) byly dodrženy základní normy pro uveřejňování zakázek (další podrobnosti o těchto normách jsou uvedeny v oddíle 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02).

| Č. | Druh nesrovnalosti  | Použitelné právní předpisy <sup>1</sup>   | Popis nesrovnalosti   | Sazba opravy   |
|----|---|---|---|--|
| 2. | Zakázky na stavební práce/ služby/ dodávky jsou uměle rozděleny | Článek 8 odst. 4 směrnice 2014/23/EU<br>Článek 5 odst. 3 směrnice 2014/24/EU<br>Článek 16 odst. 3 směrnice 2014/25/EU<br>C-574/10, Komise/ Německo, T-358/08, Španělsko/ Komise a T-384/10, Španělsko/ Komise | Projekt na stavební práce nebo navrhovaný nákup určitého množství dodávek a/nebo služeb je uměle rozdělen na několik zakázek. Každá zakázka na část stavebních prací/ dodávek/ služeb proto nedosahuje prahových hodnot směrnic, což zabraňuje uveřejnění celého souboru dotčených stavebních prací, služeb nebo dodávek v Úř. věst. <sup>3</sup> | 100 % (tato oprava se použije, pokud oznámení o zahájení zadávacího řízení týkající se dotčených stavebních prací/ dodávek/ služeb nebylo uveřejněno v Úř. věst., ačkoli to směrnice vyžadují) |
|    |   |   | Stejně jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo učiněno jinými odpovídajícími prostředky, za stejných podmínek uvedených v bodě 1 výše.  | 25 %   |
| 3. | Chybějící odůvodnění pro zadání zakázky bez rozdělení na části  | Článek 46 odst. 1 směrnice 2014/24/EU   | Veřejný zadavatel neuvádí hlavní důvody svého rozhodnutí nerozdělit zakázku na části.   | 5 %  |

<sup>3</sup> Stejný přístup lze použít obdobně na zakázky, na které se vztahují pouze vnitrostátní předpisy pro zadávání veřejných zakázek a u kterých díky umělému rozdělení stavebních prací/ dodávek/ služeb nebylo nutné uveřejnění v souladu s těmito předpisy.

| Č. | Druh nesrovnalosti  | Použitelné právní předpisy <sup>1</sup>   | Popis nesrovnalosti  | Sazba opravy |
|----|---|---|--|--------------|
| 4. | Nedodržení lhůt pro podání nabídek nebo lhůt pro podání žádostí o účast <sup>4</sup> .<br><br>nebo<br><br>Neprodloužení lhůt pro podání nabídek, pokud došlo k významným změnám v zadávacích podmínkách | Články 27 až 30, 47 odst. 1 a 3, a čl. 53 odst. 1 směrnice 2014/24/EU<br><br>Články 45 až 48, 66 odst. 3 a 73 odst. 1 Směrnice 2014/25/EU | Lhůty stanovené ve směrnících byly zkráceny o 85 % a více, nebo lhůta je 5 dnů a méně.   | 100 %        |
|    |   |   | Lhůty stanovené ve směrnících byly zkráceny o 50 % a více (ale méně než 85 %). <sup>5</sup>  | 25 %         |
|    |   |   | Lhůty stanovené ve směrnících byly zkráceny o 30 % a více (ale méně než 50 %).<br><br>nebo<br><br>Lhůty nebyly prodlouženy v případech, kdy došlo k významným změnám v zadávací dokumentaci <sup>6</sup> . | 10 %         |
|    |   |   | Lhůty stanovené ve směrnících byly zkráceny o méně než 30 %.   | 5 %          |

<sup>4</sup> Tyto lhůty se vztahují na otevřené řízení, užší řízení a zadávací řízení s vyjednáváním.

Je třeba také upozornit na čl. 47 odst. 1 směrnice 2014/24/EU: "Při stanovení lhůt pro podání nabídek a žádostí o účast veřejní zadavatelé zohlední složitost veřejné zakázky a čas nezbytný na přípravu nabídek, aniž jsou dotčeny minimální lhůty stanovené v článcích 27 až 31".

<sup>5</sup> Např. při minimální lhůtě pro doručení nabídek v délce 35 dnů (podle článku 27 směrnice 2014/24/EU) by se mohly vyskytnout dva scénáře: 1) lhůta použitá veřejným zadavatelem činila 10 dnů, což znamená zkrácení časové lhůty o 71,4 % [= (35-10)/35], a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 25 %; 2) lhůta použitá veřejným zadavatelem byla 10 dnů, avšak minimální lhůta měla být 15 dnů (z důvodu uveřejnění předběžného oznámení), což znamená zkrácení lhůty o 33 % [= (15-10)/15], a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 10 %.

<sup>6</sup> Srov. Článek 47 odst. 3 písm. b) směrnice 2014/24/EU.

| Č. | Druh nesrovnalosti   | Použitelné právní předpisy <sup>1</sup>  | Popis nesrovnalosti   | Sazba opravy |
|----|--|--|---|--------------|
| 5. | Nedostatečná doba k tomu, aby si potenciální účastníci opatřili zadávací dokumentaci<br><br>nebo<br><br>Omezení pro získání zadávací dokumentace | Článek 29 a 34 směrnice 2014/23/EU<br><br>Články 22 a 53 směrnice 2014/24/EU<br><br>Články 40 a 73 směrnice 2014/25/EU | Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká (tj. kratší nebo rovna 50 % lhůt pro podání nabídek stanovených v zadávací dokumentaci, v souladu s příslušnými ustanoveními), a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření zadávacího řízení hospodářské soutěži.                                      | 10 %         |
|    |  |  | Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je zkrácena, ale zkrácení je menší než 80 % lhůt pro podání nabídek, v souladu s příslušnými ustanoveními.  | 5 %          |
|    |  |  | Doba pro hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníky) k získání zadávací dokumentace je 5 dnů nebo méně.<br><br>nebo<br><br>Pokud veřejný zadavatel vůbec nenabídl <sup>7</sup> za pomoci elektronických prostředků neomezený a úplný přímý přístup k zadávací dokumentaci zdarma, jak stanoví čl. 53 odst. 1 směrnice 2014/24/EU, jde o závažnou nesrovnalost <sup>8</sup> . | 25 %         |

<sup>7</sup> Tam, kde elektronický přístup nabídnut byl, ale doba přístupu byla zkrácena, platí pro příslušné případy výše uvedené sazby 25 %, 10 % nebo 5 %.

<sup>8</sup> S výjimkou případů, kdy jsou podmínky stanovené v citovaném 2. a 3. odstavci dodrženy. V takových případech se žádná oprava nepoužije.

| Č. | Druh nesrovnalosti   | Použitelné právní předpisy <sup>1</sup>   | Popis nesrovnalosti  | Sazba opravy |
|----|--|---|--|--------------|
| 6. | Neuvedení prodloužených lhůt pro podání nabídek <sup>9</sup><br>nebo<br>Neprodlení lhůt pro podání nabídek | Články 3 a 39 směrnice 2014/23/EU<br>Články 18 a 47 směrnice 2014/24/EU<br>Články 36 a 66 směrnice 2014/25/EU | Počáteční lhůty pro podání nabídek (nebo podání žádostí o účast) byly správně v souladu s platnými ustanoveními, ale byly prodlouženy bez odpovídajícího uveřejnění v souladu s příslušnými předpisy (tj. uveřejněním v Úř. věst. EU), <u>ale uveřejnění (prodloužených lhůt) bylo provedeno jinými prostředky</u> (viz podmínky v bodě 1 výše).                               | 5 %          |
|    |  |   | Stejně jako výše a <u>uveřejnění (prodloužených lhůt) jinými prostředky nebylo provedeno</u> (viz podmínky v bodě 1 výše).<br><br>nebo<br><br>Neprodlení lhůt pro podání nabídek v případech, kdy z jakéhokoli důvodu nejsou dodatečné informace dodány nejpozději šest dnů před koncem lhůty pro podání nabídek <sup>10</sup> , i když o to hospodářský subjekt požádal včas. | 10 %         |
| 7. | Případy, které neodůvodňují použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu                 | Článek 26 odst. 4 směrnice 2014/24/EU   | Veřejný zadavatel zadá veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu v situacích, které směrnice neupravuje.   | 25 %         |
|    |  |   | Případy, kdy veřejný zadavatel zajistil úplnou transparentnost, včetně odůvodnění použití těchto postupů v zadávacích podmínkách, neomezil počet účastníků, které vyzve k podání předběžných nabídek, a zajistil rovné zacházení se všemi účastníky v průběhu jednání.   | 10 %         |

<sup>9</sup> Nebo prodloužených lhůt pro podání žádostí o účast; tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním.

<sup>10</sup> Srov. Článek 47 odst. 3 písm. a) směrnice 2014/24/EU. V případě zrychleného řízení podle čl. 27 odst. 3 a čl. 28 odst. 6 uvedené směrnice činí tato lhůta čtyři dny.

| Č. | Druh nesrovnalosti   | Použitelné právní předpisy <sup>1</sup>  | Popis nesrovnalosti   | Sazba opravy |
|----|--|--|---|--------------|
| 8. | Nedodržení postupu stanoveného ve směrnici pro elektronické a souhrnné zadávání zakázek <sup>11</sup>  | Články 33 až 39 směrnice 2014/24/EU<br><br>Články 51 až 57 směrnice 2014/25/EU   | Zvláštní postupy pro elektronické a souhrnné zadávání zakázek <sup>12</sup> nebyly dodrženy, jak je stanoveno v příslušné směrnici, a toto nedodržení mohlo mít odrazující účinek na potenciální účastníky <sup>13</sup> .  | 10 %         |
|    |  |  | Vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému účastníkovi, než kterému měla být zadána, považuje se to za závažnou nesrovnalost <sup>14</sup> .   | 25 %         |
| 9. | V oznámení o zahájení zadávacího řízení nejsou uvedeny požadavky na kvalifikaci anebo kritéria hodnocení (a jejich váhy) nebo podmínky plnění zakázek nebo technické specifikace.<br><br>nebo<br><br>Nedostatečně podrobně popsána kritéria hodnocení a jejich váhy.<br><br>nebo<br><br>Neposkytnutí/ neuveřejnění vysvětlení/ doplňujících informací. | Články 31, 33, 34, 36, 37, 38 a 41 a příloha V (body 7.c a 9) směrnice 2014/23/EU<br><br>Články 42, 51, 53, 56 až 63, 67 a 70, příloha V část C (body 11.c a 18) a příloha VII směrnice 2014/24/EU<br><br>Čl. 60, 71, 73, 76 až 79, 82 a 87, příloha VIII a příloha XI, A (bod 16 a 19), B (bod 15 a 16) a C (bod 14 a 15) směrnice 2014/25/EU<br><br>Zásada rovného zacházení uvedená v článku 18 směrnice 2014/24/EU<br><br>Judikatura: ESD-07/2016 Dimarso, ESD-11/2010 COM vs. Irsko, ESD-01/2008 Lianakis | a) V oznámení o zahájení zadávacího řízení <sup>15</sup> nejsou uveřejněny požadavky na kvalifikaci anebo kritéria hodnocení (a jejich váhy).   | 25 %         |
|    |  |  | b) V oznámení o zahájení zadávacího řízení <sup>16</sup> nejsou uvedeny podmínky plnění zakázek nebo technické specifikace.   | 10 %         |
|    |  |  | c) Ani uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení, ani zadávací dokumentace dostatečně podrobně neuvádějí kritéria hodnocení a jejich váhu, což má za následek nepřiměřené omezení hospodářské soutěže (tj. nedostatek podrobností mohl mít na potenciální účastníky odrazující účinek) <sup>17</sup> . |              |
|    |  |  | d) Objasnění nebo doplňující informace (k požadavkům na kvalifikaci/ hodnotícím kritériím), které zadavatel poskytl, nebyly sděleny všem účastníkům nebo nebyly uveřejněny.   |              |

<sup>11</sup> S výjimkou případů, kdy nesrovnalost již spadá pod jiné druhy nesrovnalostí stanovené v těchto pokynech.

<sup>12</sup> Jedná se o tyto postupy zadávání zakázek: rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé.

<sup>13</sup> Například: doba platnosti rámcové dohody přesahuje čtyři roky bez řádného odůvodnění.

<sup>14</sup> Pokud nedodržení znamená, že oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno, pak se sazba opravy stanoví v souladu s bodem 1 výše.

<sup>15</sup> Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.

<sup>16</sup> Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.

<sup>17</sup> S výjimkou případů, kdy zadavatel kritéria hodnocení a jejich váhu dostatečně podrobně vyjasnil na žádost účastníků- před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

| Č.  | Druh nesrovnalosti   | Použitelné právní předpisy <sup>1</sup>   | Popis nesrovnalosti   | Sazba opravy |
|-----|--|---|---|--------------|
| 10. | <p>Použití</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- důvodů pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci, kritérií hodnocení nebo</li> <li>- podmínek pro plnění zakázek nebo</li> <li>- technických specifikací</li> </ul> <p>které jsou <u>diskriminační</u> na základě neodůvodněných vnitrostátních, regionálních nebo místních preferencí</p> | <p>Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k článku 3 směrnice 2014/23/EU</p> <p>Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve vztahu k článku 18 odst. 1, příloze VII směrnice 2014/24/EU</p> <p>Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu k článku 36 odst. 1, příloze VIII směrnice 2014/25/EU</p> | <p>Případy, v nichž by hospodářské subjekty mohly být odraženy od podání nabídky z důvodu protiprávních důvodů pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci, kritérií hodnocení nebo podmínek pro plnění zakázky, které obsahují neodůvodněné vnitrostátní, regionální nebo místní preference.</p> <p>Jedná se například o případ, kdy existuje požadavek, aby v době podání nabídky měl účastník:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu; nebo</li> <li>(ii) zkušenosti anebo odbornou způsobilost v zemi nebo regionu<sup>18</sup>;</li> <li>(iii) vybavení v zemi nebo regionu.</li> </ul> | 25 %         |
|     |  |   | Stejně jako výše, s výjimkou případů, kdy byla stále zajištěna minimální míra hospodářské soutěže, tj. určitý počet hospodářských subjektů předložil nabídky, které byly přijaty a splnily požadavky na kvalifikaci.  | 10 %         |

<sup>18</sup> Definice požadavků na kvalifikaci nesmí být diskriminační ani omezující a musí být vázána na předmět zakázky a musí být přiměřená. V každém případě, pokud není možné dostatečně přesně popsat požadovaný specifický požadavek na kvalifikaci, musí být odkaz použitý v kvalifikačních požadavcích doplněn slovy "nebo rovnocenný", aby se zajistilo otevření hospodářské soutěži. Pokud jsou tyto podmínky splněny, není finanční oprava odůvodněná.

| Č.  | Druh nesrovnalosti  | Použitelné právní předpisy <sup>1</sup>  | Popis nesrovnalosti  | Sazba opravy |
|-----|---|--|--|--------------|
| 11. | Použití<br>- kritérií pro vyloučení,<br>požadavků na kvalifikaci,<br>kritérií hodnocení nebo<br>- podmínek pro plnění zakázek<br>nebo<br>- technických specifikací<br>které nejsou diskriminační ve<br>smyslu předchozího druhu<br>nesrovnalosti, ale stále <u>omezují</u><br><u>přístup</u> hospodářských subjektů | Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k<br>článku 3 směrnice 2014/23/EU<br>Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve vztahu<br>k článku 18 odst. 1 příloze VII směrnice<br>2014/24/EU<br>Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu<br>k článku 36 odst. 1, příloze VIII<br>směrnice 2014/25/EU | To se týká kritérií nebo podmínek, které sice nejsou<br>diskriminační na základě vnitrostátních/ regionálních/<br>místních preferencí, ale stále vedou k omezení přístupu<br>hospodářských subjektů ke konkrétnímu zadávacímu řízení.<br>Příkladem toho jsou následující případy.<br>1) případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní<br>zakázku se vztahuje k jejímu předmětu, ale není mu úměrná;<br>2) případy, kdy byly při hodnocení účastníků použity<br>požadavky na kvalifikaci jakožto kritéria hodnocení<br>3) případy, kdy jsou vyžadovány specifické ochranné<br>známky/ značky/ normy <sup>19</sup> , s výjimkou případů, kdy se tyto<br>požadavky týkají doplňkové části zakázky a potenciální<br>dopad na rozpočet EU je pouze formální (srov. oddíl 1.4). | 10 %         |
|     |   |  | Případy, kdy byla použita omezující kritéria/ podmínky/<br>specifikace, ale byla stále zajištěna minimální míra<br>hospodářské soutěže, tj. určitý počet hospodářských subjektů<br>předložil nabídky, které byly přijaty a splnily kvalifikační<br>požadavky.  | 5 %          |
|     |   |  | Případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní<br>zakázku se zjevně nevztahuje k jejímu předmětu.<br>nebo<br>Případy, kdy kritéria pro vyloučení, požadavky na<br>kvalifikaci, kritéria hodnocení nebo podmínky pro plnění<br>zakázek vedly k situaci, kdy nabídku mohl podat pouze jeden<br>hospodářský subjekt a tento výsledek nemůže být odůvodněn<br>technickou specifičností dané zakázky.   | 25 %         |

<sup>19</sup> Bez umožnění ekvivalentní ochranné známky/ obchodní značky nepoužitím povinného textu "nebo rovnocenný".



| Č.  | Druh nesrovnalosti   | Použitelné právní předpisy <sup>1</sup>   | Popis nesrovnalosti   | Sazba opravy |
|-----|--|---|---|--------------|
| 12. | Nedostatečná nebo nepřesná definice předmětu zakázky <sup>20</sup> | Článek 3 směrnice 2014/23/EU<br>Článek 18 odst. 1 směrnice 2014/24/EU<br>Článek 36 směrnice 2014/25/EU<br><i>Věci C-340/02, Komise/ Francie</i><br>EU:C:2004:623 a C-299/08, <i>Komise/ Francie</i> EU:C:2009:769<br>C-423/07, <i>Komise/ Španělsko</i> | Popis v oznámení o zahájení zadávacího řízení anebo v zadávacích podmínkách je nedostatečný nebo nepřesný způsobem, který neumožňuje potenciálním účastníkům plně určit předmět zakázky, což má za následek odrazující účinek, který by mohl omezit hospodářskou soutěž <sup>21</sup> .   | 10 %         |
| 13. | Neodůvodněné omezení poddodávek                                    | Články 38 odst. 2 a 42 směrnice 2014/23/EU<br>Články 63 odst. 2 a 71 směrnice 2014/24/EU<br>Články 79 odst. 3 a 88 směrnice 2014/25/EU<br><i>Věc C-406/14, EU:C:2016: 652, Wrocław - Miasto na prawach powiatu, bod 34</i>                              | Zadávací podmínky (např. technické specifikace) ukládají omezení na použití poddodavatelů na část zakázky stanovenou abstraktně jako určité procento této zakázky, a to bez ohledu na možnost ověření kapacit potenciálních poddodavatelů a bez jakékoli zmínky o podstatných rysech úkolů, které by byly poddodavatelsky řešeny. | 5 %          |

<sup>20</sup> S výjimkou případů, kdy: 1) směrnice umožňují vyjednávání nebo 2) předmět zakázky byl objasněn po uveřejnění oznámení o zakázce a toto objasnění bylo uveřejněno v Úř. věst.

<sup>21</sup> Např. bylo zjištěno ze stížností nebo dotazů v průběhu výběrového řízení, že potenciální účastníci nemohou ze zadávacích podmínek předmět zakázky určit. Počet otázek potenciálních účastníků však nepoukazuje na existenci nesrovnalosti za předpokladu, že veřejný zadavatel odpověděl na otázky odpovídajícím způsobem v souladu s čl. 47 odst. 3 a čl. 53 odst. 2 směrnice 2014/24/EU.

## 2. Zadání zakázky, posouzení a hodnocení nabídek

| Č.  | Druh nesrovnalosti   | Právní základ / referenční dokument   | Popis nesrovnalosti  | Sazba opravy |
|-----|--|---|--|--------------|
| 14. | Kvalifikační požadavky (nebo technické specifikace) byly upraveny po otevření nabídek nebo byly nesprávně uplatněny.   | Články 3 odst. 1 a 37 směrnice 2014/23/EU<br>Články 18 odst. 1 a 56 odst. 1 směrnice 2014/24/EU<br>Články 36 odst. 1 a 76 odst. 1 směrnice 2014/25/EU   | Kvalifikační požadavky (nebo technické specifikace) byly ve fázi výběru změněny nebo byly během fáze výběru nesprávně použity, což mělo za následek přijetí vítězných nabídek, které by při dodržení původně uveřejněných kvalifikačních požadavků přijaty nebyly (nebo odmítnuty nabídek, které přijaty být měly <sup>22</sup> ). | 25 %         |
| 15. | Vyhodnocení nabídek s použitím kritérií hodnocení, která se liší od kritérií uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávacích podmínkách<br><br>nebo<br><br>Vyhodnocení za použití dodatečných kritérií pro zadání, která nebyla uveřejněna | Článek 41 směrnice 2014/23/EU<br>Články 67 a 68 směrnice 2014/24/EU<br>Články 82 a 83 směrnice 2014/25/EU<br><br>Věci C-532/06, <i>Lianakis</i> , EU:C:2008:40, body 43-44 a C- 6/15, <i>TNS Dimarso</i> , body 25–36 | Kritéria hodnocení (nebo příslušná dílčí kritéria nebo váhy) uvedená v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávacích podmínkách 1) nebyla během hodnocení nabídek použita, nebo 2) byla v tomto hodnocení použita dodatečná kritéria hodnocení, která nebyla uveřejněna <sup>23</sup> .                                  | 10 %         |
|     |  |   | Pokud tyto dva případy měly diskriminační účinek (na základě neodůvodněných vnitrostátních/ regionálních/ místních preferencí), jedná se o závažnou nesrovnalost.  | 25 %         |

<sup>22</sup> Ledaže by veřejný zadavatel jednoznačně prokázal, že odmítnutá nabídka by v žádném případě nevyhrála, a proto nesrovnalost neměla žádný finanční dopad.

<sup>23</sup> Podle čl. 67 odst. 5 směrnice 2014/24/EU a související judikatury.

| Č.  | Druh nesrovnalosti   | Právní základ / referenční dokument  | Popis nesrovnalosti  | Sazba opravy |
|-----|--|--|--|--------------|
| 16. | Nedostatečná auditní stopa pro zadání zakázky                                  | Článek 84 směrnice 2014/24/EU<br>Článek 100 směrnice 2014/25/EU  | Příslušná dokumentace (stanovená v příslušných ustanoveních směrnic) není dostatečná k odůvodnění zadání zakázky, což vede k nedostatečné transparentnosti.  | 25 %         |
|     |  |  | Odmítnutí přístupu k příslušné dokumentaci je zásadní nesrovnalostí, neboť veřejný zadavatel neposkytuje důkaz o tom, že zadávací řízení bylo v souladu s platnými předpisy.   | 100 %        |
| 17. | Jednání během zadávacího řízení, včetně úpravy vítězné nabídky během hodnocení | Články 37 odst. 6 a 59 směrnice 2014/23/EU<br>Články 18 odst. 1 a 56 odst. 3 směrnice 2014/24/EU<br>Články 36 odst. 1 a 76 odst. 4 směrnice 2014/25/EU<br>Věci C- 324/14, <i>Partner Apelski Dariusz</i> , EU:C:2016:214, bod 69 a C-27/15, <i>Pippo Pizzo</i> EU:C:2016:404<br>Společné případy, C-21/03 a C-34/03, <i>Fabricom</i> , EU:C:2005:127 | Zadavatel povolil účastníkovi změnít svou nabídku <sup>24</sup> během hodnocení nabídek, a tato změna vedla k zadání zakázky danému účastníkovi.<br><br>nebo<br><br>V rámci otevřeného nebo užšího řízení veřejný zadavatel jedná během fáze hodnocení s některým(i) z účastníků, což vede k podstatně změněné zakázce ve srovnání s původními podmínkami stanovenými v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávacích podmínkách.<br><br>nebo<br><br>V koncesích umožňuje veřejný zadavatel některému účastníkovi během jednání změnit předmět, kritéria hodnocení a minimální požadavky, a tato změna vede k zadání zakázky danému účastníkovi. | 25 %         |

<sup>24</sup> S výjimkou vyjednávacích řízení a soutěžního dialogu a tam, kde směrnic umožňují účastníkovi předložit, doplnit nebo objasnit informace a dokumenty.

| Č.  | Druh nesrovnalosti  | Právní základ / referenční dokument   | Popis nesrovnalosti   | Sazba opravy |
|-----|---|---|---|--------------|
| 18. | Nedovolená předchozí účast účastníků na přípravě zakázky u zadavatele   | Články 3 a 30 odst. 2 směrnice 2014/23/EU<br><br>Články 18 odst. 1, 40 a 41 směrnice 2014/24/EU<br><br>Články 36 odst. 1 a 59 směrnice 2014/25/EU<br><br>Společné případy, C-21/03 a C-34/03, <i>Fabricom</i> , EU:C:2005:127               | Případy, kdy účastník působil v roli poradce veřejného zadavatele před zadávacím řízením a toto působení vedlo k narušení hospodářské soutěže nebo k porušení zásad zákazu diskriminace, rovného zacházení a transparentnosti za podmínek uvedených v člancích 40 a 41 směrnice 2014/24/EU <sup>25</sup> .  | 25 %         |
| 19. | Jednací řízení s uveřejněním, s podstatnou změnou podmínek stanovených v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávacích podmínkách | Článek 29 odst. 1 a 3 směrnice 2014/24/EU<br><br>Článek 47 směrnice 2014/25/EU  | V rámci jednacího řízení s uveřejněním byly počáteční podmínky zakázky podstatně změněny <sup>26</sup> , což vyžaduje uveřejnění nového zadávacího řízení.  | 25 %         |
| 20. | Neodůvodněné odmítnutí nabídek obsahujících mimořádně nízkou nabídkovou cenu  | Článek 69 směrnice 2014/24/EU<br><br>Článek 84 směrnice 2014/25/EU<br><br>Spojené věci C-285/99 <i>Lombardini</i> a C-286/99 <i>Mantovani</i> EU:C:2001:610, body 78 až 86 a věc T-402/06, <i>Španělsko/ Komise</i> , EU:T:2013:445, bod 91 | Nabídky, které obsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu ke stavebním pracím/ dodávkám/ službám, byly odmítnuty, ale veřejný zadavatel před odmítnutím těchto nabídek nepoložil příslušným účastníkům písemné otázky (např. nepožádal o podrobnosti o základních prvcích nabídky, které jsou pro něj důležité), nebo veřejný zadavatel takové otázky položil, ale není schopen prokázat, že odpovědi poskytnuté dotčenými účastníky posoudil. | 25 %         |

<sup>25</sup> Takové poradenství je nedovolené bez ohledu na to, zda k němu dojde během zpracovávání zadávacích podmínek nebo v průběhu předchozího postupu posuzování projektové žádosti.

<sup>26</sup> Viz poslední řádek čl. 29 odst. 3 směrnice 2014/24/EU.

| Č.  | Druh nesrovnalosti   | Právní základ / referenční dokument   | Popis nesrovnalosti  | Sazba opravy |
|-----|--|---|--|--------------|
| 21. | Střet zájmů s dopadem na výsledek zadávacího řízení  | Článek 35 směrnice 2014/23/EU<br>Článek 24 směrnice 2014/24/EU<br>Článek 42 směrnice 2014/25/EU<br>Věc C-538/13, <i>eVigilo</i> EU:C:2015:166, body 31–47 | Byl zjištěn neodhalený nebo nedostatečně napravený střet zájmů, a to podle článku 24 směrnice 2014/24/EU (nebo článku 35 směrnice 2014/23/EU nebo článku 42 směrnice 2014/25/EU), a dotčenému účastníku byla zadána předmětná veřejná zakázka (zakázky) <sup>27</sup> .  | 100 %        |
| 22. | Bid rigging <sup>28</sup><br><br>(zjištěný úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, soudem nebo jiným příslušným orgánem) | Článek 35 směrnice 2014/23/EU<br>Článek 24 směrnice 2014/24/EU<br>Článek 42 směrnice 2014/25/EU   | Případ 1a: Účastníci, kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatele, a společnost podílející se na bid riggingu (dále také „tajně smluvená společnost“) byla úspěšná při zajištění dotyčné zakázky (zakázek).   | 10 %         |
|     |  |   | Případ 1b: Pokud se zadávacího řízení účastnily pouze tajně smluvené společnosti, pak je hospodářská soutěž vážně narušena.  | 25 %         |
|     |  |   | Případ 2: Osoba v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatel se účastnili bid riggingu tím, že pomáhali tajně smluveným účastníkům, a některá ze společností podílejících se na bid riggingu byla úspěšná při zajištění dotyčné zakázky (zakázek).<br><br>V tomto případě dochází k podvodu/ střetu zájmů ze strany osoby v rámci řídicího a kontrolního systému, která pomáhala tajně smluveným společnostem, nebo zadavatele. | 100 %        |

<sup>27</sup> Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/ zadávací řízení.

<sup>28</sup> Bid rigging nastává, když se skupiny firem tajně dohodnou na zvýšení cen nebo na snížení kvality zboží, prací nebo služeb nabízených v zadávacích řízeních. Oprava není odůvodněná v případě, kdy účastníci, kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatele, a žádná ze společností podílejících se na bid riggingu nebyla úspěšná při zajištění dotyčné zakázky (zakázek).

### 3. Provádění zakázky

| Č.  | Druh nesrovnalosti  | Právní základ / referenční dokument   | Popis nesrovnalosti  | Sazba opravy   |
|-----|---|---|--|--|
| 23. | Změny prvků zakázky uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávacích podmínkách, které nejsou v souladu se směrnicemi. | Článek 43 směrnice 2014/23/EU<br>Článek 72 směrnice 2014/24/EU<br>Článek 89 směrnice 2014/25/EU<br>Věc C-496/99P, <i>Succhi di Frutta</i> EU:C:2004:236, body 116 a 118<br>Věc C-454/06, <i>Pressetext</i> EU:C:2008:351<br>Věc C-340/02, <i>Komise v. Francie</i> EU:C:2004:623<br>Věc C-91/08, <i>Wall AG</i> , EU:C:2010:182 | 1) Byly provedeny <u>změny</u> zakázky (včetně snížení rozsahu zakázky), které nejsou v souladu s čl. 72 odst. 1 uvedené směrnice;<br><br>Změny prvků zakázky však nebudou považovány za nesrovnalost, na kterou se vztahuje finanční oprava, pokud jsou dodrženy podmínky čl. 72 odst. 2, tj.:<br><br>a) hodnota úprav nedosahuje ani jedné z následujících hodnot:<br><br>(i) prahové hodnoty stanovené v článku 4 směrnice 2014/24/EU <sup>29</sup> ; a<br><br>(ii) 10 % původní hodnoty zakázky na služby a dodávky a méně než 15 % původní hodnoty zakázky na stavební práce, a<br><br>b) změna nemění celkovou povahu zakázky nebo rámcové dohody <sup>30</sup> .<br><br>2) Byla provedena <u>podstatná změna</u> prvků zakázky (jako je cena, povaha prací, lhůta pro dokončení, platební podmínky, použité materiály), a díky této změně se realizovaná zakázka významně liší svou povahou od původně uzavřené smlouvy na zakázku. V každém případě bude změna považována za podstatnou, pokud je splněna jedna nebo více podmínek stanovených v čl. 72 odst. 4 směrnice 2014/24/EU. | 25 % hodnoty původní zakázky a nových stavebních prací/ dodávek/ služeb (pokud existují) vyplývajících ze změn |

<sup>29</sup> Prahové hodnoty jsou revidovány každé dva roky, srov. článek 6 směrnice.

<sup>30</sup> Pojem „celková povaha zakázky nebo rámcové dohody“ není ve směrnici definován a dosud nebyl předmětem judikatury. Viz také bod 109 odůvodnění směrnice 2014/24/EU. V tomto ohledu poskytuje další informace stručný pokyn 38 programu SIGMA o zadávání veřejných zakázek - úpravy zakázek (k dispozici na adrese <http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-38-200117.pdf>): „Změna je povolena, pokud tak výslovně stanoví ustanovení o vyhrazených změnách uvedená v původních zadávacích podmínkách. Ustanovení o vyhrazených změnách mohou umožnit v podmínkách zakázky určitou míru flexibility. Změny zakázky nelze povolit pouze proto, že byly v zadávacích podmínkách zmíněny předem. Ustanovení o vyhrazených změnách v zadávací dokumentaci musí být jasná, přesná a

| Č. | Druh nesrovnalosti | Právní základ / referenční dokument   | Popis nesrovnalosti   | Sazba opravy   |
|----|--------------------|---|---|--|
|    |                    | Čl. 72 odst. 1 písm. b) poslední pododstavec a čl. 72 písm. c) bod iii) směrnice 2014/24/EU | Jakékoli zvýšení ceny přesahující 50 % hodnoty původní zakázky. | 25 % hodnoty původní zakázky a 100 % hodnoty souvisejících změn zakázky (zvýšení ceny) |

*jednoznačná. Ustanovení o revizi nesmějí být formulována široce s cílem zahrnout všechny možné změny. Ustanovení o vyhrazených změnách, které je příliš obecné, by mohlo porušit zásadu transparentnosti a zvyšuje riziko nerovného zacházení. (...) Ustanovení o vyhrazených změnách musí vymezit rozsah a povahu možných úprav nebo variant, jakož i podmínky, za kterých mohou být použity. (...) Ustanovení o vyhrazených změnách nesmí změnit celkovou povahu zakázky. (...) Je například pravděpodobné, že bude vypracována nová zakázka, pokud je povaha zakázky upravena tak, že je požadováno dodání jiných výrobků nebo poskytování služeb jiného druhu, než které jsou stanoveny v původní zakázce. Za těchto okolností nebude změna povolena, i když rozsah, povaha a podmínky pro jiné produkty nebo nové služby byly předem stanoveny jasně, přesně a jednoznačně."*

## II. Přehled sankcí za porušení pravidel publicity

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce **nesčítají**, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).

| Odpovědnost příjemců   | Pochybení                     | Pokud je náprava možná | Postih příjemce, pokud se neřídil napomenutím nebo pokud náprava není možná v % | Základ pro stanovení sankce                         |
|--|-------------------------------|------------------------|---|---|
| Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO <b>na výstupech projektu (publikace, mapy,...)</b><br>vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu   | úplně chybí                   | napomenutí             | 5   | sankce v % výdaje na pořízení výstupu               |
|  | je nekompletní                | napomenutí             | 3   |   |
|  | je nepředpisové <sup>31</sup> | napomenutí             | 1   |   |
| Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO <b>na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,...)</b><br>vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu | úplně chybí                   | napomenutí             | 50  | sankce v % výdaje na pořízení nosiče publicity      |
|  | je nekompletní                | napomenutí             | 25  |   |
|  | je nepředpisové <sup>31</sup> | napomenutí             | 15  |   |
| Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO <b>na propagačních předmětech</b><br>vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu                    | úplně chybí                   | napomenutí             | 100   | sankce v % výdaje na pořízení propagačního předmětu |
|  | je nekompletní                | napomenutí             | 50  |   |
|  | je nepředpisové <sup>31</sup> | napomenutí             | 25  |   |

<sup>31</sup> Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014



**Identifikace bankovního účtu vedoucího partnera  
(příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj)**

Základní informace o projektu:

|                |   |
|----------------|---|
| Číslo projektu | 314   |
| Název projektu | AMNET: Síť pro podporu transferu znalostí a technologií v oblasti aditivní výroby |


Údaje o majiteli účtu:

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Název  | Klastr MECHATRONIKA, z.s.       |
| Adresa | Průmyslová 1298, 334 41 Dobřany |

Bankovní spojení:

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Název banky | Equa bank, a.s.                    |
| Adresa      | Karolinská 661/4<br>186 00 Praha 8 |
| Číslo účtu  | 1025525879                         |
| Kód banky   | 6100                               |
| Měna účtu   | EUR                                |
| SWIF        | EQBKCZPP                           |
| IBAN        | CZ5961000000001025525879           |

Datum: 25.6.2021

  
Ing. Michal Zemko, PhD.  
Prezident Výkonné rady

.....  
jméno a podpis statutárního zástupce

<sup>1</sup> V případě standardního projektu může být účet veden pouze v EUR.

