

DODATEK č. 6
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce fasády v žst. Praha hl. n.“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: *E618-S-1662/2019*

ISPROFOND: 511 352 0029

a

EVERS spol.s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 3445

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem a Martinem Koškou, jednatelem

Korespondenční adresa: AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **16-I/HLAVNÍ NÁDRAŽÍ-FASÁDA/19**

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo samostatně jen „**Smluvní strana**“.

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se znění Přílohy č.4 - Harmonogram postupu prací a nahrazuje se novým zněním Přílohy č.4 :

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat dílo Objednateli:

Lhůta ukončení stavebních prací se upravuje na termín 09/2021

Lhůta ukončení dokladové části se upravuje na termín 11/2021

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 5 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 6, které je současně přílohou č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 6, které je současně přílohou č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele E618-S-1662/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 16-I/HLAVNÍ NÁDRAŽÍ-FASÁDA/19, uzavřené dne 17. 05. 2019, nedotčená tímto dodatkem č. 6, se nemění.
3. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v **jednom vyhotovení v elektronické podobě**.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je:

Příloha č. 1 (č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny Díla – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6

Příloha č.4 – Harmonogram postupu prací – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6

V Praze dne

V Praze dne



09.08.2021 14:13
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.07.23
12:41:50 +02'00'

.....
Martin Koška
jednatel spol. AVERS spol. s r.o.
podepsáno elektronicky

Příloha č. 1
Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace ceny

Stavba: Rekonstrukce fasády žst. Praha hl. n.	
ISPROFOND: 3273214901	Označení: S611800380
Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 11000 Praha-Nové Město	IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
Zhotovitel: AVERS spol.s r.o. Michelská 240/49 14100 Praha 4	IČO: 41190840 DIČ: CZ41190840

Cena celkem vč. dodatku bez DPH v Kč:	233 777 003,13 Kč
Cena celkem bez DPH v Kč:	193 580 550,25 Kč

Rozpis ceny

ETAPA	DÍLČÍ ČÁST	POPIS	CENA DÍLČÍ ČÁSTI [Kč]	CENA ZA ETAPU [Kč]
I. ETAPA	Oprava historické fasády a střechy - (objekty A, B)			██████████
	IE 01	Oprava fasády	██████████	
	IE 02	Oprava střešního pláště a kcí střechy	██████████	
	IE 03	Opravy a výměny truhlářských výplní otvorů fasád	██████████	
	IE 04	Restaurátorské práce - kamenické prvky	██████████	
	IE 05	Restaurátorské práce - štuky	██████████	
	IE 06	Restaurátorské práce a opravy - zámečnické prvky	██████████	
	IE 07	Hromosvod - budova A	██████████	
	IE 08	Hromosvod - budova B	██████████	
	IE 99	Demontáže a přepojení silnoproudu	██████████	
II. ETAPA	Oprava historické fasády a střechy - (objekty D, E)			██████████
	IIIE 01	Oprava fasády	██████████	
	IIIE 02	Oprava střešního pláště a kcí střechy	██████████	
	IIIE 03	Opravy a výměny truhlářských výplní otvorů fasád	██████████	
	IIIE 04	Restaurátorské práce - kamenické prvky	██████████	
	IIIE 05	Restaurátorské práce - štuky	██████████	
	IIIE 06	Restaurátorské práce a opravy - zámečnické prvky	██████████	
	IIIE 07	VZT - přeložení venkovních klimatizačních jednotek	██████████	
	IIIE 08	Hromosvod - budova D	██████████	
	IIIE 09	Hromosvod - budova E	██████████	
III. ETAPA	Oprava historické fasády a střechy - (objekty C)			██████████
	IIIE 01	Oprava fasády	██████████	
	IIIE 02	Oprava střešního pláště a kcí střechy	██████████	
	IIIE 03	Oprava truhlářských výplní otvorů fasád	██████████	
	IIIE 04	Restaurátorské práce - kamenické prvky	██████████	
	IIIE 05	Restaurátorské práce - štuky	██████████	
	IIIE 06	Restaurátorské práce a opravy - zámečnické prvky	██████████	
	IIIE 07	Hromosvod - budova C	██████████	
I.II.III ETAPA	SO 98-98 Všeobecný objekt (všeobecné položky)			██████████
	Dodatek č.1			-5 954,81
	Dodatek č.2			26 148 481,29
	Dodatek č.3			10 381 651,28
	Dodatek č.4			4 175 768,25
	Dodatek č.5			-503 493,13
	Dodatek č.6			9 583 055,93

Datum: **30.6.2021**
 Za zhotovitele: **za AVERS spol.s r.o., Martin Koška, jednatel**

Rekonstrukce fasády žst. Praha hl. n.

Harmonogram postupu prací

	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021				
přijímka stavebního od investora																																			
zřízení DIO a zařízení staveniště																																			
1. Etapa - budova A + B, přízemí východní strany D + E																																			
úklid a desinfekce sřezaných prostor																																			
lešení a oplocení západní fasády																																			
obnova štukových prvků a omítek na západní fasádě																																			
obnova a restaurování kamenických prvků na západní fasádě																																			
obnova a restaurování zámečnických prvků - komplet 1. Etapa																																			
obnova a restaurování výplň otvorů na západní fasádě																																			
obnova sřezaných plátů a komínů, včetně PKO sřezané kce																																			
lešení a oplocení severní fasády																																			
obnova štukových prvků a omítek na severní fasádě																																			
obnova a restaurování kamenických prvků na severní fasádě																																			
obnova a restaurování výplň otvorů na severní fasádě																																			
lešení a oplocení východní fasády + ochrana a zabezpečení nástupišť																																			
obnova štukových prvků a omítek na východní fasádě																																			
obnova a restaurování kamenických prvků na východní fasádě																																			
obnova a restaurování výplň otvorů na východní fasádě																																			
obnova hromosvodů - Budova A																																			
obnova hromosvodů - Budova B																																			
síťoproudě elektrorozstavač																																			
2. Etapa - budova D + E																																			
úklid a desinfekce sřezaných prostor																																			
lešení a oplocení západní a jižní fasády																																			
obnova štukových prvků a omítek na západní a jižní fasádě																																			
obnova a restaurování kamenických prvků na západní a jižní fasádě																																			
obnova a restaurování zámečnických prvků - komplet 2. Etapa																																			
obnova a restaurování výplň otvorů na západní a jižní fasádě																																			
obnova sřezaných plátů a komínů, včetně PKO sřezané kce																																			
lešení a oplocení východní fasády + ochrana a zabezpečení nástupišť																																			
přeložení VZT jednotek																																			
obnova štukových prvků a omítek na východní fasádě																																			
obnova a restaurování kamenických prvků na východní fasádě																																			
obnova a restaurování výplň otvorů na východní fasádě																																			
znovu osazení VZT jednotek																																			
obnova hromosvodů - Budova D																																			
obnova hromosvodů - Budova E																																			
3. Etapa - budova C																																			
lešení a oplocení + zabezpečení nástupišť - komplet 3. Etapa																																			
obnova štukových prvků a omítek - komplet 3. Etapa																																			
obnova a restaurování kamenických prvků - komplet 3. Etapa																																			
obnova a restaurování zámečnických prvků - komplet 3. Etapa																																			
obnova a restaurování výplň otvorů - komplet 3. Etapa																																			
obnova sřezaných plátů a komínů																																			
obnova hromosvodů - Budova C																																			
kontrola hodinových strojů a obnovy ciferníků - etapy 1,2,3																																			
závěrečný úklid																																			
odstranění DIO a zařízení staveniště																																			
kontrolní poschodka a předání díla investoru																																			

V Praze dne 30.6.2021

Jan Říha
za AVERS spol. s r. o.
Jan Říha