

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Akce: VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří

označené ZL s vlivem na posun termínu

číslo ZL	název ZL	méněnáklady	vícenáklady	hodnota změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ	cenový dopad celkem	režim změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ
1	Digestoře a nábytek	-84 272,38 Kč	0,00 Kč	84 272,38 Kč	-84 272,38 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ
2	Překlady a vyzdívky	0,00 Kč	334 356,68 Kč	334 356,68 Kč	334 356,68 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ
3	VZT odsávací ramena, tekutina, klapky	-174 495,00 Kč	213 360,00 Kč	387 855,00 Kč	38 865,00 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ
4	Reléové moduly	0,00 Kč	50 439,82 Kč	50 439,82 Kč	50 439,82 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ
5	Podlahy bourané a nové	-249 286,10 Kč	655 734,92 Kč	905 021,02 Kč	406 448,82 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ
6	Výměna stoupaček	-227 102,25 Kč	1 397 778,44 Kč	1 624 880,69 Kč	1 170 676,19 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ
7	Podhledy	-512 303,28 Kč	70 811,31 Kč	583 114,59 Kč	-441 491,97 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ
8	Škrábání maleb	-1 537,80 Kč	61 756,59 Kč	63 294,39 Kč	60 218,78 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ
9	El. ohřívač	0,00 Kč	4 658,85 Kč	4 658,85 Kč	4 658,85 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ
10	Výplně otvorů	-156 053,45 Kč	138 340,31 Kč	294 393,76 Kč	-17 713,14 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ
11	Dlažba schodiště	0,00 Kč	52 298,90 Kč	52 298,90 Kč	52 298,90 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ
12	Konstrukce pro VZT	0,00 Kč	261 120,54 Kč	261 120,54 Kč	261 120,54 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ
CELKEM bez DPH		-1 405 050,26 Kč	3 240 656,36 Kč	4 645 706,62 Kč	1 835 606,09 Kč	
Změna v % oproti původní hodnotě smlouvy						
34 151 786,09 Kč		-4,11	9,49	13,60	5,37	