

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupena: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

se sídlem: 120 00 Praha 2, Perucká 2481/5

IČO: 48585955

DIČ: CZ48585955

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 78-6203830247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 17849

Zastoupena: Ing. František Hanuš, jednatel

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento**dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb**(dále jen „**Dodatek**“)**„Oprava mostu ev. č. 2427-1 Most přes strouhu před obcí Klíčany (dále také jen „stavba“) ve stupni DSP, IČ k SP, PDPS/AD“**

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů plnění z následujících důvodů:

- Doplňující požadavek obce Klíčany, vyvolává potřebu úpravy projektové dokumentace v návaznosti na výsledky dendrologického průzkumu
- V rámci majetkoprávní přípravy jsou řešeny nepřiměřené požadavky vlastníků dotčených pozemků. V návaznosti na obtížené majetkoprávní projednání je nutné upravit termín plnění pro zajištění stavebního povolení.

Tímto Dodatkem se zcela nahrazuje článek 5. Smlouvy tímto zněním:

Článek 5.**Termíny plnění**

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

- 5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení - koncept
- **Nejpozději do 3 (tří) měsíců od podpisu Smlouvy** *splněno*
- 5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení - čistopis
▪ **do 30.11. 2015** *splněno*
- 5.1.3 Dokumentace pro provedení stavby
▪ **Nejpozději do 2 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb**
- 5.1.4 Podání žádosti o vydání stavebního povolení
▪ **Nejpozději do 2 (dvou) měsíců od uzavření majetkoprávních smluv**
- 5.1.5 Výkon autorského dozoru
▪ **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**
- 5.1.6 Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka
▪ **Na výzvu Objednatele, před kolaudací stavby**
- 5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených termínů, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele. Po obdržení žádosti Poskytovatele Objednatel zváží všechny okolnosti a informace obdržené od Poskytovatele a odpovídajícím způsobem prodlouží termín provádění služeb, jakož i jednotlivé dílčí termíny.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento Dodatek se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

V Praze dne 26-02-2016

V Praze dne 25.2.2016

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Ing. František Hanuš
jedenatlet společnosti

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zeměpříkáz 11 150 211 00 Praha 2
IČO: 0066001 DIČ: CZ0066001

