

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 4.12.2016
na akci „pavilon E – statické zajištění suterénu“

číslo smlouvy objednatele: 2016182

číslo smlouvy zhotovitele:

ČLÁNEK I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: **Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé**
sídlo: Luže-Košumberk 80, 538 54 Luže
zastoupený: **XXXXXXXXXX**
IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024
státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt,
zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012
bankovní spojení: **XXXXXXXXXX**
tel a fax: **XXXXXXXXXX**

Za objednatele jsou oprávněni dále jednat :

- ve věcech této smlouvy : **XXXXXXXXXX**
- ve věcech technických : **XXXXXXXXXX**
- ve věcech technického dozoru investora : **XXXXXXXXXX**

(dále jen *objednatel*)

2. Zhotovitel:

název: **STAVÉR LUŽE s.r.o.**
sídlo: Zdislav 38, 538 54 Luže
kontaktní místo: Žižkova 393, 538 54 Luže
zastoupený: **XXXXXXXXXX**
XXXXXXXXXX
IČ: 03564240 DIČ: 03564240
Obchodní rejstřík: veden u KS v Hradci Králové, pod spis. značkou C 34289
Bankovní spojení: ČSOB a.s., 269326724/0300
Tel a fax: 777672071, 777172952

Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat:

- ve věcech smluvních: **XXXXXXXXXX**
- ve věcech dílčího plnění: **XXXXXXXXXX**

(dále jen *zhotovitel*)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen *Občanský zákoník*) tento

dodatek č.1
v tomto znění:

V čl. III. Předmět smlouvy se doplňuje bod 7 s tímto zněním :

7. Předmět smlouvy se mění v následujícím rozsahu (zčásti provedení dodatečných stavebních prací, zčásti vypuštění některých prací) :

- neprovádí se zděné nadezdívky
- navíc se provádí podchycení nadzákladového zdiva a podkladní betony a vyvedení svislé kanalizace nad přibetonávky vodostavebním betonem

Podrobně podle oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

V čl. IV. Termíny plnění se vypouští bod 1 a nahrazuje se novým, následujícím zněním :

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku III. této smlouvy v těchto termínech:

Zahájení plnění díla

- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do 3 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště (podrobně níže).
- Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště), je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Termíny provedení prací a dokončení

- Zhotovitel provede práce na stavbě v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky (předání staveniště) podpisem smlouvy

Termín dokončení kompletního díla (z důvodu současných klimatických podmínek), předání a převzetí bez vad a nedodělkůdo 31.1.2017

Vyklizení staveniště do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla

V Článku V. Cena díla bod 1 se mění takto :

1. Smluvní cena díla v rozsahu článku III. této smlouvy se stanovuje na základě závazné nabídky zhotovitele ze dne 22.11.2016 a 4.1.2017 jako cena odpovídající výsledkům jednání o nabídce, jako cena maximální, konečná, neměnná po celou dobu realizace a nejvýše přípustná a činí:

Cena dle smlouvy o dílo (Kč bez DPH) 1 104 403,26 Kč

Cena dle tohoto dodatku č.1 (viz. příloha dodatku) + 65 603,18 Kč

Cena celkem bez DPH 1 170 006,44 Kč

Součástí tohoto Dodatku č.1 je položkový rozpočet (cenová nabídka zhotovitele), podle kterého budou fakturovány provedené práce.

Další odstavce tohoto bodu 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání a obsahuje jejich skutečnou a pravou vůli, prostou omylu a že nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 3 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr prací ze dne 4.1.2017

V Luži dne 9.1.2017

V Luži dne 9.1.2017

.....
XXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXX