

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001370/2020/Fil
na provedení díla
„ZŠ Svatý Kopeček – odborné učebny, tělocvična, stropy“

Číslo dodatku zhotovitele: 2 k SOD č. 22469	Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-IP/SOD/001370/2020/Fil	Org: 5951
--	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc

IČ: 00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

tel.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- kontaktní osoby ve věcech technických:

xx

tel.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx

tel.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 8547182/0800

2. Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
tř. Kosmonautů 989/8
779 00 Olomouc Hodolany

IČ: 25385551

DIČ: CZ25385551

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. B 10102
ID datové schránky: eq5fu5u

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva

tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

xx

tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

xx

tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 4091042/0800

Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-IP/SOD/001370/2020/Fil, č. zhotovitele 22469 ze dne 10. 6. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 11. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnových listů č. 2 - 27, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily,

III. Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

SO	Název	Cena bez DPH dle smlouvy o dílo	Měněpráce dle Dodatku č.2	Měněpráce dle ZL	Vícepráce dle Dodatku č.2	Vícepráce dle ZL	Cena bez DPH včetně Dodatků
	Stavební objekty - odborné učebny						
	Způsobilé náklady						
01	Odborné učebny + bezbariérové úpravy						
01.1	Technická dílna	149 329,27			14 504,10	2	163 833,37
01.2	Učebna chemie a fyziky	282 213,04			27 473,80	2	309 686,84
01.3	Učebna PC	264 400,40			44 119,34	3	308 519,74
01.4	Cvičná kuchyně	253 765,50					253 765,50
01.5	Bezbariérové úpravy	1 695 652,36					1 695 652,36
01.6	Vzduchotechnika	843 559,04					843 559,04
01.7	SLP	864 067,46					864 067,46
01.8	ZTI	86 674,57					86 674,57
01.9	Elektroinstalace	386 021,00					386 021,00
03 - A	Interiér						
03.1	Vestavěný nábytek odborných učeben	197 029,29	-34 920,00	4			162 109,29
05	Publicita projektu	13 000,00	-7 000,00	26			6 000,00
	Nezpůsobilé náklady						
02	Stavební úpravy						
02.1	Zesílení stropů	533 587,14			186 642,81	5	720 229,95
02.2	Stavební úpravy v novodobé části	11 358 994,46	-441 225,98	8,9,12,17,22	2 459 149,51	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,22,23,24,27	13 376 917,99
02.2.2	Vestavěné konstrukce tělocvičny	732 615,75					732 615,75
02.3	Vzduchotechnika	739 652,93			69 300,00	26	808 952,93
02.4	SLP	153 398,37					153 398,37
02.4.1	Slaboproud D 1.4.5	569 368,60			104 971,90	18	674 340,50
02.5	Vytápění	535 762,22			31 322,73	20	567 084,95
02.6	ZTI	994 168,88			15 581,66	21	1 009 750,54
02.7	Elektroinstalace	1 003 510,76			287 958,57	19	1 291 469,33
03 - B	Interiér						
03.2	Vybavení tělocvičny	255 319,90					255 319,90
04	Vedlejší a ostatní náklady						
ON.1	Ostatní náklady	29 000,00					29 000,00
VRN.1	Vedlejší rozpočtové náklady	209 349,89					209 349,89
	CENA CELKEM	22 150 440,83	-483 145,98		3 241 024,42		24 908 319,27
	DPH 21%						5 230 747,05
	CENA CELKEM vč. DPH						30 139 066,32

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 2 - 27.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Objednatel	Zhotovitel
<p>..... JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p>..... Jaroslav Vyroubal předseda představenstva Provádění staveb Olomouc, a.s.</p>