

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

I. Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek
Zastoupeno vedoucím střediska: [redacted] na základě pověření ředitele
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: [redacted] vedoucí střediska
Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby: [redacted] vedoucí TSÚ střediska

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

Zhotovitel:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Vencílkova 478/55, 700 30 Ostrava-Výškovice
Provozovna: Starobělská 3151/83, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Doručovací adresa: Starobělská 3151/83, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel: [redacted]
Zastoupen: [redacted] jednatel
[redacted] jednatel
IČO: 27764613
DIČ: CZ 27764613
Zapsán v obch. rejstříku: OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142
Bankovní spojení: [redacted]
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: [redacted] jednatel
Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby: [redacted] jednatel

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

II.

1. Smluvní strany dne 09.12.2020 uzavřely smlouvu na: Zpracování ZPD v rozsahu PDPS a DSP na stavbu: „**Silnice III/01146 – propustek ev.č. 01146-5P v obci Nýdek**“.

Zpracování ZPD v rozsahu PDPS a DSP na: „Silnice III/01146 – propustek ev.č. 01146-5P v obci Nýdek“

2. Z důvodu nevhodně umístěných vedení inženýrských sítí bylo nutno navrhnout nový propustek jako atypický a provést přeložku vodovodu. Z těchto důvodů byl uzavřen dodatek č. 1, který měnil rozsah a obsah dokumentace.
3. Vzhledem k nastalým zdlouhavým jednáním se SmVaK došlo k prodloužení při zajišťování inženýrské činnosti.
4. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části C, článku XIV. **Doba a místo plnění** se odstavec 1, písmeno a) nahrazuje textem:
Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a podat žádost o vydání společného povolení v termínu:
a) do 30.11.2021


IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k veřejné zakázce:

Ve Frýdku-Místku dne:

11.8.2021


Vedoucí střediska Frýdek-Místek

V Ostravě dne: 11.08.2021

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.
starobělská 3151/83, 700 30 Ostrava
474


jednatel společnosti