

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 28. 04. 2021 na realizaci stavby

„Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 – výměna oken na staré budově“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Zhotovitel:** RI OKNA a.s.

Se sídlem: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
Zápis v OR: oddíl B, vložka 4626, vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 60724862
DIČ: CZ60724862
Zastoupený: Petrem Ingrem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 04. 2021 č. 2021/00964/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „**Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 – výměna oken na staré budově**“. Dílem jsou stavební práce, které řeší výměnu všech oken hlavního objektu budovy Střední lesnické školy Hranice, ulice Jurikova. Boční křídlo (dvorní trakt) zůstane beze změn (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámeček čl. II. odst. 6. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Odbourání zděného mezisloupku a SDK ostění, ZL č. 3 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	3 701,70	0,00
2) Změna vnějších parapetů za příložky, ZL č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	19 982,31	-81 541,07
3) Odpočet vnitřní žaluzie, ZL č. 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-1 992,90
Vícepráce a méněpráce celkem	23 684,01	-83 533,97
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-59 849,96	

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy** a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	3 492 530,00	733 431,30*	4 225 961,30*
Cena dle dodatku č. 1	-59 849,96	-12 568,49	- 72 418,45
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1	3 432 680,04	720 862,81	4 153 542,85

*Tímto dodatkem dochází i k opravě výše DPH uvedené ve Smlouvě, kdy správně má být uvedeno 733 431,30 Kč místo 733 431,00 Kč.

Celková cena díla dle Smlouvy včetně ceny uvedené v tomto dodatku č. 1 včetně DPH slovy: čtyři-milióny-jedno-sto-padesát-tři-tisíc-pět-set-čtyřicet-dva-korun-českých-osmdesát-pět-haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/26/66/2021 ze dne 26. 07. 2021.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman

Digitálně podepsal
Petr Ingr
Datum: 2021.08.05
11:11:33 +02'00'
.....
Petr Ingr
předseda představenstva

Stavební rozpočet

Název stavby:	vícepráce - VÝMĚNA OKEN SLŠ HRANICE_DŘEVO	Objednatel:	Olomouckého kraj
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Arch. Blaha Miroslav
ZMĚNOVÝ LIST	REKAPITULACE STAVBY	Zhotovitel:	RI OKNA a.s.
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Zdeněk Tománek

	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
ZL 01 _vícepráce	Změna vnějšího Cu parapetu za Cu příložku				19 982,31	24 178,59
ZL 01 _méněpráce	Změna vnějšího Cu parapetu za Cu příložku				-81 541,07	-98 664,69
ZL 02 _vícepráce	Vnitřní žaluzie				0,00	0,00
ZL 02 _méněpráce	Vnitřní žaluzie				-1 992,90	-2 411,41
ZL 03 _vícepráce	Odbourání zděného mezisloupku a SDK ostění				3 701,70	4 479,06
ZL 03 _méněpráce	Odbourání zděného mezisloupku a SDK ostění				0,00	0,00

suma VCP

23 684,01 suma VCP

suma MNP

-83 533,97 suma MNP

Stavební rozpočet

Název stavby:	vícepráce - VÝMĚNA OKEN SLŠ HRANICE_DŘEVO	Objednatel:	Olomouckého kraj
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Arch. Blaha Miroslav
ZMĚNOVÝ LIST	ZL 01 _ Změna vnějšího Cu parapetu za Cu příložku	Zhotovitel:	RI OKNA a.s.
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Zdeněk Tománek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	126,399	77,60	-9 808,56	SOD
27	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	2 178,000	0,10	-211,27	SOD
28	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	98 010,000	0,01	-950,70	SOD
29	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	2 178,000	0,10	-211,27	SOD
35	K	764002851-01	Demontáž oplechování parapetů vč. přesunu a odvozu	m	211,230	29,10	-6 146,79	SOD
36	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	160,000	48,50	-7 760,00	SOD
37	K	764236442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš do 200 mm	m	1,500	194,00	-291,00	SOD
38	K	764236443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš do 250 mm	m	1,320	194,00	-256,08	SOD
39	K	764236444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš do 330 mm	m	21,560	226,33	-4 879,75	SOD
40	K	764236445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš do 400 mm	m	121,350	258,67	-31 389,20	SOD
41	K	764236446	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš do 500 mm	m	65,500	291,00	-19 060,50	SOD
42	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,000	575,96	-575,96	SOD
Celkem méněpráce bez DPH							-81 541,07	

Vícepráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101		764510920R	Cu příložka osazená dle vzorového detailu, Pu tmel, šrouby	m	211,230	5,00	1 056,15	R-položka
62	K	997-001	Výkup kovů - parapety měděné	kg	390,230	48,50	18 926,16	SOD
Celkem vícepráce bez DPH							19 982,31	

Rozdíl celkem

-61 558,76

Stavební rozpočet

Název stavby:	vícepráce - VÝMĚNA OKEN SLŠ HRANICE_DŘEVO	Objednatel:	Olomouckého kraj
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Arch. Blaha Miroslav
ZMĚNOVÝ LIST	ZL 02 _ Vnitřní žaluzie	Zhotovitel:	RI OKNA a.s.
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Zdeněk Tománek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Čalounické úpravy				-1 992,90	
ZL 02		786622211	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely barva _ 1,5*2,6*(-1)	m2	-3,90	511,00	-1 992,90	RTS I / 2021

Stavební rozpočet

Název stavby:	vícepráce - VÝMĚNA OKEN SLŠ HRANICE_DŘEVO	Objednatel:	Olomouckého kraj
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Arch. Blaha Miroslav
ZMĚNOVÝ LIST	ZL 03 _ Odbourání zděného mezisloupku a SDK ostění	Zhotovitel:	RI OKNA a.s.
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Zdeněk Tománek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	96		Bourání konstrukcí				3 701,70	
ZL 03		970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm _ 2ks á 2,4m	m	4,80	748,00	3 590,40	RTS I / 2021
ZL 03		763122821	Demontáž desek lepených celoplošně SDK předsazená stěna 0,6x2,5x2	m2	3,00	37,10	111,30	RTS I / 2021