



Správa
Pražského hradu

SPH 804/2021
ID RS smlouvy: 11082624
ID RS dodatku:

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 602/2020 ze dne 10.3.2020, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 908/2020 ze dne 26.5.2020 a dodatku č. 2 č.j. SPH 1697/2020 ze dne 19.10.2020, na akci „Katedrála – oprava a restaurování opěrných pilířů VIII. a XII.“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: Žižkova 276, 251 01 Říčany
zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem
IČO: 28402499
DIČ: CZ28402499
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C vložka 138957
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 602/2020 ze dne 10.3.2020, ve znění dodatku č. 1 č.j.

SPH 908/2020 ze dne 26.5.2020 a dodatku č. 2 č.j. SPH 1697/2020 ze dne 19.10.2020 (dále jen „Smlouva“).

Článek I Předmět dodatku

1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce na opěrném pilíři č. XII. v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 3. Potřeba provedení těchto víceprací byla zjištěna při podrobné prohlídce stavu pilíře po dostavbě lešení. Vícepráce spočívají zejména nikoliv však výhradně v provedení - restaurování fiály z umělého kamene, v ošetření kovaného sepnutí přízední fiály, ve zhotovení a osazení kopií 2 ks polovin vrcholových vimperků z Božanovského pískovce, ve zhotovení 2 ks odlitků maskaronů, v restaurování 2 ks maskaronů, 2 ks masek a 2 ks chrličů spodních velkých a 1 ks chrliče horního, v navýšení ploch pro vysekání nesoudržného kamenného zdiva a v jeho spárování v barevném provedení, v zajištění šetrného sejmutí krust, celkové konsolidace a zpevnění, v několikanásobném zpevnění povrchu kamene, v oplechování kapes a úžlabí olovem pro zajištění ochrany kamene před povětrnostními vlivy. Zhotovitel je povinen popsat do příslušné restaurátorské zprávy i průběh tohoto restaurování, stejně tak provést fotodokumentaci restaurování.“

2. V článku II., odst. 1 Smlouvy se ruší v ustanovení splnění díla ustanovení „a oprava a restaurování opěrného pilíře XII. a s tím související plnění“. Toto ustanovení – splnění díla – se doplňuje takto – „Oprava a restaurování opěrného pilíře XII. a s tím související plnění musí být splněno nejpozději do 15.10.2021.“

3. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je tak nedílnou součástí Dodatku č. 3 k této Smlouvě.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 3 činí bez DPH 518.253,60 Kč

(slovy: pětsetosmnácttisícdvěstěpadesát tři korun českých a šedesát haléřů)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH 4.810.229,50 Kč

(slovy: čtyřmiliónyosmsetdesettisícdvěstědvacetdevět korun českých a padesát haléřů)

Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č.3 činí bez DPH 5.328.483,10 Kč

(slovy: pět miliónůtřistadvacetosmtisícčtyřistaosmdesát tři korun českých a deset haléřů)

Výše daně 21 %, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, činí 1.118.981,45 Kč

(slovy: jedenmiliónstoosmnácttisícdevětsetosmdesátjedna korun českých a čtyřicetpět haléřů).“

4. V článku VIII. odst. 4 smlouvy se mění první a druhá věta tohoto odstavce následovně:

„Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 dnů od účinnosti tohoto dodatku předložit objednateli bankovní záruku, či dodatek k bankovní záruce upravující platnost bankovní záruky do 15.11.2021.“

5. Příloha č. 4 smlouvy je nahrazována přílohou č. 2 tohoto dodatku (následně označenou jako příloha č. 4).

Článek II
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 602/2020 ze dne 10.3.2020, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 908/2020 ze dne 26.5.2020 a dodatku č. 2 č.j. SPH 1697/2020 ze dne 19.10.2020.
3. Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 3 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č.1 - položkový rozpočet víceprací

Příloha č.2 – harmonogram – provádění plnění na opěráku XII. (příloha č. 4)

V Praze dne

V Praze dne

Bohumil Pánek
jednatel
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele