

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 16-3602 uzavřené dne 15.9.2016 ve zněních pozdějších dodatků, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace:

„Rekonstrukce domu č.p. 445, ul. Kollárova v Uherském Hradišti“

Zhotovitel: **GG ARCHICO a.s.**
Sídlo: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6236
IČ: 469 94 432
DIČ: CZ46994432
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]
zastoupený: Ing.arch. Karlem Klouparem, předsedou představenstva
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

A

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupený: **Ing. Stanislavem Blahou - starostou města**
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

Článek I. Prohlášení stran

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 15.9.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 16-3602 (dále jen „smlouva“) a 31.1.2017 Dodatek č.1, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce domu č.p. 445, ul. Kollárova v Uherském Hradišti“.
2. V souladu s článkem XIII. smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

**Článek II.
Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku jsou změny termínu dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat. Ke změně termínu dochází z důvodu delšího času vyjádření se k dokumentaci ze strany orgánů památkové péče.

1. Mění se článek IV. „Čas a místo plnění“, bod 1 v následujícím rozsahu:

Ukončení max. do:

26.06.2017
tj. do 41 týdnů od podpisu smlouvy

- 03 aktualizovaná DSP vč. příslušných vyjádření

17.04.2017
tj. do 31 týdnů od podpisu smlouvy

- 04 DPS

26.06.2017
Tj. do 41 týdnů od podpisu smlouvy

2. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 675/42/RM/2016, ze dne 25.8.2016.

V Uherském Hradišti dne 13. 3. 2017

V Uherském Hradišti dne 14. 3. 2017

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
Ing.arch. Karel Kloupar
předseda představenstva