

## DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. obj. 804-2020-544101, č. zhot. 2019/2020 ze dne 20.8.2020

### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

**Adresa: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice**

**Pobočka: Ústí nad Orlicí**

**Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí**

**zastoupený:** Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., Ing. Alexandr Mikuláš, oba pobočka Ústí nad Orlicí

Tel.: xxx  
E-mail: [pardubicky.kraj@spucr.cz](mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz),  
[ustino.pk@spucr.cz](mailto:ustino.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** P O P R spol. s r.o.  
**Sídlo:** Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí  
**zastoupený:** Ing. Vladimír Pražák, jednatel  
tel./fax: xxx  
e-mail: xxx  
ID DS: v4tr3ia  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Vladimír Pražák  
tel./fax: xxx  
e-mail: xxx  
bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové – Slezské Předměstí  
číslo účtu: 894044-511/0100  
IČO: 46509283  
DIČ: CZ46509283 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Hradci Králové**, oddíl **C**, vložka **2285**

(dále jen „zhotovitel“)

### Čl. I Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou méněpráce neprovedené na stavbě na základě skutečností při provádění prací na stavbě, a to v rozsahu:
  - zkrácení cesty H2 o cca 50 m
  - zrušení prodloužení drenáže u cesty V15
  - přesun příčného žlabu z nerealizovaného úseku cesty H2 do cesty V15 – jedná se o neutrální změnu vůči rozpočtu, ale ve změnovém rozpočtu je označeno jako méněpráce u objektu H2 a vícepráce u objektu V15.
2. Vyčíslení změn je ve změnovém rozpočtu, který je přílohou dodatku.

### **Čl. II Cena díla**

1. Celková cena za provedení díla se mění takto:	
Původní cena díla dle SOD bez DPH činí	9 650 000,00 Kč
Změnový list č. 1	- 246 557,00 Kč
Nová cena za provedení díla bez DPH činí:	9 403 443,00 Kč
DPH 21 % činí	1 974 723,03 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:	<b>11 378 166,03 Kč</b>

### **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 13.8.2021

V Hradci Králové dne 13.8.2021

.....

Ing. Miroslav Kučera

Ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

objednatel

.....

Zhotovitel

Ing. Vladimír Pražák

jednatel