

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190052
Číslo smlouvy zhotovitele: 1912011

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoby ve věcech technických:
osoba oprávněná pro změny díla:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100
Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva
Ing. Martin Chovanec, člen představenstva
xxx
xxx
xxx

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
kontaktní doručovací adresa:
e-mail:

PVDJ holding s.r.o.

Ostravská 136, 747 64 Budišovice
společnost s ručením omezením
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 37502
28657888
CZ28657888
FIO Banka
2600141084/2010
Vladimíra Pyšová, jednatel
xxx
xxx
Ostravská 136, 747 64 Budišovice
xxx

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

Předchozí souhlas k uzavření tohoto dodatku udělila dozorčí rada Dopravního podniku Ostrava a.s. na svém zasedání dne 24.6.2021.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20190052, číslo smlouvy zhotovitele: 1912011), uzavřené dne 16.4.2019, na základě kapitoly XII. Závěrečná ujednání, bod 8:

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, zhotovení stavby „**Rekonstrukce oplocení areálů DPO**“, uvedený v čl. II., bod 1 Smlouvy o dílo, a specifikovaný dle Přílohy č. 1 – Rozsah předmětu plnění Smlouvy o dílo, bod 3) **Areál tramvaje Moravská Ostrava**, o vícepráce (viz čl. III., bod 2 Smlouvy o dílo), specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v celkové ceně 51.890,00 Kč bez DPH.

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II., bod 1 Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce, specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Celková cena méněprací je 1.112.548,00 Kč bez DPH.

2. Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 1 tohoto Dodatku č. 1, nemá vliv na termín plnění uvedený v Příloze č. 1 – Rozsah předmětu plnění Smlouvy o dílo, bod 3) Areál tramvaje Moravská Ostrava, termín plnění zůstává nezměněný.
3. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na rozkladu ceny, na jednotkové ceny, za běžný metr oplocení, uvedený v čl. VI., bod 3, písmeno A), dle rozsahu a členění Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo, následovně:

A) Cena za běžný metr oplocení	2.479,00 Kč bez DPH / bm
• Plotový panel	700,00 Kč bez DPH / bm
• Plotový sloupek v betonovém základu	659,00 Kč bez DPH / bm
• Ostnatý „žiletkový drát“, bavolet	740,00 Kč bez DPH / bm
• Podhrabová deska vč. držáků	380,00 Kč bez DPH / bm

4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny za předmět plnění dle Přílohy 1 Smlouvy o dílo, uvedený v čl. VI. Cena, bod 3 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 následovně:

A) Cena za běžný metr oplocení	
Plotový panel	700,00 Kč bez DPH / bm
Plotový sloupek v betonovém základu	659,00 Kč bez DPH / bm
Ostnatý, žiletkový drát, bavolet	740,00 Kč bez DPH / bm
Podhrabová deska vč. držáků	380,00 Kč bez DPH / bm
Cena celkem za běžný metr oplocení	2.479,00 Kč bez DPH

B) Cena za brány	
1) Cena za brány Areál trolejbusy Ostrava	136.823,00 Kč
2) Cena za brány Areál dílny Martinov	199.364,00 Kč
3) Cena za brány Areál tramvaje Moravská Ostrava	51.890,00 Kč
4) Cena za brány Areál tramvaje Poruba	88.564,00 Kč
5) Cena za brány Areál autobusy Hranečnick	83.627,00 Kč
6) Cena za brány Trakční měnárna Michálkovice	63.379,00 Kč
7) Cena za brány Trakční měnárna Mariánské Hory	55.640,00 Kč
8) Cena za brány Trakční měnárna Zábřeh	121.056,00 Kč
9) Cena za brány Trakční měnárna Hrušov	108.284,00 Kč
10) Cena za brány Trakční měnárna Kunčice	122.302,00 Kč
11) Cena za brány Trakční měnárna Hornopolní	172.256,00 Kč
12) Cena za brány Trakční měnárna Pošta	91.535,00 Kč
13) Cena za brány Trakční měnárna Dolní Lhota	60.121,00 Kč
14) Cena za brány Trakční měnárna Novoveská	11.981,00 Kč
B) Cena celkem za brány	1.367.092,00 Kč

5. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že zhotovitel po dokončení jednotlivého oplocení areálů a měření, provede geodetické zaměření oplocení, v souladu s čl. II., bod 2, Smlouvy o dílo. Na základě geodetického zaměření areálu bude provedena aktualizace délky oplocení jednotlivých areálů a měření, uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo, u jednotlivého areálu a měření, podle skutečného provedení stavby, a k této změně bude vypracován Dodatek ke smlouvě o dílo.

III. Platební podmínky

1. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na změně znění bodu 12, v čl. VII. Platební podmínky Smlouvy o dílo:
- Ruší se text bodu „*Faktura může být vystavena ve formátu PDF, podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo musí být jinak zabezpečena proti pozměnění a zaslána elektronicky na adresu xxx. Tím není dotčena možnost vystavení faktur v písemné podobě a jejich doručení poštou nebo osobním předáním na podatelnu objednatele. V případě doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.*“
 - Nahrazuje se textem „*Faktury budou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu xxx.*“
2. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, dle určení 1 x objednatel a 1 x zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Ostravě dne

V Budišovicích dne

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Vladimíra Pyšová
jednatel

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva