




Olomoucký kraj  
Jeremenkova 1191/40a  
779 00 Olomouc

## DOHODA O NAVÝŠENÍ CENY A PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2020/00501/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	22. 04. 2020
ORG akce:	60005101175

Dodavatel:



IČO  
DIČ  
Č. účtu

Odběratel:

Olomoucký kraj  
Jeremenkova 1191/40a  
779 00 Olomouc  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Název akce: **ZZS OK – výstavba nových výjezdových základěn - Uničov**

Na základě dohody obou stran se termín výkonu TDS mění z **12. 07. 2021 na 31. 08. 2021, a to z následujícího důvodu:**

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 02. 2020 byla prodloužena doba dokončení stavby do 31. 08. 2021 (původní termín dle smlouvy do 12. 07. 2021).

Toto prodloužení představuje navýšení ceny za výkon TDS ve výši dle přiložené kalkulace **33 750,- Kč bez DPH.**

Za technickou stránku akce odpovídá: Ing. Jan Haničák, OI, OPRI

Referent OdFI: Mgr. Sonia Podhorná


Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

Ing. Vlastimil



Odběratel:



vedoucí odboru investic  
Krajského úřadu Olomouckého kraje