

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 65/2021

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 11117722/0800

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

JTS CZ s.r.o.

Sídlo: Husova 1712, PSČ 250 01 Brandýs nad Labem
zastoupen: Milošem Jansou, Danielem Jansou, jednatelem společnosti
IČ: 29026806
DIČ: CZ 29026806
bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu: 2200118205/2010

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160993
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Čáslav – světelné signalizační zařízení při výjezdu RZS“ ze dne 31.05.2021

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1:

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

čl. II Doba plnění

Účastníci se dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění uvedená v čl. 4 se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z:

Původního znění:

Kompletní dokončení díla: max. do 2 měsíců od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

na

Nové znění:

Kompletní dokončení díla: **max. do 15.09.2021.**

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

čl. III. Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/365/2021 ze dne 06.08.2021.

V Čáslavi dne 11.8.2021

V Brandýse nad Labem dne 11.8.2021



JUDr. Vlastislav Málek
starosta
za objednatele



Miloš Jansa, Daniel Jansa
jednatelé společnosti
za zhotovitele

MĚSTO ČÁSLAV

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav – světelné signalizační zařízení při výjezdu RZS

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna:

| |
|--|
| |
| |
| |

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Závorový systém

Popis změny:

1) Prodloužení termínu plnění

Odůvodnění změny:

1) Původní termín plnění díla dle SoD byl na základě protokolu o předání a převzetí staveniště stanoven do 25.8.2021. Dne 3.8.2021 Městský úřad Čáslav, odbor investic obdržel žádost o prodloužení termínu plnění do 15.9.2021 z důvodu prodloužení termínu dodávky závorového systému. Jako důvod prodloužení uvedl německý dodavatel „celozávodní dovolená z důvodu covidu“.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

Nebude

Do časového plánu stavby:

15.09.2021

Do ceny stavby:

vícepráce

0,00 Kč

bez DPH

méněpráce

0,00 Kč

bez DPH

Za objednatele Město Čáslav: JUDr. Vlastislav Málek

Za zhotovitele JTS OZ s.r.o. : Miloš Jansa, Daniel Jansa

MĚSTO ČÁSLAV