

HARMONOGRAM IM-stav Praha s.r.o.

Objekt údržby Garáže Hostivař

TÝDNY	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden
Přejímka staveniště																						
Přípravné práce a demolice																						
Nové stavební konstrukce /fasáda, okna, dveře, vyzdívky/																						
Elektro																						
VZT																						
ÚT																						
ZTI																						
Dokončovací práce																						
Předání dokončeného díla																						

Realizace díla 150 kalendářních dní