

číslo dodatku č. 1 objednatele:
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

603/OÚR/D1/21

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby
(číslo smlouvy objednatele: 13/OÚR/21)

Část A
Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem: Svornosti 86/2
736 01 Havířov – Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: xxx, referent oddělení investic OÚR
- ve věcech výkonu technického dozoru stavebníka: xxx
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o.
se sídlem: Těšínská 254, 716 00 Ostrava – Radvanice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1807
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, jednatel
- ve věcech technických: xxx, vedoucí výroby
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí
xxx, zástupce stavbyvedoucího
xxx, osoba vykonávající odborné vedení provádění části stavby SO 01.1
xxx, osoba ověřující výsledky zeměměřičských činností
ID datové schránky: iox3d7
Bankovní spojení: ČSOB Ostrava a.s.
Číslo účtu: 373 743 093 / 0300
Identifikační číslo: 41035704
DIČ: CZ41035704

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 1.2.2021 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 13/OÚR/21) na provedení stavby číslo 19004 - „Odkanalizování části města Havířova – lokalita Důlnák“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

V Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a v Příloze č.1 k původní smlouvě dochází k záměně materiálu u položek č.16, 34, 42, 50 stavebního objektu SO 01 Kanalizace a položky č.38 stavebního objektu 01b Kanalizace v rozsahu Přílohy č.1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „záměna položek“), a to takto:

- plastové šachty DN 1000 budou nahrazeny šachtami betonovými
- potrubí z polyvinylchloridu bude nahrazeno potrubím z polypropylenu

Změna č. 2

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- provedení části stoky P5-A.4.1. na ul. Formanská formou otevřeného výkopu místo navrženého řízeného zemního protlaku
- rozšíření obnovy vrchní obrusné vrstvy komunikace na ul. Formanská na celou její šířku z důvodu provedení části stoky formou otevřeného výkopu

v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 3

Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě stavební práce:

- změna v ložní skladbě komunikace oproti ložní skladbě navržené v projektové dokumentaci
- neprovedení řízeného zemního protlaku na stoce P5-A.4.1. část ul. Formanské

v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 4

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu záměny materiálu, méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/525/OÚR/20 – „Odkanalizování Havířova - lokalita Důlnák“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 19.7.2021, usn. č. 3377/72RM/2021 o záměně položek se snížením ceny o -569.641,00 Kč bez DPH, o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 6.583 479,07 Kč bez DPH a o snížení ceny díla o -5.017 283,35 Kč bez DPH a činí:

	Cena bez DPH
Původní cena dle SoD č. 13/OÚR/21	34.589.763,65 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	6.583 479,07 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-5.017 283,35 Kč
Záměna položek dle Dodatku č. 1	-569.641,00 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	35.586.318,37 Kč

Změna č. 5

Mění se Příloha č. 1 původní smlouvy z důvodu záměny materiálu, méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 13/OÚR/21	34.589.763,65 Kč	7.263.850,37 Kč	41.853.614,02 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	6.583 479,07 Kč	1.382.530,61 Kč	7.966 009,68 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-5.017 283,35 Kč	-1.053.629,50 Kč	-6.070 912,85 Kč
Záměna položek dle Dodatku č. 1	-569.641,00 Kč	-119.624,61 Kč	-689.265,61 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	35.586.318,37 Kč	7.473.126,87 Kč	43.059.445,24Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce, vč. záměny materiálu u konkrétních položek, související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.“

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 19.7.2021, č. usnesení 3377/72RM/2021.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce, vč. záměny materiálu položek

Havířov 28.7. 2021

Ostrava 9.8. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

.....
xxx
jednatel společnosti

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje
Havířov dne 16.8. 2021

