



KUJIP0181SRZ

**DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO**

2. 2020 8234/20

3. 1729

uzavřené dne 9. 9. 2020 (ID č. 139 435) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID č. 147536

„Gymnázium a OA Pelhřimov – oprava hydroizolací na OA“**I. Smluvní strany**

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem Kraje Vysočina
k podpisu pověřen Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Josef Kadlec, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 564602362, +420 564602213
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: **I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.**
se sídlem: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
zastoupený pro věci smluvní: Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní (změny, dodatky, atd.): Ing. Pavel Drbal, Miloslav Hrbek – jednatele společnosti
zástupce pro věci technické: Petr Šimánek - stavbyvedoucí
osoba pověřená vedením stavby: Petr Šimánek - stavbyvedoucí
IČO: 608 38 531
DIČ: CZ60838531
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19- 3875730237/0100
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v ČB, pod sp. zn. C 3873

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 8. 2020, ID č. 138 993 (dále jen „Smlouva“) a dodatku č.1 uzavřeného dne 29.1.2021 ID č.142 936, je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.2.,

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena díla bez DPH	13 312 983,10 Kč
DPH 21%:	2 795 726,45 Kč
Cena díla celkem s DPH činí	16 108 709,55 Kč

slovy: šestnáctmilionůstoosmtisícsetdevět korun českých, 55 hal.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:	
Cena díla bez DPH:	12 917 645,46 Kč
DPH 21%:	2 712 705,55 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	15 630 351,01 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2:	
Cena víceprací bez DPH	648 614,56 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 253 276,92 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	395 337,64 Kč

III. Závěrečná ustanovení


III.1. Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčena se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

III.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 2, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.


III.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Kamenici nad Lipou dne 13.8.2021




.....
Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti




.....
Miloslav Hrbek, jednatel společnosti

I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310

V Jihlavě dne 13.8.2021



.....
Mgr. Karel Janoušek, člen rady Kraje Vysočina


Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

44

ĚKAPITULACE STAVBY

číslo: 20/06/062/FHZ1
stavba: Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

KSO:
Místo: Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Houser

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			395 337,64
DPH základní snižovaná	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 395 337,64 0,00	Výše daně 83 020,90 0,00
Cena s DPH			478 358,54
v CZK			

I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA S.R.O.
U Křižácké zbrojnice 170
394 01 Pelhřimov
tel.: 565 412 222, 565 463 310
DIČ: CZ0638831

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20/06/062/FHZ1

Stavba: Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Místo: Pelhřimov

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum Nova

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: s.r.o. ing. Houser

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		395 337,64	478 358,54
1	Změna venkovní dešťové kanalizace 01-3	170 046,49	205 756,25
01-3	Dešťová kanalizace	170 046,49	205 756,25
2	Záměna povrchu u chodníku před budovou	-67 156,16	-81 258,95
3	Odpočet neprovedených prací u zádveří z boku budovy	-15 370,30	-18 598,06
4	Snížení výměr u svislé hydroizolace z vnější strany objektu	-146 367,70	-177 104,92
5	Změna technologie provádění při renovaci stávající brizolitové fasády	-24 382,76	-29 503,14
6	Výměna částí stropní kce z důvodu napadení dřevomorkou	116 615,32	141 104,54
7	Doplnění nové zámkové dlažby místo části původní na dvoře	5 408,00	6 543,68
8	Vyrovnávací podklad pod vnější hydroizolace	166 815,78	201 847,09
9	Vybourání cihelné přízdívky v šatnách 1.PP	36 945,93	44 704,58
10	Doplnění nových obkladů v m.č. 0.24 a 0.25 dle skutečnosti	28 327,29	34 276,02
11	Zazdění oken v m.č. 0.29	11 979,66	14 495,39
12	Doplnění o sádkartonový podhled m.č. 0.05	8 021,99	9 706,61
13	Příplatek za ztížené podmínky při realizaci stropních omítek v místě rozvodů ZTI a vytápění	11 875,50	14 369,36
14	Demolice venkovní zidky na dvoře	4 987,05	6 034,33
15	Výměna navržených repasovaných dveří do tělocvičny za nové	22 900,93	27 710,13
16	Provedení nových betonových mazanin v m.č. 1.11 a 1.09	36 959,95	44 721,54
17	Nová ocelová zárubeň v m.č. 1.06	7 730,67	9 354,11
18	Použití odvlhčovačů v suterénu objektu	20 000,00	24 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

1 - Změna venkovní dešťové kanalizace 01-3

Soupis:

01-3 - Dešťová kanalizace

KSO: 8013419

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsikovo, objekt OA č.p. 875

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasnosti u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č.1 TABULKOVÉ SESTAVY ŠACHET 1.1.06 PŮDORYS 1.PP – NÁVRH 1.1.07 PŮDORYS 1.NP – NÁVRH 1.1.08 ŘEZY A-A', B-B', C-C', D-D' – NÁVRH 1.1.09 DÍLČÍ ŘEZY – NÁVRH 1.1.12 PODÉLNÉ PROFILY KANALIZACE 1.1.13 VZOROVÉ PŘÍČNE ŘEZY ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ 1.1.14 KANALIZAČNÍ ŠACHTA A ULIČNÍ VPUST

Cena bez DPH

170 046,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 046,49	21,00%	35 709,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

205 756,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Ra

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ĚKAPITULACE ĀLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt

1 - Změna venkovní dešťové kanalizace 01-3

Soupis:

01-3 - Dešťová kanalizace

Místo:

Pelhřimov, ul. Jirsikovo, objekt OA č.p. 875

Datum:

27. 4. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

170 046,49

HSV - Práce a dodávky HSV

170 046,49

1 - Zemní práce

30 577,82

3 - Svislé a kompletní konstrukce

473,60

4 - Vodorovné konstrukce

7 557,63

8 - Trubní vedení

122 271,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 371,20

997 - Přesun sutě

9 145,42

998 - Přesun hmot

-3 350,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolaci na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

1 - Změna venkovní dešťové kanalizace 01-3

Soupis:

01-3 - Dešťová kanalizace

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkovo, objekt OA č.p. 875

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							170 046,49
D		HSV	Práce a dodávky HSV				170 046,49
D		1	Zemní práce				30 577,82
1	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m ²	m ²	9,600	73,20	702,72
2	K	113107443	Odstranění podkladu živých tl 150 mm při překopech strojně pl do 15 m ²	m ²	9,600	145,60	1 397,76
9	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m ³	m ³	8,112	210,40	1 706,76
11	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	4,056	320,80	1 301,16
12	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m ³	4,056	816,00	3 309,70
13	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	2,028	428,00	867,98
14	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 4	m ³	2,028	1 120,00	2 271,36
15	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	24,560	88,00	2 161,28
16	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	24,560	52,40	1 286,94
19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	20,280	90,40	1 833,31
20	K	174101102	Zásyp v prostorech sypaninou se zhutněním	m ³	11,771	275,20	3 239,38
21	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	8,509	31,52	268,20
22	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	8,509	110,40	939,39
23	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	17,869	520,00	9 291,88
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				473,60
25	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	16,000	29,60	473,60
D		4	Vodorovné konstrukce				7 557,63
27	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m ³	8,144	928,00	7 557,63
D		8	Trubní vedení				122 271,68
81	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	28,000	538,00	15 064,00
82	M	59710711	trouba kameninová glazovaná DN 300 L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	28,420	1 580,00	44 903,60
83	K	837375121R	Výsek (vývrť) a montáž odbočné tvarovky na potrubí z kameniny DN 300	kus	4,000	8 140,00	32 560,00
84	K	001R	Sedlová třmenová odbočka 45° DN150 mm (PVC 150 / kamenina 300)	kus	3,000	3 400,00	10 200,00
85	K	002R	Sedlová třmenová odbočka 45° DN200 mm (PVC 200 / kamenina 300)	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
31	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	8,000	287,20	2 297,60
33	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	-20,000	1 040,00	-20 800,00
37	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	2,000	172,80	345,60
38	M	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	1,000	44,80	44,80
41	M	28611568	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 160	kus	1,000	99,20	99,20

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K 877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315	kus	-3,000	308,00	-924,00
50	M 28611574	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 315	kus	-3,000	352,00	-1 056,00
51	K 877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315	kus	-1,000	475,20	-475,20
52	M 28611405	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/45°	kus	-1,000	992,00	-992,00
54	K 892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	16,000	17,84	285,44
55	K 892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	16,000	23,84	381,44
57	K 894221116A	Šachty kanalizační z betonu DN 1000 dno monolitický beton tř. C 25/30 XF3	kus	-3,000	8 280,00	-24 840,00
89	K 894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	9 400,00	28 200,00
58	K 894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	721,60	1 443,20
59	M 59224066	skruž betonová TBS-Q DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm	kus	-1,000	656,00	-656,00
61	M BTL.0006187	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	2,000	140,00	280,00
86	M 59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	332,00	332,00
62	M 59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	-2,000	152,00	-304,00
87	M 1135105	Dno jednolitě šachtové TBZ-Q 1 100/695 KOM II. 15 cm	kus	3,000	9 710,00	29 130,00
63	M 59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	-1,000	168,00	-168,00
64	M 59299001	těsnění pro skruže	kus	-5,000	144,00	-720,00
73	K 8999902	Napojení nových kanalizačních tras do stávajících šachet	kpl	-2,000	2 800,00	-5 600,00
88	K 89999903	Napojení nového kameninového potrubí na stávající DN300 nerezovými těmeny	kpl	2,000	4 720,00	9 440,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 371,20
74	K 919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	17,200	196,00	3 371,20
D	997	Přesun sutě				9 145,42
75	K 997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	5,818	391,20	2 276,00
76	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se srožením	t	5,818	187,20	1 089,13
77	K 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	197,812	8,16	1 614,15
78	K 997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu	t	3,034	896,00	2 718,46
79	K 997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva	t	2,784	520,00	1 447,68
D	998	Přesun hmot				-3 350,86
80	K 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-4,423	757,60	-3 350,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

2 - Záměna povrchu u chodníku před budovou

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Houser

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-67 156,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-67 156,16	21,00%	-14 102,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **-81 258,95**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

2 - Záměna povrchu u chodníku před budovou

Místo: Pelhřimov

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-67 156,16

HSV - Práce a dodávky HSV

-67 156,16

MP - Méněpráce

-77 575,55

5 - Komunikace pozemní

-73 033,62

998 - Přesun hmot

-4 541,93

VP - Vícepráce

10 419,39

5.1 - Komunikace pozemní

7 830,34

998.1 - Přesun hmot

2 589,05

UPIS PRACÍ

vba

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

2 - Záměna povrchu u chodníku před budovou

Místo: Pelhřimov

Datum: 27. 4. 2021

Objedavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Objednatel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-67 156,16
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-67 156,16
D		MP	Měněpráce				-77 575,55
D		5	Komunikace pozemní				-73 033,62
1	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-57,395	36,96	-2 121,32
2	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP 16 (OK) do tl. 100 mm	m2	-57,395	481,34	-27 626,51
3	K	573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	-57,395	23,21	-1 332,14
4	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO 11 (AB) tl 50 mm	m2	-57,395	399,49	-22 928,73
5	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	-30,270	176,80	-5 351,74
6	M	59245620	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	-30,875	334,40	-10 324,60
7	K	599141111	Vyplnění spár živичnou záplvkou	m	-67,840	49,36	-3 348,58
D		998	Přesun hmot				-4 541,93
8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždéným	t	-29,265	155,20	-4 541,93
D		VP	Vícepráce				10 419,39
D		5.1	Komunikace pozemní				7 830,34
509	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	30,270	55,80	1 689,07
510	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	57,395	107,00	6 141,27
D		998.1	Přesun hmot				2 589,05
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždéným	t	16,682	155,20	2 589,05

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolaci na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

3 - Odpočet neprovedených prací u zádveří z boku budovy

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Houser

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-15 370,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 370,30	21,00%	-3 227,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **-18 598,06**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

3 - Odpočet neprovedených prací u zádveří z boku budovy

Místo: Pelhřimov
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 27. 4. 2021
Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-15 370,30
MP - Měněpráce	-15 370,30
HSV - Práce a dodávky HSV	-10 378,28
2 - Zakládání	-2 407,89
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-1 394,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-2 120,32
997 - Přesun sutě	-2 683,97
998 - Přesun hmot	-1 771,39
PSV - Práce a dodávky PSV	-4 992,02
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-1 051,16
771 - Podlahy z dlaždic	-3 940,86

UPIS PRACÍ

Objekt:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

3 - Odpočet neprovedených prací u zádveří z boku budovy

Místo:	Pelhřimov	Datum:	27. 4. 2021
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Projekt Centrum nova s.r.o.
Zhotovitel:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Houser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-15 370,30
D	MP		Méněpráce				-15 370,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-10 378,28
D	2		Zakládání				-2 407,89
1	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	-0,688	1 112,00	-765,06
2	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-0,413	2 704,00	-1 116,75
3	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	-0,240	308,00	-73,92
4	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	-0,240	84,00	-20,16
5	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,018	24 000,00	-432,00
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				-1 394,71
6	K	631311225	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-0,310	3 264,00	-1 011,84
7	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	-0,310	113,60	-35,22
8	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	-0,200	238,40	-47,68
9	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	-0,200	59,84	-11,97
10	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,012	24 000,00	-288,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 120,32
11	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	-0,315	2 474,70	-779,53
12	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	-0,525	2 065,90	-1 084,60
13	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xvřolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	-3,500	46,79	-163,77
14	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	-4,150	22,27	-92,42
D	997		Přesun sutě				-2 683,97
15	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	-2,022	436,54	-882,68
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-2,022	170,82	-345,40
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-68,748	7,45	-512,17
18	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	-2,008	459,90	-923,48
19	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolací	t	-0,014	1 445,40	-20,24
D	998		Přesun hmot				-1 771,39
20	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	-3,295	537,60	-1 771,39
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-4 992,02
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-1 051,16
21	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	-3,440	7,74	-26,63
22	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,001	40 240,00	-40,24
23	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	-3,500	9,20	-32,20
24	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	-3,440	78,40	-269,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS II 4 0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	-3,956	117,60	-465,22
26	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	-3,440	40,64	-139,80
27	M	69311172	geotextilie 300g/m2	m2	-3,612	19,92	-71,95
28	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výškv do 6 m	t	-0,007	772,80	-5,41
	D	771	Podlahy z dlaždic				-3 940,86
29	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-3,440	38,48	-132,37
30	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-4,300	94,40	-405,92
31	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x100mm	kus	-15,767	37,36	-589,06
32	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	-3,440	419,20	-1 442,05
33	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	-3,784	338,40	-1 280,51
34	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	-3,440	12,08	-41,56
35	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	-0,107	461,60	-49,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt

4 - Snížení výměr u svislé hydroizolace z vnější strany objektu

KSO:
Místo: Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Houser

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-146 367,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-146 367,70	21,00%	-30 737,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **-177 104,92**
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt

4 - Snížení výměr u svislé hydroizolace z vnější strany objektu

Místo: Pelhřimov
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 27. 4. 2021
Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-146 367,70

MP - Méněpráce

-146 367,70

HSV - Práce a dodávky HSV

-112 308,59

1 - Zemní práce

-55 285,27

62 - Úprava povrchů vnějších

-20 791,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-12 223,12

997 - Přesun sutě

-22 651,08

998 - Přesun hmot

-1 357,44

PSV - Práce a dodávky PSV

-34 059,11

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-34 059,11

UPIS PRACÍ

vba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

4 - Snížení výměr u svisté hydroizolace z vnější strany objektu

Místo:	Pelhřimov	Datum:	27. 4. 2021
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Projekt Centrum nova s.r.o.
Zhotovitel:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Houser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-146 367,70
D	MP		Méněpráce				-146 367,70
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-112 308,59
D	1		Zemní práce				-55 285,27
1	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	-16,224	124,83	-2 025,24
2	K	132112201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	m3	-5,408	454,06	-2 455,56
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-16,224	278,86	-4 524,22
4	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-5,408	744,60	-4 026,80
5	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-8,112	254,04	-2 060,77
6	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	-2,704	1 022,00	-2 763,49
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-21,632	82,49	-1 784,42
8	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisté do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	-5,408	82,49	-446,11
9	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-2,704	31,60	-85,45
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-2,704	128,00	-346,11
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-2,704	110,40	-298,52
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-5,678	520,00	-2 952,56
13	K	175101201	Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	-51,376	585,60	-30 085,79
14	K	175111109	Příplatek za ruční prohození sypaniny sítím, uložené do 3 m	m3	-7,706	185,60	-1 430,23
D	62		Úprava povrchů vnějších				-20 791,68
15	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn penetrace akrvlát-silikonová	m2	-52,000	37,60	-1 955,20
16	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	-52,000	232,00	-12 064,00
17	K	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	-104,000	65,12	-6 772,48
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-12 223,12
18	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	-52,000	82,49	-4 289,48
19	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek stěn v rozsahu do 100 % s vyškrabáním spar	m2	-52,000	152,57	-7 933,64
D	997		Přesun sutě				-22 651,08
20	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	-16,978	436,54	-7 411,58
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-16,978	170,82	-2 900,18
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-577,252	7,45	-4 300,53
23	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	-16,744	459,90	-7 700,57
24	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolací	t	-0,234	1 445,40	-338,22
D	998		Přesun hmot				-1 357,44
25	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	-2,525	537,60	-1 357,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-34 059,11
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-34 059,11
26	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-52,000	16,88	-877,76
27	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,018	40 240,00	-724,32
28	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	-52,000	9,78	-508,56
29	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	-104,000	90,40	-9 401,60
30	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	-62,400	117,60	-7 338,24
31	M	62855003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m2	-62,400	92,80	-5 790,72
32	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nepovovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	-52,000	85,60	-4 451,20
33	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií	m2	-52,000	71,12	-3 698,24
34	M	69311172	vrstva ochranná geotextilie 300g/m2	m2	-54,600	19,92	-1 087,63
35	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,234	772,80	-180,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

5 - Změna technologie provádění při renovaci stávající břizolitové fasády

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Houser

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-24 382,76
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-24 382,76	21,00%	-5 120,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-29 503,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

5 - Změna technologie provádění při renovaci stávající břizolitové fasády

Místo: Pelhřimov

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-24 382,76

HSV - Práce a dodávky HSV

-24 382,76

MP - Měněpráce

-176 621,04

62 - Úprava povrchů vnějších

-138 239,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-16 746,20

997 - Přesun sutě

-16 612,64

998 - Přesun hmot

-5 022,80

VP - Vícepráce

152 238,28

62.1 - Úprava povrchů vnějších

145 280,50

9.1 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 961,00

997.1 - Přesun sutě

1 465,82

998.1 - Přesun hmot

3 530,96

POPIS PRACÍ

stavba.

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolaci na OA - změny nad rámec SoD

Objekt

5 - Změna technologie provádění při renovaci stávající břizolitové fasády

Místo:	Pelhřimov	Datum:	27. 4. 2021
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Projekt Centrum nova s.r.o.
Zhotovitel:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Houser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-24 382,76
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-24 382,76
D	MP		Měněpráce				-176 621,04
D	62		Úprava povrchů vnějších				-138 239,40
1	K	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo do tl.30mm	m2	-185,000	527,24	-97 539,40
2	K	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka do tl.20mm	m2	-185,000	220,00	-40 700,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-16 746,20
3	K	978036391	Otlučení (osekání) vnějších omítek z břizolitu v rozsahu do 100 % s vyškrabáním spar zdiva	m2	-185,000	90,52	-16 746,20
D	997		Přesun sutě				-16 612,64
4	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	-12,580	436,54	-5 491,67
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-12,580	170,82	-2 148,92
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-427,720	7,45	-3 186,51
7	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	-12,580	459,90	-5 785,54
D	998		Přesun hmot				-5 022,80
8	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	-9,343	537,60	-5 022,80
D	VP		Vícepráce				152 238,28
D	62.1		Úprava povrchů vnějších				145 280,50
9	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	185,000	232,00	42 920,00
10	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	185,000	152,80	28 268,00
511	K	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	185,000	46,50	8 602,50
512	K	62290001.A	Nátěr k imobilizaci soli		370,000	121,00	44 770,00
513	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	370,000	56,00	20 720,00
D	9.1		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 961,00
514	K	978036321	Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene v rozsahu do 10 %	m2	185,000	10,60	1 961,00
D	997.1		Přesun sutě				1 465,82
15	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,110	436,54	484,56
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,110	170,82	189,61
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,740	7,45	281,16
18	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	1,110	459,90	510,49
D	998.1		Přesun hmot				3 530,96
19	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	6,568	537,60	3 530,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

6 - Výměna části stropní kce z důvodu napadení dřevomorkou

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Houser

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

116 615,32

DPH základní snížená	Základ daně 116 615,32 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 24 489,22 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

141 104,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

6 - Výměna části stropní kce z důvodu napadení dřevomorkou

Místo: Pelhřimov
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s r.o.

Datum: 27. 4. 2021
Projektant: Projekt Centrum
Zpracovatel: nova s.r.o.
Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	116 615,32
VP - Vícepráce	116 615,32
HSV - Práce a dodávky HSV	86 150,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 574,40
4 - Vodorovné konstrukce	35 520,74
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	6 799,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 666,66
997 - Přesun sutě	7 237,63
998 - Přesun hmot	5 351,54
PSV - Práce a dodávky PSV	30 464,76
762 - Konstrukce tesařské	2 282,26
771 - Podlahy z dlaždic	16 879,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 303,30

POPIS PRACÍ

stavba

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

objekt

6 - Výměna části stropní kce z důvodu napadení dřevomorkou

Místo:	Pelhřimov	Datum:	27. 4. 2021
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Projekt Centrum nova s.r.o.
Zhotovitel:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Houser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 116 615,32

D	VP		Vícepráce				116 615,32
D	HSV		Práce a dodávky HSV				86 150,56
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 574,40
501	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	3,200	492,00	1 574,40
D	4		Vodorovné konstrukce				35 520,74
502	K	411354219	Bednění stropů ztracené z hraněných trapezových vln v 60 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	14,580	611,00	8 908,38
503	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,707	8 480,00	5 995,36
504	M	13010722	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375	t	0,778	26 500,00	20 617,00
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				6 799,59
5	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,895	2 816,00	5 336,32
6	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,895	113,60	215,27
7	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,052	24 000,00	1 248,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 666,66
508	K	90010000.A	Provedení provizorní prachotěsné clony na chodbě, vč. vstupních dveří	Kč	1,000	6 400,00	6 400,00
509	K	94542111.A	Pronájem hydraulická zvedací plošina	den	10,000	1 210,00	12 100,00
510	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	63,000	108,00	6 804,00
11	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,458	2 070,00	3 018,06
512	K	977311112	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	8,100	166,00	1 344,60
D	997		Přesun sutě				7 237,63
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,017	588,12	2 362,48
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,017	182,52	733,18
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	136,578	7,96	1 087,16
16	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	3,208	553,80	1 776,59
517	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,809	1 580,00	1 278,22
D	998		Přesun hmot				5 351,54
18	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,663	945,00	5 351,54
D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 464,76
D	762		Konstrukce tesařské				2 282,26
519	K	762521812	Demontáž podlah bez poštěřů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	14,580	68,20	994,36
520	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	27,000	47,70	1 287,90
D	771		Podlahy z dlaždic				16 879,20
521	K	77157410.A	D+M podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2 (mozaika)	m2	14,580	1 145,00	16 694,10
22	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,401	461,60	185,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				11 303,00
523	K	78321410.A	Provedení sanačního biocidního ošetření stávajícího dřevěného stropu ve styku s vybouranou částí stropu, vč. vysátí a očištění povrchu natíraných částí kce	m2	32,500	294,00	9 555,00
24	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	19,170	91,20	1 748,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

7 - Doplnění nové zámkové dlažby místo části původní na dvoře

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Houser

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 408,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 408,00	21,00%	1 135,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		6 543,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

7 - Doplnění nové zámkové dlažby místo části původní na dvoře

Místo: Pelhřimov

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 408,00

VP - Vícepráce

5 408,00

5 - Komunikace pozemní

5 408,00

POPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt: **7 - Doplnění nové zámkové dlažby místo části původní na dvoře**

Místo: Pelhřimov Datum: 27. 4. 2021
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Projekt Centrum
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel: nova s.r.o.
Ing. Houser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 408,00
D	VP		Vícepráce				5 408,00
D	5		Komunikace pozemní				5 408,00
1	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	20,000	270,40	5 408,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

8 - Vyrovnávací podklad pod vnější hydroizolace

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Houser

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			166 815,78
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	166 815,78	21,00%	35 031,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	201 847,09
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt

8 - Vyrovnávací podklad pod vnější hydroizolace

Místo: Pelhřimov

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

166 815,78

VP - Vícepráce

166 815,78

2 - Zakládání

150 982,92

998 - Přesun hmot

15 832,86

POPIS PRACÍ

stavba

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt

8 - Vyrovnávací podklad pod vnější hydroizolace

Místo: Pelhřimov

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							166 815,78
D	VP		Vícepráce				166 815,78
D	2		Zakládání				150 982,92
501	K	279311911	Základová zeď z betonu prostého tř. C 16/20	m3	12,888	2 790,00	35 957,52
502	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	107,400	902,00	96 874,80
503	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	107,400	169,00	18 150,60
D	998		Přesun hmot				15 832,86
4	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	29,451	537,60	15 832,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

9 - Vybourání cihelné přízdívky v šatnách 1.PP

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Houser

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			36 945,93
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 945,93	21,00%	7 758,65
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	44 704,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolaci na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

9 - Vybourání cihelné přízdívky v šatnách 1.PP

Místo: Pelhřimov

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 945,93

VP - Vícepráce

36 945,93

HSV - Práce a dodávky HSV

36 138,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 813,01

997 - Přesun sutě

29 325,17

PSV - Práce a dodávky PSV

807,75

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

807,75

UPIS PRACÍ

stavba

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

9 - Vybourání cihelné přízdívky v šatnách 1.PP

Místo:	Pelhřimov	Datum:	27. 4. 2021
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Projekt Centrum nova s.r.o.
Zhotovitel:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Houser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							36 945,93
D	VP		Vícepráce				36 945,93
D	HSV		Práce a dodávky HSV				36 138,18
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 813,01
1	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	82,592	82,49	6 813,01
D	997		Přesun sutě				29 325,17
2	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	21,929	436,54	9 572,89
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,929	170,82	3 745,91
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	745,586	7,45	5 554,62
5	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	21,557	459,90	9 914,06
6	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací	t	0,372	1 445,40	537,69
D	PSV		Práce a dodávky PSV				807,75
D	711		izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				807,75
7	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	82,592	9,78	807,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

10 - Doplnění nových obkladů v m.č. 0.24 a 0.25 dle skutečnosti

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Houser

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			28 327,29
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 327,29	21,00%	5 948,73
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	34 276,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt

10 - Doplnění nových obkladů v m.č. 0.24 a 0.25 dle skutečnosti

Místo: Pelhřimov
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 27. 4. 2021
Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 327,29

VP - Vícepráce

28 327,29

HSV - Práce a dodávky HSV	7 861,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 658,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 292,78
997 - Přesun sutě	1 700,88
998 - Přesun hmot	208,59
PSV - Práce a dodávky PSV	20 466,05
781 - Dokončovací práce - obklady	20 466,05

POPIS PRACÍ

Objekt:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

10 - Doplnění nových obkladů v m.č. 0.24 a 0.25 dle skutečnosti

Místo: Pelhřimov Datum: 27. 4. 2021
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Projekt Centrum
 Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel: Ing. Houser
 nova s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							28 327,29
D	VP		Vícepráce				28 327,29
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 861,24
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 658,99
501	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	18,939	246,00	4 658,99
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 292,78
2	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo	m2	18,939	68,26	1 292,78
D	997		Přesun sutě				1 700,88
3	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,288	436,54	562,26
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,288	170,82	220,02
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,792	7,45	326,25
6	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	1,288	459,90	592,35
D	998		Přesun hmot				208,59
7	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,388	537,60	208,59
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 466,05
D	781		Dokončovací práce - obklady				20 466,05
8	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	18,939	38,48	728,77
9	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	18,939	465,60	8 818,00
10	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	20,833	326,40	6 799,89
11	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	18,939	55,60	1 053,01
12	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	23,420	124,80	2 922,82
13	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,311	461,60	143,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

11 - Zazdění oken v m.č. 0.29

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekt Centrum nova s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Houser

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 979,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 979,66	21,00%	2 515,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 495,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

11 - Zazdění oken v m.č. 0.29

Místo: Pelhřimov

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 979,66

VP - Vícepráce

11 979,66

HSV - Práce a dodávky HSV

11 852,78

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 370,70

61 - Úprava povrchů vnitřních

605,19

62 - Úprava povrchů vnějších

1 869,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

346,32

998 - Přesun hmot

1 661,18

PSV - Práce a dodávky PSV

126,88

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

126,88

SOUPIS PRACÍ

stavba

Gymnázium a OA Peňhřimov - Oprava hydroizolaci na OA - změny nad rāmec SoD

Objekt:

11 - Zazdění oken v m.č. 0.29

Místo: Peňhřimov

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 979,66
D	VP		Vícepráce				11 979,66
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 852,78
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 370,70
501	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,555	4 740,00	7 370,70
D	61		Úprava povrchů vnitřních				605,19
2	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn tl.10mm	m2	1,920	214,40	411,65
3	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	3,840	50,40	193,54
D	62		Úprava povrchů vnějších				1 869,39
4	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn penetrace akrylát-silikonová	m2	1,920	37,60	72,19
5	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1,920	188,80	362,50
6	K	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo do tl.30mm	m2	1,920	527,24	1 012,30
7	K	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka do tl.20mm	m2	1,920	220,00	422,40
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				346,32
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatižení do 150 kg/m ²	m2	9,000	38,48	346,32
D	998		Přesun hmot				1 661,18
9	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	3,090	537,60	1 661,18
D	PSV		Práce a dodávky PSV				126,88
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				126,88
10	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1,920	17,04	32,72
11	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	1,920	49,04	94,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

12 - Doplnění o sádrokartonový podhled m.č. 0.05

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Houser

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 021,99
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 021,99	21,00%	1 684,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	9 706,61
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolaci na OA - změny nad rámec SoD

Objekt

12 - Doplnění o sádkartonový podhled m.č. 0.05

Místo:

Pelhřimov

Datum:

27. 4. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 021,99

VP - Vícepráce

8 021,99

HSV - Práce a dodávky HSV

462,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

461,76

998 - Přesun hmot

1,08

PSV - Práce a dodávky PSV

7 559,15

763 - Konstrukce suché výstavby

7 559,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

12 - Doplnění o sádrokartonový podhled m.č. 0.05

Místo: Pelhřimov

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 021,99
	D	VP	Vícepráce				8 021,99
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				462,84
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				461,76
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeničnou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000	38,48	461,76
	D	998	Přesun hmot				1,08
2	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,002	537,60	1,08
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 559,15
	D	763	Konstrukce suché výstavby				7 559,15
503	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,830	643,00	5 034,69
504	K	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	2,000	544,00	1 088,00
505	K	763164631	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	1,500	875,00	1 312,50
506	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,133	932,00	123,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

13 - Příplatek za ztížené podmínky při realizaci stropních omítek v místě rozvodů ZTI a vytápění

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Houser

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				11 875,50
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 875,50	21,00%	2 493,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	14 369,36
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolaci na OA - změny nad rámec SoD

Objekt

13 - Příplatek za ztížené podmínky při realizaci stropních omítek v místě rozvodů ZTI a vytápění

Místo

Pelhřimov

Datum:

27. 4. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 875,50

VP - Vícepráce

11 875,50

61 - Úprava povrchů vnitřních

11 875,50

POPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

13 - Příplatek za ztížené podmínky při realizaci stropních omítek v místě rozvodů ZTI a vytápění

Místo: Pelhřimov

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 875,50
D	VP		Vícepráce				11 875,50
D	61		Úprava povrchů vnitřních				11 875,50
501	K	61132541.A	Příplatek za ztížené podmínky při opravě vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30% (m.č. 0.21 - stávající funkční rozvody vodv. topení a elektra)	m2	81,900	145,00	11 875,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

14 - Demolice venkovní zídky na dvoře

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Houser

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 987,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 987,05	21,00%	1 047,28
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	6 034,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolaci na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

14 - Demolice venkovní zidky na dvoře

Místo: Pelhřimov

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 987,05

VP - Vícepráce

4 987,05

5.1 - Komunikace pozemní

151,51

62 - Úprava povrchů vnějších

420,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 362,31

997 - Přesun sutě

2 321,54

998.1 - Přesun hmot

53,23

POPIS PRACÍ

stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolaci na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

14 - Demolice venkovní zidky na dvoře

Místo: Pelhřimov

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 987,05
D	VP		Vícepráce				4 987,05
D	5.1		Komunikace pozemní				151,51
501	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1.416	107,00	151,51
D	62		Úprava povrchů vnějších				420,00
502	K	62282100.A	Vyspravení stávající podezdívky plotu v místě ubourání opěrné zdi plochy do 1 m2	kus	1.000	420,00	420,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 362,31
3	K	961031511	Bourání základového zdiva z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu	m3	0.837	2 438,20	2 040,77
D	997		Přesun sutě				2 321,54
4	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,758	436,54	767,44
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,758	170,82	300,30
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	59,772	7,45	445,30
7	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	1,758	459,90	808,50
D	998.1		Přesun hmot				53,23
8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	0,343	155,20	53,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolaci na OA - změny nad rámec SoD

Objekt

15 - Výměna navržených repasovaných dveří do tělocvičny za nové

KSO:
Místo: Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Houser

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **22 900,93**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 900,93	21,00%	4 809,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **27 710,13**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolaci na OA - změny nad rámec SoD

Objekt

15 - Výměna navržených repasovaných dveří do tělocvičny za nové

Místo: Pelhřimov

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 900,93

PSV - Práce a dodávky PSV

22 900,93

MP - Méněpráce

-60 446,07

766 - Konstrukce truhlářské

-60 446,07

VP - Vícepráce

83 347,00

766.1 - Konstrukce truhlářské

83 347,00

JUPIS PRACÍ

stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

15 - Výměna navržených repasovaných dveří do tělocvičny za nové

Místo: Pelhřimov Datum: 27. 4. 2021
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Projekt Centrum
 Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s r. o. Zpracovatel: Ing. Houser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							22 900,93
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				22 900,93
	D	MP	Méněpráce				-60 446,07
	D	766	Konstrukce truhlářské				-60 446,07
1	K	766-D01	M+D dveře vč. rámu 1600x 2150mm, kování, doplňky, povrchová úprava - viz tab.PSV ozn.D01	kus	-1,000	30 000,00	-30 000,00
2	K	766-D02	M+repase dveře vč. rámu 1500x 2150mm, kování, doplňky, povrchová úprava - viz tab.PSV ozn.D02	kus	-1,000	14 999,99	-14 999,99
3	K	766-D03	M+repase dveře vč. rámu 2000x 2150mm, kování, doplňky, povrchová úprava - viz tab.PSV ozn.D03	kus	-1,000	15 000,01	-15 000,01
4	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	-0,548	814,00	-446,07
	D	VP	Vícepráce				83 347,00
	D	766.1	Konstrukce truhlářské				83 347,00
5	K	76660000.A	D+M nových dřevěných dvoukřídlých dveří, vč. rámu a doplňků s označením D01, D02, D03	m2	9,534	8 690,00	82 850,46
6	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,610	814,00	496,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

16 - Provedení nových betonových mazanin v m.č. 1.11 a 1.09

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Houser

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 959,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 959,95	21,00%	7 761,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 721,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

16 - Provedení nových betonových mazanin v m.č. 1.11 a 1.09

Místo: Pelhřimov

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 959,95

VP - Vícepráce

36 959,95

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

11 930,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 530,85

997 - Přesun sutě

11 071,45

998 - Přesun hmot

7 426,76

SOUHRN PRACÍ

Objekt:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

16 - Provedení nových betonových mazanin v m.č. 1.11 a 1.09

Místo:	Pelhřimov	Datum:	27. 4. 2021
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Projekt Centrum nova s.r.o.
Zhotovitel:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Houser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							36 959,95
D	VP		Vícepráce				36 959,95
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				11 930,89
1	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,155	2 816,00	8 884,48
2	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,155	113,60	358,41
3	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,112	24 000,00	2 688,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 530,85
4	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,155	2 070,00	6 530,85
D	997		Přesun sutě				11 071,45
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,941	588,12	4 082,14
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,941	182,52	1 266,87
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	235,994	7,96	1 878,51
8	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	6,941	553,80	3 843,93
D	998		Přesun hmot				7 426,76
9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	7,859	945,00	7 426,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

17 - Nová ocelová zárubeň v m.č. 1.06

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Houser

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **7 730,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 730,67	21,00%	1 623,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **9 354,11**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt

17 - Nová ocelová zárubeň v m.č. 1.06

Místo: Pelhřimov

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 730,67

VP - Vícepráce

7 730,67

HSV - Práce a dodávky HSV

4 324,99

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 603,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

468,80

997 - Přesun sutě

194,60

998 - Přesun hmot

58,59

PSV - Práce a dodávky PSV

3 405,68

781 - Dokončovací práce - obklady

3 405,68

SOUPIS PRACÍ

stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

17 - Nová ocelová zárubeň v m.č. 1.06

Místo: Pelhřimov

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 730,67
D	VP		Vícepráce				7 730,67
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 324,99
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 603,00
501	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	603,00	603,00
502	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				468,80
503	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	293,00	468,80
D	997		Přesun sutě				194,60
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,122	588,12	71,75
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,122	182,52	22,27
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,148	7,96	33,02
7	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	0,122	553,80	67,56
D	998		Přesun hmot				58,59
8	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,062	945,00	58,59
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 405,68
D	781		Dokončovací práce - obklady				3 405,68
509	K	78147400.A	Oprava stávajících obkladů po osazení nové zárubně (dodávka+ montáž)	m	4,900	694,00	3 400,60
10	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,011	461,60	5,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

18 - Použití odvlhčovačů v suterénu objektu

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekt Centrum nova s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Houser

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 000,00	21,00%	4 200,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		24 200,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA - změny nad rámec SoD

Objekt:

18 - Použití odvlhčovačů v suterénu objektu

Místo: Pelhřimov

Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

20 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 000,00

POPIS PRACÍ

Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolaci na OA - změny nad rámec SoD

18 - Použití odvlhčovačů v suterénu objektu

Objekt: Pelhřimov

Datum: 27. 4. 2021

Davatel: Kraj Vysočina

Projektant: Projekt Centrum
nova s.r.o.

Stavovitel: I Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Houser

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
úklady soupisu celkem						20 000,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 000,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 000,00
K	90000520.A	Pronájem za odvlhčovače použité v suterénu objektu na žádost investora	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00