

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002692 ev.č. 050/21

Číslo smlouvy zhotovitele: : 21-164 (20 324 02)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.51188

Název související veřejné zakázky:

D35 MÚK Opatovice, estakáda, MMP

č. rámcové dohody: „01ST-000756“

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: ředitel Správy Pardubice, na základě
Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: vedoucí oddělení veřejných zakázek
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: investiční referent
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnosti Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020

zastoupené společností Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. C2994
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: – jednatelem,
– jednatelem,
dnatelem,
(každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

Společník:

PRAGOPROJEKT, a. s.

se sídlem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u MS v Praze, spis. zn. B1434

zastoupen:

předsedou představenstva

Společník:

České vysoké učení technické v Praze

se sídlem:

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6,
Průvzovna: Kloknerův ústav se sídlem Šolínova 7,
166 08 Praha 6

IČO:

684 07 700

DIČ:

CZ68407700

zápis v obchodním rejstříku:

organizace je zřízena ze zákona č. 111/98Sb. o vysokých
školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupen:

. – ředitelem ústavu

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Tímto Dodatkem č. 2 se mění a doplňuje následující článek původní smlouvy o dílo:

Článek III.

Doba a místo plnění

Původní znění dle SoD:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: od účinnosti smlouvy

Dokončení služeb: do 31. 8. 2021

Nové znění dle dodatku č. 2:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: od účinnosti smlouvy

Dokončení služeb: do 30. 9. 2021

Zdůvodnění změny:

Důvodem pro prodloužení Doby pro dokončení je skutečnost neposkytnutí součinnosti Objednatele zakázky. Jedná se o nemožnost zapůjčení plošiny ŘSD pro prohlídky mostů v potřebné době pro realizaci zakázky.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.16
08:01:14 +02'00'

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.12
14:57:46 +02'00'