

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

Zhotovitel:**Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.**

Sídlo: Unhošťská 1629, 253 01 Hostovice
Zapsán: v živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Černošice, v oddílu 321001
Zastoupený: **Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.**
IČO: 87951142
DIČ: CZ8301111137
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 25. 2. 2021 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 480/2021-SML, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Splavná, Drahotuše**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).

1. Hlavním účelem díla je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a následně pro provedení stavby.
2. Na základě momentální zdravotní indispozice zhotovitele dojde k posunu termínu plnění díla.
3. Na základě neovlivnitelné změny harmonogramu projekčních prací dle odst. 3 zhotovitel předložil žádost o uzavření dodatku s návrhem aktualizovaného termínu dokončení dílčího plnění díla.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany tímto Dodatkem mění ustanovení článku III. **Doba a místo plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

*Termín dokončení DSP a její předání: **do 31. 8. 2021***

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne:

V Hostivici dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
projektant