

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky:

**„Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov
střed (mimo)“**

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4989/2020**

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN:3273214901/5813520022

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B 1217

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 20-110-230-US

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 8.7.2021, doručené dne 13. 7. 2021, a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění pro 2. a 3. Dílčí etapu a na rozšíření rozsahu předmětu Díla včetně souvisejícího navýšení Ceny Díla.

Důvodem pro prodloužení a rozšíření předmětu Díla jsou závěry z provedených geotechnických a hydrotechnických průzkumů a z výsledků zpracované Studie na snížení zavodnění VB Havířov. Předmět Díla se rozšíří o Základní službu č. 8 - řešení zavodnění VB

Havířov bude odevzdána v rámci prodlouženého termínu pro 2. Dílčí etapu a bude spočívat v technickém řešení odclonění VB Havířov od jejího dotování vodou ze strany přílehlého kolejiště. Odclonění bude řešeno stěnou z převrtávaných šterkových pilot bez vystrojení drénem. Navýšení rozsahu prací souvisí také s navýšením počtu hodin pro potřebný autorský dozor.

- 1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany, s ohledem na rozšíření předmětu plnění, dohodly na navýšení ceny Díla o částku 3.153.200,- Kč bez DPH.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 90.957.400 Kč

slovy: devadesátmilionůdevětsetpadesátsedmtisícčtyřista korun českých

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaný Rozpis Ceny a Harmonogram plnění jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují přílohy č. 4 a 5.

- 1.3. V článku 3 se rovněž vkládá nový článek 3.11, který zní:

Ustanovení článku 10.3 Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy nepoužije.

Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

- aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo;
- aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy o dílo.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

4. Tento dodatek je vyhotoven v **pěti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

V Praze dne 12.8.2021

V Olomouci dne 22.7.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSUTL Olomouc a.s.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP				
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G				
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H				
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
6	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
8	Vícepráce dle Dodatku č. 2 – řešení zavodnění VB Havířov				
Celkem za základní služby:					81 847 200

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů				
9	Geodetické práce				
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				
13	Koordinátor BOZP v přípravě				
14	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				
15	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP				
16	Aktualizace ZP+EH (Rozsah tohoto plnění si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ)				
17	Geotechnický a hydrotechnický průzkum u VB Havířov				
18	Studie opatření na snížení zavodnění VB Havířov				
Celkem za doplňkové služby:					6 590 200

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
20	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				2 520 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 35 měsíců) v celkovém počtu 2 800 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a

zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
90 957 400 Kč	19 101 054 Kč	110 058 454 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

88 437 400 Kč	18 571 854 Kč	107 009 254 Kč
---------------	---------------	----------------

Cena za výkon autorského dozoru:

2 520 000 Kč	529 200 Kč	3 049 200 Kč
--------------	------------	--------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	18 026 200 Kč	21 811 702 Kč
2. Dílčí etapa	44 157 840 Kč	53 430 986,40 Kč
3. Dílčí etapa	26 157 360 Kč	31 650 405,60 Kč
4. Dílčí etapa	96 000 Kč	116 160 Kč
5. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	2 520 000 Kč	3 049 200 Kč
Celkem:	90 957 400 Kč	110 058 454 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 20.7.2021 Dílčí fakturace ve výši 18 026 200 Kč bez DPH.	Geotechnické průzkumy, mapové podklady, návrh technického řešení odsouhlasený na výrobní poradě, studie opatření na snížení HPV u VB Havířov	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 15.11.2021 Dílčí fakturace ve výši 44 157 840 Kč bez DPH.	předložit návrh DUSP+PDPS v listinné a digitální formě k připomínkovému řízení se složkami SŽ dle SM62, včetně soupisu prací a SR. Základní služba č. 8 – řešení zavodnění VB Havířov	Protokol o převzetí návrhu DUSP+PDPS k projednání.
3. Dílčí etapa	do 30.3.2022 Dílčí fakturace ve výši 26 157 360 Kč bez DPH.	Konečné odevzdání DUSP+PDPS. Předání žádosti o stavební povolení.	Protokol o převzetí DUSP+PDPS v konečné podobě.
4. Dílčí etapa	do 2 měsíců od písemného pokynu (Cena dle nabídky za dodatečné služby) Dílčí fakturace ve výši 96 000 Kč bez DPH.	Aktualizace ZP+EH	Protokol o převzetí Aktualizace. Protokol o provedení díla
5. Dílčí etapa	35 měsíců (předpoklad 10/2022 – 08/2025)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a

		realizace stavby v předpokládané délce 35 měsíců	specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 08/2025</u> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)