

**Dodatek č. 7 ke
SMLOUVĚ ODÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele 18-HOR-11-09

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

TESLICE CZ s.r.o.

Lukovská 112

Jiráskova 701

763 14 Zlín

755 01 Vsetín

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

Martin Šrámek

tel:

██████████

██████████

email:

██████████████████

██████████████████

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 279119390/0300

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 209634469/0300

Identifikační číslo:

000 90 026

277 75 003

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ27775003

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka č. 29370

Název veřejné zakázky: **Oprava střechy zámku Lešná**
Místo stavby: Lukovská 112, 763 14 Zlín
Projektant: H & B REAL a.s., IČ: 45197504, [REDACTED],
č. autorizace 1000189
Autorský dozor: není stanoveno
Koordinátor BOZP objednatele: [REDACTED]
Stavbyvedoucí zhotovitele: [REDACTED]
Technický dozor objednatele: [REDACTED]
Pracovník zhotovitele odpovědný
za vedení a zasílání daňových dokladů: [REDACTED]
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Ing. Roman Horský, ředitel

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.12.2018.

Předmětem úpravy dodatku č. 7 je nepodstatná změna závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb, (dále jen „zákon“). Tato změna závazku je popsána v odsouhlaseném změnovém listě č. 11 a soupisu změn ke změnovému listu a změna dle § 100 odst. 1 zákona.

Mění se a doplňuje čl. IV:

„IV. CENA DÍLA:

Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5 a dodatku č. 6:

33 259 936,09 Kč bez DPH
6 984 586,58 Kč DPH 21 %
40 244 522,67 Kč včetně DPH

z toho:

A. cena díla bez tvrdé střešní krytiny	25 462 942,82 Kč (bez DPH)
	5 347 218,00 Kč DPH 21%
	30 810 160,82 Kč (včetně DPH)

B. cena díla jen tvrdé střešní krytiny	7 796 993,27 Kč (bez DPH)
	1 637 368,5867 Kč DPH 21%
	9 434 361,8567 Kč (včetně DPH)

Změna závazku dle § 222 odstavec 4 zákona:

- Změna závazku: + 1.491.438,98 Kč bez DPH (Změnový list č. 11 a soupis změn)
 - 707.096,41 Kč bez DPH (Změnový list č. 11 a soupis změn), tj.
 - + 784.342,57 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 7:

34 044 278,66 Kč bez DPH
7 149 298,52 Kč DPH 21 %
41 193 577,18 Kč včetně DPH

z toho:

A. cena díla bez tvrdé střešní krytiny	26 247 285,39 Kč (bez DPH)
	5 511 929,93 Kč DPH 21%
	31 759 215,32 Kč (včetně DPH)

B. cena díla jen tvrdé střešní krytiny	7 796 993,27 Kč (bez DPH)
	1 637 368,59 Kč DPH 21%
	9 434 361,86 Kč (včetně DPH)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 11 jsou následující přílohy:

Změnový list č. 11

Soupis změn č. 11

Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Dodatek č. 7 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Zlíně dne 26. 7. 2021

Za objednatele:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

Ing. Roman Horský, ředitel

Ve Zlíně dne 26. 7. 2021

Za zhotovitele:

TESLICE CZ s.r.o.

Martin Šrámek, jednatel