

ZMĚNOVÝ LIST Č.11

Stavba: Oprava střechy zámku Lešná

Objednatel: ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

Zhotovitel: TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, Vsetín

Projektant: H & B REAL a.s. Smetanova 1484, 755 01 Vsetín

Technický dozor: Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

Datum vydání: 26.7.2021

Popis změny

- oprava vnějších omítek navazující na střešní plochy
- rozšíření rozsahu lešení
- zmenšení rozsahu výměn poškozených prvků krovu
- změna rozsahu klempířských výrobků
- změna rozsahu restaurovaných klempířských a truhlářských výrobků

Charakteristika změny

Změna rozsahu prováděných prací.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

- oprava vnějších omítek navazující na střešní plochy nebyla uvažována
- rozsahy lešení, výměn poškozených prvků krovu, klempířských výrobků, restaurovaných klempířských a truhlářských výrobků byly zapracovány do výkazu výměr dle uvažovaného předpokladu projektanta

Stav po změně

- oprava vnějších omítek navazující na střešní plochy bude provedena v nezbytném rozsahu
- rozsahy lešení, výměn poškozených prvků krovu, klempířských výrobků, restaurovaných klempířských a truhlářských výrobků budou provedeny v rozsahu odpovídající zjištěné skutečnosti

Zdůvodnění změny

V rámci realizace stavby je nutné provést opravu vnějších omítek navazující na střešní plochy s ohledem na zachování pohledových detailů části fasády navazující na střešní plochy a s ohledem na omezení defektních míst na fasádě. Rozsahy lešení, výměn poškozených prvků krovu, klempířských výrobků, restaurovaných klempířských a truhlářských výrobků budou provedeny v rozsahu odpovídající zjištěné skutečnosti.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 784.342,57 Kč bez DPH.

Z toho méněpráce činí 707.096,41 Kč a vícepráce činí 1.491.438,98 Kč.

Přílohy

Příloha č.1 – Položkový soupis prací a dodávek

Vypracoval: Ing. Karel Miča, TDS

Odsouhlasil: Ing. Roman Horský
ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.