

Příloha č. 1

Změnový list č.1 ze dne 29.7.2021

Název stavby:	Modernizace výsledkového panelu na zimním stadionu v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	2021 059
Název části stavby (PS, SO):	
Objednatel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická č..164,Most 43401	Zhotovitel: DDQ CZ s.r.o. Ke Koupališti 1257/4,Most 43401
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dokončení díla do 31.7.2021.	
<u>Nové řešení:</u> Dokončení díla do 6.8.2021.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Zpoždění dodávky jednotlivých komponentů výsledkového panelu způsobené rostoucí poptávkou po elektronice, omezením výrobních kapacit z důvodu lockdownů a přetíženou celosvětovou dopravou.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1.386.886,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	1.386.886,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.7.2021
Nový termín dokončení díla:	6.8.2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 29.7.2021

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 29.7.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 29.7.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 29.7.2021

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Žádost o prodloužení termínu.