

## DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 1. 2021, č. smlouvy Objednatele: : E618-S-171/2021/ŠNE,  
č. smlouvy Zhotovitele: 01/2021, ISPROFIN/ISPROFOND: 5423720004/ 5003520139

na zpracování Dokumentace pro územní řízení, včetně hodnocení ekonomické efektivity

### „Výstavba zastávky Velké Žernoseky obec“

#### Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

###### Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

###### Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [redacted]  
[redacted] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [redacted]  
[redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]  
[redacted]

###### Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Datová schránka: uccchjm

###### Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Email: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „objednatel“)

##### 1.2. Zhotovitel:

###### PRISTA s.r.o.

se sídlem: Hvězdoslavova 614/16, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 06760163; DIČ: CZ06760163

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40937

zastoupená: **Michalem Černým**, jednatelem společnosti

###### Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [redacted]
- b) ve věcech technických: [redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: č. účtu [redacted]

###### Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Prista s.r.o., Hviezdoslavova 614/16, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně jako „Smluvní strany“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je:

**1. Změna a rozšíření rozsahu předmětu smlouvy.** V průběhu přípravy projektové dokumentace stavby bylo obdrženo souhlasné stanovisko KHS s podmínkou provedení dodatku k odborné hlukové studii č. 4569-S-66-17, z 10/2017, zpracované na akci „Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) – Ústí nad Labem Střekov (mimo)“, kterým bude vyhodnoceno hlukové zatížení z provozu budoucí zastávky vůči nejbližší obytné zástavbě obce Velké Žernoseky. Dále bylo obdrženo nesouhlasné stanovisko KÚÚK, odboru majetkového, z důvodu nutnosti dořešení bezpečnosti všech uživatelů využívající cyklostezku. Současně je v nejbližší době očekáváno obdržení stanovisek a vyjádření několika dalších subjektů (povodí Labe, Městský úřad Litoměřice – odbor ŽP a odbor památkové péče, KÚÚK – odbor ŽP, HZS ÚK, ČEZ Distribuce a soukromých vlastníků).

V průběhu zpracovávání projektové dokumentace stavby proběhly porady a konzultace, během kterých vznikly a následně byly specifikovány požadavky Objednatel na zajištění kamerového a informačního systému, jež nebyly součástí původní zadávací dokumentace.

**2. Úprava ceny Díla.** V souvislosti se změnou a rozšířením předmětu Díla dle bodu 1. Navržená změna byla kategorizována dle ustanovení § 222 odst. 5 č. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o vícepráce v celkové výši 63.000,- Kč bez DPH. Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí cca 12,6 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

**3. Úprava harmonogramu plnění a platebních podmínek.** Smluvní strany se dohodly na aktualizaci harmonogramu plnění 2., a 3. dílčí etapy, které se posouvají o 2 měsíce. Vzhledem k navýšení ceny Díla a aktualizaci harmonogramu plnění se smluvní strany dohodly na aktualizaci platebních podmínek.

**4. Objednatel informoval o změně adresy pro doručování daňových dokladů – faktur, takto:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Email: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 4, odst. 4.2; dále článek 5, odst. 5.1 a odst. 5.2 a článek 6, odst. 6.2. Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, termínové i finanční změny jsou nezbytné pro řádné provedení díla, a protože se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, postupujeme dle Směrnice SM 53 čl. 18.16.6, což je analogicky k ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením Článku 11, odst. 11.2 Smlouvy, dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-171/2021/ŠNE, číslo smlouvy Zhotovitele: 01/2021, takto:

### 1) Článek 4 – Lhůty k provedení díla

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

#### Harmonogram plnění

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění</b> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
<b>Zahájení prací</b>	<b>po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. dílčí etapa</b>	<b>do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	DUR, včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>2. dílčí etapa</b>	<b>do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Čistopis DUR včetně EH a SR. Podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol podepsaný zadavatelem,  Kopie Žádosti o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
<b>3. dílčí etapa - ukončení díla</b>	<b>do 11 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí</b>	Kompletní dokumentace DÚR s vydaným územním rozhodnutím v právní moci	Předávací protokol podepsaný zadavatelem,  Územní rozhodnutí, včetně nabytí právní moci

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro územní řízení.

#### 2) Článek 5 – Cena za provedení díla

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 5., odst. 5.1 a odst. 5.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

##### 5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- a) Celková cena díla bez DPH ..... 562.000,- Kč
- b) DPH (základní sazba) ..... 118.020,- Kč
- c) Celková cena díla včetně DPH ..... 680.020,- Kč

Cena díla dle základní smlouvy, bez DPH..... 499.000,- Kč

Úprava ceny Díla dle dodatku č. 1, bez DPH.....63.000,- Kč

**Cena Díla dle Dodatku č. 1, bez DPH.....562.000,- Kč**  
 DPH (základní sazba).....118.020,- Kč  
 Celková cena díla včetně DPH.....680.020,- Kč

**5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):**

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP, včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
5	Hodnocení ekonomické efektivity, včetně souhrnného rozpočtu	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■

9	Poplatky za správní řízení	ks	1	██████	██████
---	----------------------------	----	---	--------	--------

### 3) Článek 6 – Platební podmínky

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

**6.2** V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4.2 této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění – do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy** (podmíněno předložením konceptu DUR, včetně EH a SR), termín bez fakturace.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění – do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy** (podmíněno předložením čistopisu DUR, včetně EH a SR), fakturace ceny v rozsahu položek 1-5 dle článku 5.2, **nejvýše však █████ celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši █████ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - ukončení díla – do 11 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí** (podmíněno předložením kompletního plnění, včetně pravomocného územního rozhodnutí), fakturace ceny v rozsahu položek 1-9 dle článku 5.2. Daňový doklad - fakturu v celkové výši █████,- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

## II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo sml. Objednatele: E618-S-171/2021/ŠNE, č. smlouvy Zhotovitele: 01/2021, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Za Objednatele:

V Praze



16.08.2021 08:34  
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem

Datum: 2021.08.10  
12:38:54 +02'00'

Michal Černý  
jednatel společnosti  
PRISTA s.r.o.

(podepsáno elektronicky)

(podepsáno elektronicky)