

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. MUCT/8556/2021/RMI/PKR/SML/25  
evidovaný na ORMI pod č. j. MUCT/16335/2021/RMI/PKR/SML/53**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

**„Česká Třebová – Rozšíření kapacity MŠ U  
Koupaliště Česká Třebová  
Modulový systém z obytných kontejnerů“**

***I. SMLUVNÍ STRANY***

**Objednatel**

Zastoupený

Sídlo

Telefon

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

**Město Česká Třebová**

Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

bhqbzrn

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

Ing. Karel Švercl, vedoucí odboru RMI

Ing. Pavel Korger, stavební technik RMI

a

**Zhotovitel**

Zastoupený

Sídlo

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

**ZRUP Příbram a.s.**

Mgr. Libor Dubský

Žežická 522, 261 01 Příbram VII

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Praze  
oddíl B, vložka 1459, den zápisu 30. dubna 1992

zarg62b

45147761

CZ45147761

ČSOB Příbram

Mgr. Libor Dubský

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

### **Odst. 1**

Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo č.j. MUCT/8556/2021/RMI/PKR/SML/25 ze dne 03.05.2021 (dále jen Smlouva) je změna rozsahu předmětu díla.

## **III. ZMĚNA ROZSAHU PŘEDMĚTU DÍLA**

### **Odst. 1**

Smluvní strany si sjednávají tyto vícepráce:

1. Vnitřní žaluzie na 6 kusů oken s čirým sklem za cenu 27.458,- Kč bez DPH.
2. Vytvoření vnitřního ostění, výztuh pro osazení PVC oken a osazení vnitřních parapetů dle rozměrů jednotlivých okenních otvorů v počtu 12 okenních otvorů. Cena těchto změn je 28.350,- Kč bez DPH.
3. Při realizaci bylo změněno provedení střešního pláště proti projektové dokumentaci. Tyto změny spočívají v úpravě konstrukce modulů, v úpravě atikové konstrukce, zlepšené izolaci střešního pláště, vyklínování spádu střechy pomocí EPS a pokládce střešní folie Protan dle typové výrobní výkresové dokumentace ZRUP. Cena těchto změn je 298 462,- Kč bez DPH.

### **Odst. 2**

Podrobná specifikace jednotlivých víceprací a méněprací je uvedena ve změnových listech č. 1 a 2, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

## **IV. ZMĚNA CENY DÍLA**

V důsledku změn rozsahu prací uvedených výše v čl. III Dodatku se mění čl. IV. odst. 2 původně uzavřené Smlouvy, který **zní nově takto**:

### **Odst. 2**

Cena díla dle Smlouvy a Dodatku činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>4 841 128,- Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>1 016 637,- Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>5 857 765,- Kč</i>

*(slovy: pět milionů osm set padesát sedm tisíc sedm set šedesát pět korun českých)*

## **V. OSTATNÍ USTANOVENÍ**

### **Odst. 1**

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy se nemění.

### **Odst. 2**

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení.

### **Odst. 3**

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Změnové listy zhotovitele, jež obsahují ocenění jednotlivých položek, jsou považovány za obchodní tajemství a nebudou zveřejněny. Zveřejněna bude pouze celková cena jednotlivých změn.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 768/2021 ze dne 21.06.2021.

V České Třebové dne 2. 8. 2021

V Příbrami dne 2. 8. 2021

.....  
objednatel  
Mgr. Magdaléna Peterková  
starostka města  
v.r.

.....  
zhotovitel  
Mgr. Libor Dubský  
člen představenstva  
v.r.