

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: **SML/0930/2021**
číslo smlouvy zhotovitele: **21/097**

1. **statutární město Karviná**

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4. 1. 2021: Ing. Helena Bogoczová,
MPA, vedoucí Odboru majetkového,
jednání ve věcech:
smluvních: xxxxxx
technických: xxxxxx
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: xxxxxx
číslo účtu: xxxxxx
(dále jen objednatel)

a

2. **ASA expert a.s.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B vložka 3184
se sídlem: Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava
zastoupeno: Ing. Pavlem Srkalem, předsedou správní rady
jednání ve věcech:
a) smluvních: xxxxxx
xxxxxx
b) technických: xxxxxx
IČ: 27791891
DIČ: CZ27791891
bankovní spojení: xxxxxx
č. účtu: xxxxxx
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 15. 6. 2021 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/0930/2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je:

- a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných správních rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření správních úřadů či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „**Demolice domů čp. 165 a 200 na nám. Ondry Foltýna v Karviné – Starém Městě**“ (dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též stavební zákon) včetně zastupování v příslušných řízeních. Předmětem této smlouvy je zejména:
- vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání rozhodnutí o odstranění staveb a zajištění vydání pravomocných rozhodnutí o odstranění staveb,
 - vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro provádění stavby – dokumentace bouracích prací (dále též „DPS“).

Součástí záměru je i odstranění přípojek, studní a žump u demolovaných domů.

To vše dále též označováno jako dílo.

Z důvodu potřeby času k jednání s příslušnými orgány státní správy a správci inženýrských sítí ve věci vydání stanovisek a vyjádření k výše uvedené stavbě je nutné prodloužit termín dokončení předmětu díla. Dále došlo ke změně rozsahu, kdy nebude provedeno odstranění studní. V návaznosti na tuto skutečnost dojde ke snížení ceny díla.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“)

1. Změna smlouvy

1.1 Tímto Dodatkem č. 1 se mění odst. 1 čl. 2 Smlouvy a nahrazuje se tímto textem:

„Předmětem této smlouvy je:

- a) *provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných správních rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření správních úřadů či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „**Demolice domů čp. 165 a 200 na nám. Ondry Foltýna v Karviné – Starém Městě**“ (dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též stavební zákon) včetně zastupování v příslušných řízeních. Předmětem této smlouvy je zejména:*

- *vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání rozhodnutí o odstranění staveb a zajištění vydání pravomocných rozhodnutí o odstranění staveb,*
- *vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro provádění stavby – dokumentace bouracích prací (dále též „DPS“).*

Součástí záměru je i odstranění přípojek a žump u demolovaných domů.

To vše dále též označováno jako dílo.

1.2 Tímto Dodatkem č. 1 se mění odst. 1 bod a) čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se tímto textem:

„všechny potřebné projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o odstranění staveb včetně dokladové části a podání kompletních žádostí o vydání příslušných rozhodnutí příslušným správním orgánům do 74 dní od uzavření této smlouvy,“

1.3 Tímto Dodatkem č. 1 se mění odst. 1 čl. 6 Smlouvy a nahrazuje se tímto textem:

„Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta takto:

	<i>Cena bez DPH</i>
<i>Zpracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání rozhodnutí o odstranění staveb včetně dokladové části a podání kompletních žádostí o vydání příslušných rozhodnutí příslušným správním orgánům</i>	58 430,- Kč
<i>Zajištění vydání pravomocných rozhodnutí o odstranění staveb (inženýrská činnost)</i>	18 000,- Kč
<i>Zpracování všech potřebných DPS</i>	34 320,- Kč
Cena celkem	110 750,- Kč

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a nemůže požadovat zvýšení ceny z důvodu chyby ve stanovení sazby DPH.“

1. Společná a závěrečná ustanovení

- 1.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 1.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 1.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 1.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 1.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 1.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

V Karviné dne 16.08.2021
za objednatele

V Ostravě dne 11.08.2021
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového

*oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 4. 1. 2021*

.....
za ASA expert a.s.
Ing. Pavel Srkal
ředitel společnosti