

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

---

## Smluvní strany

**Objednatel**                      **Královéhradecký kraj**  
se sídlem:                      Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO:                              708 89 546  
DIČ:                              CZ 708 89 546  
zástupce:                      Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje  
bankovní spojení:              ██████████  
č. účtu:                         ██████████  
dále též „objednatel“ a

**Zhotovitel**                      **CE - ING s.r.o.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C35921  
se sídlem:                      Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod  
IČO:                              04475631  
DIČ:                              CZ04475631  
Zastoupený:                      Janem Čejchanem – jednatelem společnosti  
bankovní spojení:              ██████████  
číslo účtu:                      ██████████  
dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“;  
objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále též jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 2. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-031877 (dále jen „veřejná zakázka“).

## I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 odst. 6, 7, 8, 9 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací tzv. víceprací, dále tzv. méněprací – tedy stavebních prací, které nebudou

realizovány a nutných změn z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 až č. 10, které jsou přílohou tohoto dodatku:

a) Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ; práce dle Změnových listů č. 6, č. 7, č. 9 a č. 10.

vícepráce: 628 465,30 Kč bez DPH

méněpráce: - 174 441,85 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ; práce dle Změnového listu č. 2.

vícepráce: 178 282,86 Kč bez DPH

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

c) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ; , a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 ZZVZ; práce dle Změnových listů č. 1, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 8.

vícepráce: 1 410 880,31 Kč bez DPH

méněpráce: - 435 230,97 Kč bez DPH

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1 až č. 10. Přehled veškerých změnových listů, obsahující stručný popis změny a vliv na cenu díla, je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku.

4. Celkové změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: **2 217 628,47 Kč bez DPH**

méněpráce: **- 609 672,82 Kč bez DPH**

5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o částku: 1 607 955,65 Kč bez DPH.**

## II.

### Vymezení rozsahu změn

Článek 7 odst. 2 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr činí:

**celková cena bez DPH 20 052 277,63 Kč (slovy: dvacet milionů padesát dva tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých šedesát tři haléřů);**

DPH samostatně 4 210 978,30 Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě deset tisíc devět set sedmdesát osm korun českých třicet haléřů);

**celková cena s DPH 24 263 255,93 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů dvě stě šedesát tři tisíc dvě stě padesát pět korun českých devadesát tři haléřů).**

### III.

#### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze smluvních stran), účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 až č. 10

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:



Mgr. Martin Červíček  
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele:



Jan Čejchan  
jednatel společnosti

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 1 – Změna konstrukce podlah	
Název projektu:	„Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Antoš David	
Datum:	01.06.2021	
<b>Předmět změny:</b>		
<p>Změna spočívá ve změně konstrukce podlah. Z důvodu změny technologie a požadavku provozovatele na zachování provozu v době COVID oddělení a očkovacího centra o patro níže, nebylo možné realizovat rekonstrukci podlah dle projektové dokumentace – nutný zásah o patro níže. Náhrada spočívá v odstranění nášlapných vrstev, tzv. sešití stávajících popraskaných betonových mazanin ocelovými sponami, použití epoxidové dvousložkové penetrace a samonivelační stěrky s využitím rozptýlených skelných vláken nebo se skelnou sítí.</p> <p>Dále se jedná o výměnu, resp. ztužení stávajících podlahových nosných trámů v místnostech č. 2086 a 2087 pro zamezení vibrací a zesílení nosnosti stropní, resp. podlahové konstrukce – dle sond a rozponu v této části budoucího provozu LNP oddělení nebyla vyhovující.</p>		
<b>Přílohy změnového listu:</b>		
Rozpočet		
Posun termínu: není požadován		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 412 579,94 Kč	843 516,05 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
430 936,11 Kč	stejná	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Ing. Miroslav Mich [redacted]	Čejchan Jan David Antoš [redacted] P iČO	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Tich [redacted]	Ing. Jeništa Jaroslav [redacted]	
Datum:	Datum:	
Za provozovatele Miroslav Bůžek Bc. Kateřina Hubáčková [redacted]		
Datum:		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL01 - Změna konstrukce podlah**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký Kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**430 936,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	430 936,11	21,00%	90 496,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**521 432,69**

**Projektant**

**Zpracovatel**



Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL01 - Změna konstrukce podlah**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký Kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>430 936,11</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>-295 100,56</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-134 788,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-47 173,17
997 - Přesun sutě	-85 908,76
998 - Přesun hmot	-27 230,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>726 036,67</b>
713 - Izolace tepelné	-57 064,74
762 - Konstrukce tesařské	98 812,17
776 - Podlahy povlakové	684 289,24

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL01 - Změna konstrukce podlah**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký Kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**430 936,11**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-295 100,56	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-134 788,63	
2	K	631362021	Vytuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,755	30 600,00	-23 103,00	
	VV		"sod" -1,016				-1,016	
	VV		"sociální zařízení zůstává- m.č. 2094-2098, 2089-2092" (35,08+33,92)*0,0021				0,145	
	VV		"m.č.2087,2086+pod příčkou" (32,34+21,61+0,19*6,99)*0,0021				0,116	
	VV		Součet				-0,755	
3	K	632451214	Potěr cementový samonivelační lity tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm	m2	-249,870	349,86	-87 419,52	
	VV		"sod" - 372,82				-372,820	
	VV		"sociální zařízení zůstává- m.č. 2094-2098, 2089-2092" 35,08+33,92				69,000	
	VV		"m.č.2087,2086" 32,34+21,61				53,950	
	VV		Součet				-249,870	
4	K	632451291	Potěr cementový samonivelační lity Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20	m2	-1 368,330	30,40	-41 597,23	
	VV		"sod"-372,82*4				-1 491,280	
	VV		"sociální zařízení zůstává- m.č. 2094-2098, 2089-2092" 35,08+33,92				69,000	
	VV		"m.č.2087,2086" 32,34+21,61				53,950	
	VV		Součet				-1 368,330	
20	K	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm	m2	62,468	277,44	17 331,12	CS ÚRS 2021 01
	VV		"25% plochy" 249,87*0,25				62,468	
	VV		Součet				62,468	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-47 173,17	
5	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-19,890	2 732,40	-54 347,44	
	VV		"sod" -28,497				-28,497	
	VV		"sociální zařízení zůstává- m.č. 2094-2098, 2089-2092" (35,08+33,92)*0,07				4,830	
	VV		"m.č.2087,2086" (32,34+21,61)*0,07				3,777	
	VV		Součet				-19,890	
6	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	-2,590	508,86	-1 317,95	
	VV		"sod" -12,213				-12,213	
	VV		"sociální zařízení zůstává- m.č. 2094-2098, 2089-2092" (35,08+33,92)*0,03				2,070	
	VV		"m.č.2087,2086 až na dřevěný záklop" (32,34+21,61)*0,14				7,553	
	VV		Součet				-2,590	
37	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	4,000	-261,36	-1 045,44	
	VV		"vzt"4				4,000	
	VV		Součet				4,000	
38	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	2,000	-353,43	-706,86	

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vzt"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm.	kus	2,000	-496,98	-993,96	
	VV		"vzt"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	3,300	3 405,60	11 238,48	
	VV		prostupy VZT sociální zařízení					
	VV		3,3		3,300			
	VV		Součet		3,300			
D	997		Přesun sutě				-85 908,76	
8	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-46,512	920,00	-42 791,04	
	VV		"2 vrstva PVC" 0,872		0,872			
	VV		-47,384		-47,384			
	VV		Součet		-46,512			
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-46,512	238,68	-11 101,48	
	VV		-46,512		-46,512			
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-1 578,512	10,40	-16 416,52	
	VV		" 2 vrstva PVC" 0,872*26		22,672			
	VV		"beton+násyp"-47,384*26+(-14,2*26)		-1 601,184			
	VV		Součet		-1 578,512			
13	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-47,384	357,00	-16 916,09	
	VV		"beton"-47,384		-47,384			
	VV		Součet		-47,384			
15	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,872	1 509,60	1 316,37	
	VV		"pvc"0,872		0,872			
	VV		Součet		0,872			
D	998		Přesun hmot				-27 230,00	
22	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-38,900	700,00	-27 230,00	
	VV		-38,9		-38,900			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				726 036,67	
D	713		Izolace tepelné				-57 064,74	
23	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	-258,590	21,48	-5 554,51	
	VV		"sod"-403,15		-403,150			
	VV		"sociální zařízení zůstává- m.č. 2094-2098, 2089-2092" 35,08+33,92		69,000			
	VV		"m.č.2087,2086 - odpočet původní tl.3" 32,34+21,61		53,950			
	VV		"m.č.287 - vyrovnání na dřevěný základ"21,61		21,610			
	VV		Součet		-258,590			
24	M	63141432	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 30mm	m2	-339,754	180,90	-61 461,50	
	VV		-280,20*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-285,804			
	VV		"m.č.2087,2086 - odpočet původní tl.3" (32,34+21,61)*-1		-53,950			
	VV		Součet		-339,754			
27	M	63141434	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 40mm	m2	53,950	345,60	18 645,12	CS ÚRS 2021 01
	VV		"m.č.2087,2086 - odpočet původní tl.3" (32,34+21,61)		53,950			



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
28	M	28375867	deska EPS 70 se zvýšenou pevností $\lambda=0,039$ tl 40mm	m2	21,610	36,19	782,07	CS ÚRS 2021 01	
	vv		"mč.287 - vyrovnání na dřevěný záklop"21,61		21,610				
25	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	-560,400	8,85	-4 959,54		
	vv		-280,2*2		-560,400				
	vv		Součet		-560,400				
26	M	28329041	fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	-616,440	7,15	-4 407,55		
	vv		-560,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-616,440				
	vv		Součet		-616,440				
34	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	%	-56,950	1,91	-108,83		
D 762			<b>Konstrukce tesařské</b>						<b>98 812,17</b>
32	K	762812964	Montáž zabezdění částí záklopu stropu deskami tvrdými plochy jednotlivě do 8 m2	m2	45,150	179,52	8 105,33	CS ÚRS 2021 01	
	vv		6,45*0,7*10		45,150				
33	M	60726274	deska dřevostěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 18mm	m2	51,923	192,96	10 019,06	CS ÚRS 2021 01	
	vv		45,15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		51,923				
30	K	762822921	Doplnění částí stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	m	129,000	288,00	37 152,00	CS ÚRS 2021 01	
	vv		6,45*18+2*6,45		129,000				
31	K	762822922	Doplnění částí stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	12,900	413,76	5 337,50	CS ÚRS 2021 01	
	vv		6,45*2		12,900				
29	K	762822923	Doplnění částí stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	58,050	544,32	31 597,78	CS ÚRS 2021 01	
	vv		9*6,45		58,050				
35	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,028	1 227,60	2 489,57		
	vv		0,22*0,12*6,45*9+0,12*0,12*6,45*2		1,718				
	vv		0,06*0,04*6,45*20		0,310				
	vv		Součet		2,028				
36	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,679	1 534,50	4 110,93		
D 776			<b>Podlahy povlakové</b>						<b>684 289,24</b>
21	K	776121511	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti a trhlínám	m2	439,490	316,00	138 878,84	CS ÚRS 2021 01	
	vv		"celkové množství "562,44		562,440				
	vv		"sociální zařízení zůstává- m.č. 2094-2098, 2089-2092" (35,08+33,92)*-1		-69,000				
	vv		"mč.2087,2086" (32,34+21,61)*-1		-53,950				
	vv		Součet		439,490				
16	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	279,700	204,48	57 193,06	CS ÚRS 2021 01	
	vv		"celkové množství "562,44		562,440				
	vv		"sociální zařízení zůstává- m.č. 2094-2098, 2089-2092" (35,08+33,92)*-1		-69,000				
	vv		"chodba 2088" -159,79		-159,790				
	vv		"mč.2087,2086" (32,34+21,61)*-1		-53,950				
	vv		Součet		279,700				
17	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkovou pevností 30 MPa tl 10 mm	m2	740,160	599,04	443 385,45	CS ÚRS 2021 01	
	vv		"celkové množství "562,44		562,440				
	vv		"sociální zařízení zůstává- m.č. 2094-2098, 2089-2092" (35,08+33,92)*-1		-69,000				
	vv		Mezisoučet		493,440				
	vv		493,44*0,5		246,720				
	vv		Součet		740,160				
14	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	314,910	67,20	21 161,95		

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"2 vrstvy PVC demontáž"					
	vv		26,87+5,54+12,32+19,64+3,5+3,26+15,59*3+15,22+16,1 19,55+16,17+15,29*2+15,68+29,68+32,34+21,61		314,910			
	vv		Součet		314,910			
19	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	6 886,000	3,44	23 669,94	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-03-01

**Stavba:** Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

KSO:  
Místo: Broumov

CC-CZ:  
Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:  
Královehradecký kraj

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
CE-ING s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Proxion

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 607 955,65</b>
---------------------	--	--	---------------------

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 607 955,65</b>	<b>337 670,69</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 945 626,34</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**












**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 2 – Úpravy, sjednocení a zpevnění stěn
Název projektu:	„Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546
Změnový list vystavil:	Antoš David
Datum:	01.06.2021
<p><b>Předmět změny:</b> Původní řešení dle PD bylo provést opravy stěn včetně pletiva pouze v rámci lokálních oprav po rozvodech a na nových částech zdiva. Jelikož každá stěna je dotčena zásahem rozvodu medií bylo rozhodnuto o doplnění sklovláknitého pletiva do další vrstvy tmelu z důvodu zajištění větší soudržnosti štukové vrstvy a podkladu stávajících stěn i do zbylých ploch, které nejsou přímo dotčeny zásahem. Jedná se o sjednocení povrchu stěn.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b> Rozpočet  Posun termínu: není požadován</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 0 Kč	178 282,86 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
178 282,86 Kč	stejná
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ing. Miroslav Michl 	Čejchan Jan  David Antoš 
Datum: 	Datum: 
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Ing. Tichá 	Ing. Jeništa 
Datum: 	Datum: 
Za provozovatele Miroslav Bůžek Bc. Kateřina Hubáčková 	
Datum: 	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL02 - Úpravy stěn**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**178 282,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	178 282,86	21,00%	37 439,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**215 722,26**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL02 - Úpravy stěn**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**178 282,86**

HSV - Práce a dodávky HSV	178 282,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	164 779,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 844,16
998 - Přesun hmot	2 659,30

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL02 - Úpravy stěn**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**178 282,86**

D HSV Práce a dodávky HSV

178 282,86

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

164 779,40

2	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	867,260	190,00	164 779,40	
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	--

vv "OmSs+OO20 + druhá vrstva včetně perlinky" 867,26

867,260

vv Součet

867,260

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 844,16

4	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	353,000	30,72	10 844,16	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--------------------------	---	---------	-------	-----------	----------------









vv "kompletní pokoje+ chodba"353

353,000

D 998 Přesun hmot

2 659,30

3	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,799	700,00	2 659,30	
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<i>číslo ZL: 3 – Odvoz sutí – skutečné množství</i>
Název projektu:	„Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546
Změnový list vystavil:	Antoš David
Datum:	01.06.2021
<p><b>Předmět změny:</b> Tímto změnovým listem se narovnává skutečnost odvezené sutě z bouraných konstrukcí – omítek, stropů, obkladů, betonových mazanin z důvodu nepředvídatelných skladeb – tloušťka</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b> Rozpočet</p> <p>Posun termínu: není požadován</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- Kč	456 654,22 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
456 654,22 Kč	stejná
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ing. Miroslav Michl 	Čejchan Jan David Antoš 
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Ing. Tichý 	Ing. Jeništa Jaroslav 
Datum: 	Datum: 
Za provozovatele:	
Miroslav Bůžek Bc. Kateřina Hubáčková 	
Datum: 	



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL03 - Odvoz suti - skutečnost**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>456 654,22</b>	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	456 654,22	21,00%	95 897,39
snižovaná	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>552 551,61</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL03 - Odvoz sutí - skutečnost**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**456 654,22**

HSV - Práce a dodávky HSV

456 654,22

997 - Přesun sutě

456 654,22

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL03 - Odvoz sutí - skutečnost**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**456 654,22**

D HSV Práce a dodávky HSV

456 654,22

D 997 Přesun sutě

456 654,22

1	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	255,674	920,00	235 220,08	
	VV		"sod -214,01+skutečnost"-214,01+351,3+16+55		208,290			
	VV		"ZL 01 odečtena t dle rozpočtu v ZL přičtena jelikož se odečítá kompletní množství"47,384		47,384			
	VV		Součet		255,674			
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	255,674	238,68	61 024,27	
	VV		"sod -214,01+skutečnost"-214,01+351,3+16+55		208,290			
	VV		"ZL 01 odečtena t dle rozpočtu"47,384		47,384			
	VV		Součet		255,674			
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6 647,524	10,40	69 134,25	
	VV		"cihelný + beton"255,674*26		6 647,524			
	VV		Součet		6 647,524			
5	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	255,674	357,00	91 275,62	
	VV		"cihelný+beton a omítka "255,674		255,674			
	VV		Součet		255,674			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<b>číslo ZL: 4 – Dozdění kleneb, překladů a montáž příčky</b>
Název projektu:	„Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546
Změnový list vystavil:	Antoš David
Datum:	01.06.2021
<p><b>Předmět změny:</b>          Jedná se o dozdivání stávajících kleneb nad otvory (skryté konstrukce), osazení nových překladů a montáž nové sádkartonové příčky nad vytvořeným novým stropem v místnostech č. 2086 a 2087.          Tyto práce nejsou obsaženy v rozpočtu a jsou nezbytné.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b>          Rozpočet</p> <p>Posun termínu: není požadován</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 22 651,03 Kč	74 542,24 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
51 891,21 Kč	stejná
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ing. Miroslav Mířák [redacted]	Čejchan Jan David Antoš [redacted]
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]
Za autorský dozor:	Za technický dozor stávebníka:
Ing. Tichý Petr [redacted]	Ing. Jeništa Jaroslav [redacted]
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]
Za provozovatele	
Miroslav Bůžek Bc. Kateřina Hubáčková [redacted]	
Datum: [redacted]	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL04 - Změna kcí stěn a přiček**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královohradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**51 891,21**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 891,21	21,00%	10 897,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


**Cena s DPH**

**v CZK**

**62 788,36**

**Projektant**

**Zpracovatel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL04 - Změna kcí stěn a přiček**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>51 891,21</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	19 451,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 641,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-17 268,86
997 - Přesun sutě	17 078,49
PSV - Práce a dodávky PSV	32 440,00
763 - Konstrukce suché výstavby	27 960,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 480,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL04 - Změna kcí stěn a příček**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**51 891,21**

D HSV Práce a dodávky HSV 19 451,21

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 641,58

6	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	-1,470	1 175,00	-1 727,25	
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	--

VV "m.č.2086\*0,7\*2,1\*-1 -1,470

VV Součet -1,470

9	K	311272311	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	15,040	1 420,80	21 368,83	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

VV "mezi překlad a stávající klenbu tl.zdiva cca 700mm\*(1,4\*0,4\*12+1\*0,4\*2)\*2 15,040

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -17 268,86

10	K	953943125	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 30 do 120 kg/kus	kus	-5,000	513,52	-2 567,60	
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	--

VV "IPE220"-5 -5,000

VV Součet -5,000

11	M	13010752	ocel profilová IPE 200 jakost 11 375	t	-0,726	25 284,00	-18 356,18	
----	---	----------	--------------------------------------	---	--------	-----------	------------	--

VV (1,344/2)\*1,08\*-1 "Přepočtené koeficientem množství -0,726

VV Součet -0,726

1	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	5,312	688,05	3 654,92	
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--

VV "m.č.2086,2087" 6,99\*4\*0,19 5,312

VV Součet 5,312

D 997 Přesun sutě 17 078,49

2	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	9,562	920,00	8 797,04	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	--

VV 9,562 9,562

3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,562	238,68	2 282,26	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	--

VV 9,562 9,562

4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	248,612	10,40	2 585,56	
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	--

VV "cihelný"9,562\*26 248,612

VV Součet 248,612

5	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	9,562	357,00	3 413,63	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	--

VV "beton"9,562 9,562

VV Součet 9,562

D PSV Práce a dodávky PSV 32 440,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 27 960,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	763111417	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m2	27,960	1 000,00	27 960,00	
	VV		Součet		0,000			
	VV		"m.č.2086,2087" 6,99*4		27,960			
	VV		Součet		27,960			
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 480,00	
8	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	16,000	280,00	4 480,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"16T věstavenou skříň m.č.2088-chodba"2,7*4+0,3*4+1*4		16,000			



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 5 – Doplnění protipožárních zárubní
Název projektu:	„Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546
Změnový list vystavil:	Antoš David
Datum:	01.06.2021
<b>Předmět změny:</b> Jedná se o doplnění chybějících protipožárních zárubní. Tyto protipožární zárubně nebyly obsaženy v rozpočtu.	
<b>Přílohy změnového listu:</b> Rozpočet  Posun termínu: není požadován	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 0 Kč	5 150,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
5 150,- Kč	stejná
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ing. Miroslav Michl [redacted]	Čejchan Jan David Antoš [redacted]
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Ing. Tichý [redacted]	Ing. Jeništa Jaroslav [redacted]
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]
Za provozovatele	
Miroslav Bůžek Bc. Kateřina Hubáčková [redacted]	
Datum: [redacted]	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL05 - Doplnění zárubní**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**5 150,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPF základní	5 150,00	21,00%	1 081,50
DPF snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 231,50**

**Projektant**

**Zpracovatel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL05 - Doplnění zárubní**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**5 150,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL05 - Doplnění zárubní**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.











Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**5 150,00**

1	M	55331557	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 690,00	1 690,00	CS ÚRS 2021 01
2	M	55331558	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	CS ÚRS 2021 01
3	M	55331559	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000	1 760,00	1 760,00	CS ÚRS 2021 01

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 6 – Sjednocení stěn v místnosti č. 2067
Název projektu:	„Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546
Změnový list vystavil:	Antoš David
Datum:	01.06.2021
<p><b>Předmět změny:</b> Došlo k vybourání stávajících zárubní, které tvoří niku v dané místnosti, zazdění stávající niky a odsekání provizorní předstěny včetně úpravy stěny omítkou. Tímto zásahem dojde ke sjednocení a vytvoření celistvosti stěn.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b> Rozpočet</p> <p>Posun termínu: není požadován</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 0 Kč	8 911,01 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
8 911,01 Kč	stejná
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ing. Miroslav Michl 	Čejchan Jan David Antoš 
Datum: 	Datum: 
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Ing. Tichý 	Ing. Jeništa Jaroslav 
Datum: 	Datum: 
Za provozovatele	
Miroslav Bůžek Bc. Kateřina Hubáčková 	
Datum: 	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL06 - úprava mč.2067**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>8 911,01</b>
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 911,01	21,00%	1 871,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>10 782,32</b>
-------------------	--------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**



Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL06 - úprava mč.2067**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>8 911,01</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>8 764,49</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 983,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 507,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 273,81
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>146,52</b>
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	146,52

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

ZL06 - úprava mč.2067

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**8 911,01**

D HSV Práce a dodávky HSV

8 764,49

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 983,68

2	K	311272311	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m <sup>3</sup> na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m <sup>2</sup>	2,100	1 420,80	2 983,68	CS ÚRS 2021 01
	vv		"dveří"1*2,1		2,100			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 507,00

6	K	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m <sup>2</sup>	10,368	273,36	2 834,20	
	vv		"doplnění za přestěnu tl.3 - 4 cm "1,2*1,2*2,4*3		10,368			
3	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m <sup>2</sup>	kus	1,000	1 672,80	1 672,80	
	vv		"dveře"1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 273,81

7	K	962031132	Bourání přiček z cihel, tvárnic nebo přiček z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m <sup>2</sup>	3,456	93,75	324,00	
	vv		"předstěna"1,2*1,2*2,4		3,456			
1	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,800	290,07	522,13	
	vv		0,9*2,0		1,800			
	vv		Součet		1,800			
8	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,880	148,50	427,68	
	vv		1,2*1,2*2		2,880			

D PSV Práce a dodávky PSV






146,52

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

146,52

4	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	2,100	20,40	42,84	
	vv		1*2,1		2,100			
	vv		Součet		2,100			
5	K	784211131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	2,100	49,37	103,68	
	vv		2,1		2,100			
	vv		Součet		2,100			



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<b>číslo ZL: 7 – Medicinální plyny – výměna ventilů</b>
Název projektu:	„Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546
Změnový list vystavil:	Antoš David
Datum:	01.06.2021
<p><b>Předmět změny:</b> Jedná se o výměnu stávajících koutů (ventilů) na stávajícím rozvodu v 1.NP před napojovacími body.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b> Rozpočet</p> <p>Posun termínu: není požadován</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- Kč	10 920,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
10 920,- Kč	stejná
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ing. Miroslav Michl 	Čejchan Jan David Antoš 
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Ing. Tíček 	Ing. Jeništa Jaroslav 
Datum:	Datum:
Za provozovatele	
Miroslav Bůžek Bc. Kateřina Hubáčková 	
Datum:	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL07 - Mediální plyn**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>10 920,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 920,00	21,00%	2 293,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>13 213,20</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL07 - Mediální plyn**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Královohradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>10 920,00</b>
PSV - Práce a dodávky	10 920,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	10 920,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL07 - Mediální plyn**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**10 920,00**

D PSV

Práce a dodávky






10 920,00

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

10 920,00

1	K	230001	Výměna stávajících kohoutů v I.NP - mediální plyn - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	10 920,00	10 920,00	
	VV				1,000			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 8 – Slaboproud – přeložení stávající trasy	
Název projektu:	„Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Antoš David	
Datum:	01.06.2021	
<b>Předmět změny:</b>		
Na základě montáže nového podhledu v chodbě a doplnění nových rozvodů slaboproudu bylo rozhodnuto o přeložení stávajících slaboproudých rozvodů do 3.NP nad nově budovaný podhled a vyrušení rozvodů v plastových lištách		
<b>Přílohy změnového listu:</b>		
Rozpočet		
Posun termínu: není požadován		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0 Kč	31 017,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
31 017,80 Kč	stejná	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Ing. Miroslav Michl	Čejchan Jan	
	David Antoš 	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Tich 	Ing. Jeništa Jaroslav	
Datum:	Datum: 	
Za provozovatele		
Miroslav Bůžek		
Bc. Kateřina Hubáčková		
Datum: 		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL08 - Slaboproud - přeložení stávající trasy**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>31 017,80</b>	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 017,80	21,00%	6 513,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>37 531,54</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL08 - Slaboproud - přeložení stávající trasy**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**31 017,80**

PSV - Práce a dodávky PSV

31 017,80

742 - Elektroinstalace - slaboproud

31 017,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL08 - Slaboproud - přeložení stávající trasy**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**31 017,80**

D PSV

Práce a dodávky PSV

31 017,80












D 742

Elektroinstalace - slaboproud

31 017,80

1	K	742001R	Přeložení stávající trasy mč.2088 - viz podrobný rozpočet	kpl	1,000	4 232,66	4 232,66	
2	K	742002R	příprava tras pro strukturovanou kabeláž - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	26 785,14	26 785,14	



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<b>číslo ZL: 9 – Bourání kadeřnictví</b>
Název projektu:	„Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546
Změnový list vystavil:	Antoš David
Datum:	01.06.2021
<p><b>Předmět změny:</b> Původní řešení dle PD bylo provedení opravy střechy na stávajícím přístavku objektu (tzv. kadeřnictví). Dle dohody provozovatele s investorem bylo rozhodnuto o demolici tohoto přístavku u objektu a tím vytvoření parkovacích míst u objektu.</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b> Rozpočet</p> <p>Posun termínu: není požadován</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 50 870,97 Kč	162 973,47 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
112 102,50 Kč	stejný
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ing. Miroslav Michl 	Čejchan Jan  David Antoš 
Datum: 	Datum: 
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Ing. Ti 	Ing. Jeništa Jaroslav 
Datum: 	Datum: 
Za provozovatele	
Miroslav Bůžek Bc. Kateřina Hubáčková 	
Datum: 	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL09 - Bourání kadeřnictví**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**112 102,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	112 102,50	21,00%	23 541,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**135 644,03**

**Projektant**

**Zpracovatel**



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL09 - Bourání kadeřnictví**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>112 102,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	140 918,56
5 - Komunikace pozemní	3 149,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 844,48
997 - Přesun sutě	94 924,80
PSV - Práce a dodávky PSV	-30 451,90
713 - Izolace tepelné	-803,44
762 - Konstrukce tesařské	-1 572,92
764 - Konstrukce klempířské	-25 587,34
765 - Krytina skládaná	-2 488,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 635,84

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL09 - Bourání kadeřnictví**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**112 102,50**

D HSV Práce a dodávky HSV 140 918,56

D 5 Komunikace pozemní 3 149,28

1	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	20,250	155,52	3 149,28	CS ÚRS 2021 01
	vv		5*4,05		20,250			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 844,48

2	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	15,429	688,05	10 615,92	
	vv		"kadeřnictví"					
	vv		10 + 8,1 * 2,4 * 0,35 -(0,95 * 2 * 0,35 + 0,85 * 0,85 * 0,35 + 1,45 * 0,9 * 0,35)		15,429			

3	K	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	8,475	2 390,40	20 258,64	CS ÚRS 2021 01
	vv		"řimsa"5*0,3*0,25		0,375			
	vv		"strop"5*4,05*0,4		8,100			
	vv		Součet		8,475			

4	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,038	2 732,40	8 301,03	
	vv		5*4,05*0,15		3,038			

5	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	3,038	508,86	1 545,92	
	vv		5*4,05*0,15		3,038			

6	K	968062747	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	6,728	63,26	425,61	
	vv		0,95 * 2 + 0,8 * 2 + 0,6 * 2 + 1,45 * 0,9 + 0,85 * 0,85		6,728			

7	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	11,430	148,50	1 697,36	
	vv		5,3 + 6,13		11,430			

D 997 Přesun sutě 94 924,80








8	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	53,147	920,00	48 895,24	
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	53,147	238,68	12 685,13	

vv "demolice kadeřnictví"53,147 53,147  
vv Součet 53,147

10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 381,822	10,40	14 370,95	
	vv		"kadeřnictví"53,147*26		1 381,822			
	vv		Součet		1 381,822			

11	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	53,147	357,00	18 973,48	
	vv		"kadeřnictví"53,147		53,147			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		53,147			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-30 451,90	
D	713		Izolace tepelné				-803,44	
13	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střež překrytím fólii separační z PE	m2	22,620	-9,93	-224,62	
	VV		"střecha kadeňictví" 5,2*4,35		22,620			
	VV		Součet		22,620			
14	M	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1 mm, typu R	m2	22,620	-24,75	-559,85	
	VV		22,62		22,620			
15	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24 m	%	7,840	-2,42	-18,97	
D	762		Konstrukce tesařské				-1 572,92	
16	K	762342214	Bednění a laťování montáž laťování střež jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm	m2	22,620	-53,86	-1 218,31	
	VV		22,62		22,620			
17	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,045	-4 368,00	-196,56	
	VV		22,62*0,002		0,045			
18	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,103	-1 534,50	-158,05	
D	764		Konstrukce klempířské				-25 587,34	
19	K	764111401	Krytina ze svitků nebo tabul z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střež rovne drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střež do 30°	m2	22,620	-902,70	-20 419,07	
20	K	764311603	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovne, střež s krytinou hadkou rš 150 mm	m	9,550	-240,72	-2 298,88	
	VV		9,55		9,550			
21	K	764511601.S	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 250 mm	m	4,350	-386,58	-1 681,62	
	VV		4,35		4,350			
22	K	764518423	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	2,200	-450,84	-991,85	
	VV		2,2		2,200			
23	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,098	-1 999,20	-195,92	
D	765		Krytina skládaná				-2 488,20	
24	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeží) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	22,620	-44,00	-995,28	
	VV		22,62		22,620			
25	M	DRK.02202709 R	pojistná hydroizolace difúzně propustná se samolepicím okrajem, polyesterová textilie s PU povrstvením 210 g/m2	m2	22,620	-66,00	-1 492,92	
	VV		22,62		22,620			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				1 635,84	
26	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	6,000	272,64	1 635,84	CS ÚRS 2021 01
	VV		"vynošení nábytku vnitřního vybavení"6		6,000			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<b>číslo ZL: 10 – Hromosvod – střešní část</b>
Název projektu:	„Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov“
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546
Změnový list vystavil:	Antoš David
Datum:	01.06.2021
<b>Předmět změny:</b> Jedná se o kompletní provedení hromosvodu na střešní části objektu dle nových norem a nově předané PD.	
<b>Přílohy změnového listu:</b> Rozpočet  Posun termínu: není požadován	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 123 570,88 Kč	445 660,82 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
322 089,94 Kč	stejná
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ing. Miroslav Michl 	Čejchan Jan  David Antoš 
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Ing. T 	Ing. Jeništa Jaroslav 
Datum:	Datum:
Za provozovatele	
Miroslav Bůžek Bc. Kateřina Hubáčková  	
Datum:	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL10 - hromosvod střešní část**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**322 089,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	322 089,94	21,00%	67 638,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**389 728,83**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL10 - hromosvod střešní část**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>322 089,94</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-39 271,46
1 - Zemní práce	-25 871,73
4 - Vodorovné konstrukce	-412,35
5 - Komunikace pozemní	-5 969,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-6 993,84
998 - Přesun hmot	-23,56
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>361 361,40</b>
21-M - Elektromontáže	361 361,40



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Objekt:

**ZL10 - hromosvod střešní část**

Místo:

Datum: 11. 3. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: Proxion s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**322 089,94**

D HSV Práce a dodávky HSV -39 271,46

D 1 Zemní práce -25 871,73

2	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> ze zámkové dlažby	m <sup>2</sup>	5,000	-14,91	-74,55	
	vv		5,0		5,000			
	vv		Součet		5,000			
3	K	113107421	Odstranění podkladů nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drsného, o tl. vrstvy do 100 mm	m <sup>2</sup>	17,000	-34,71	-590,07	
4	K	113107441	Odstranění podkladů nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m <sup>2</sup> živichých, o tl. vrstvy do 50 mm	m <sup>2</sup>	17,000	-41,47	-704,99	
5	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 200 mm	m <sup>2</sup>	23,000	-27,28	-627,44	
6	K	132253102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	16,023	-449,35	-7 199,94	
7	K	132353102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,682	-616,00	-6 580,11	
8	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m <sup>3</sup>	29,757	-39,11	-1 163,80	
9	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m <sup>3</sup>	19,838	-44,39	-880,61	
10	K	162551107	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m <sup>3</sup>	2,289	-61,05	-139,74	
11	K	162551127	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m <sup>3</sup>	1,526	-69,85	-106,59	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,023	-75,90	-1 216,15	
13	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	10,682	-98,45	-1 051,64	
14	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,249	-357,50	-2 591,52	
	VV		3,815*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		7,249			
	VV		Součet		7,249			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3,815	-10,18	-38,84	
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	22,890	-69,85	-1 598,87	
17	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	23,000	-41,20	-947,60	
18	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	23,000	-10,29	-236,67	
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,345	-51,15	-17,65	
	VV		23*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		0,345			
	VV		Součet		0,345			
20	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	23,000	-2,12	-48,76	
21	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	23,000	-2,19	-50,37	
22	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,030	-183,15	-5,49	
23	K	185851129	Dovoz vody pro závlivu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	0,030	-11,11	-0,33	
	D	4	Vodorovné konstrukce				-412,35	
24	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2	5,000	-50,82	-254,10	
25	K	451579777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z kameniva těženého	m2	25,000	-6,33	-158,25	
	VV		5,000*5		25,000			
	VV		Součet		25,000			
	D	5	Komunikace pozemní				-5 969,98	
26	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	17,000	-92,40	-1 570,80	
27	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. l. po zhuštění tl. 50 mm	m2	17,000	-180,40	-3 066,80	
28	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	5,000	-246,00	-1 230,00	
29	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	0,500	-204,75	-102,38	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-6 993,84	
30	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	84,000	-21,98	-1 846,32	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	84,000	-61,28	-5 147,52	
D 998			Přesun hmot				-23,56	
32	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,487	-48,38	-23,56	
D M			Práce a dodávky M				361 361,40	
D 21-M			Elektromontáže				361 361,40	
33	K	210-0001.R	Hromosvod střešní část viz.samostatný rozpočet	soubor	1,000	445 660,82	445 660,82	
1	K	210-01.R	Hromosvod viz.samostatný rozpočet	soubor	1,000	-84 299,42	-84 299,42	

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	18 444 321,98 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 628 465,30 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 174 441,85 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 628 465,30 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 174 441,85 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>802 907,15 Kč bez DPH</b>		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	802 907 Kč ≤ 137 366 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	4,35 % ≤ 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	18 444 321,98 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 178 282,86 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 178 282,86 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>178 282,86 Kč bez DPH</b>		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,97 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	18 444 321,98 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 410 880,31 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 435 230,97 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 410 880,31 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 435 230,97 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>1 846 111,28 Kč bez DPH</b>	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
e) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	10,01 % ≤ 50,00 %		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena	18 444 321,98 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 178 282,86 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 410 880,31 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 435 230,97 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>	<b>1 153 932,20 Kč bez DPH</b>	<b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b>
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	<b>6,26 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	<b>1</b>
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 217 628,47 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 609 672,82 Kč bez DPH
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>1 607 955,65 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	18 444 321,98 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	20 052 277,63 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>20 052 277,63 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení