

Dodatek č. 2 k Souhrnu smluvních dohod (Smlouvě o dílo)

I/33 Náchod, obchvat, DSP/IČ

ISPROFIN: 5001510002

č. smlouvy Objednatele: 10PT-000369

č. smlouvy Zhotovitele: 1176/16

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(také jen „Objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **SATRA, spol. s r. o.** (vedoucím členem společnosti SAAF)

se sídlem: **Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9**

zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **18584209** DIČ: **CZ18584209**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: **zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014**

- **AFRY CZ s.r.o.**, IČ: 45306605 (právní nástupce AF-CITYPLAN s.r.o.), člen společnosti SAAF, zápis v obchodním rejstřík vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

(také jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dle 16. 2. 2017 Smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „I/33 Náchod, obchvat, DSP/IČ“ (také jen „smlouva“). Dne 20. 7. 2020 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
2. Pro potřeby fakturace se mění číslo účtu Objednatele
3. V čl. 2.4. VOP (ve znění ZOP) bylo sjednáno, že jednou z technických podmínek a podkladem, který determinuje zhotovení DSP a výkon inženýrské činnosti vč. majetkoprávní činnosti, je Územní rozhodnutí ze dne 16. 2. 2016, které vydal Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování pod č. 3432/2016-1 (č.j. MUNAC 9586/2016). Povinnost řídit se vydaným územním rozhodnutím pak vyplývá mimo jiné dále z Přílohy A Smlouvy.

V průběhu plnění Smlouvy však došlo k faktickým změnám v území a vyvstala potřeba doplnění rozhodnutí o umístění stavby vydáním dílčích územních souhlasů, společných povolení apod., čímž bylo objektivně po dočasnou dobu znemožněno udělit pokyn k zahájení inženýrské činnosti za účelem zajištění stavebního povolení.

4. Současně v průběhu plnění Smlouvy došlo ke změně právních předpisů, zejména k nabytí účinnosti změn vyhlášek č. 499/2006 Sb, resp. 146/2008 Sb. a změny zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby.
5. Z výše uvedených důvodů vznikl požadavek na přepracování DSP, aktualizaci dílčích podkladů a vyjádření dotčených orgánů státní správy.
6. V důsledku spolupůsobení výše uvedené nutnosti přepracování DSP, vlivu epidemie Covid 19 na plnění Smlouvy a nabytí účinnosti změny zákona č. 419/2006 Sb., došlo k objektivní potřebě posunu termínu dílčího plnění – „Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění“, jak je uvedeno dále.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně:
bankovní spojení objednatele dle Smlouvy: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
se mění na
bankovní spojení objednatele: ČNB, č. ú. 2006-15937031/0710
2. Smluvní strany se dohodly tak, že bod 2.4 VOP (ve znění ZOP) se doplňuje o nové technické podmínky:
 - územní souhlas ze dne 11.5.2020, vydal Městský úřad Náchod, Odbor výstavby a územního plánování, č.j. MUNAC 34471/2020,
 - územní souhlas ze dne 8.7.2020, vydal Městský úřad Náchod, Odbor výstavby a územního plánování, č.j. MUNAC 51803/2020,
 - rozhodnutí o umístění stavby ze dne 3.9.2020, vydal Městský úřad Náchod, Odbor výstavby a územního plánování, č.j. MUNAC 66964/2020,
 - rozhodnutí o umístění stavby ze dne 25.8.2020, vydal Městský úřad Náchod, Odbor výstavby a územního plánování, č.j. MUNAC 64302/2020,
 - rozhodnutí o umístění stavby ze dne 27.8.2020, vydal Městský úřad Náchod, Odbor výstavby a územního plánování, č.j. MUNAC 64866/2020,
 - společné povolení ze dne 31.8.2020, vydal Městský úřad Náchod, Odbor životního prostředí, č.j. MUNAC 65573/2020/ŽP,
 - územní souhlas ze dne 2.3.2020, vydal Městský úřad Náchod, Odbor výstavby a územního plánování, č.j. MUNAC 20388/2020,
3. Smluvní strany se dohodly tak, že v Příloze A „Oceněný rozpois služeb“, v části III. A) Položkový rozpočet – projektové práce (DSP) se doplňuje následující:

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
Aktualizace DSP (přeznačení dle platné legislativy)	630	780,- Kč	491.400,- Kč
Aktualizace hlukové studie (intenzity pro rok 2025)	34	780,- Kč	26.520,- Kč
Porovnání ZE pro potřeby majetkoprávního vypořádání <i>(změnou rozsahu pozemků ve vztahu k vynětí ze ZPF a PUPFL zapříčiněné dodatečnými ÚR)</i>	40	780,- Kč	31.200,- Kč

Zjištění nového průběhu přeložené IS (SO ČEZ – kabelové vedení)	8	780,- Kč	6.240,- Kč
Revize DSP – SO ČEZ – přeložka kabelového vedení	82	780,- Kč	63.960,- Kč

4. Smluvní strany se dohodly tak, že v Příloze A „Oceněný rozpis služeb“, v části III. B) Položkový rozpočet – IČ k SP včetně majetkoprávního vypořádání se doplňuje následující:

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
Zajištění souhlasných stanovisek DOSS s novou verzí PD	80	780,- Kč	62.400,- Kč

5. S ohledem na dodatečné služby uvedené v bodech 3. a 4. výše se mění celková cena dle Smlouvy následovně:

Celková cena za poskytování plnění:

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena plnění v Kč včetně DPH</i>
19.665.520,-	4.129.759,20,-	23.795.279,20,-

Dílčí části ceny:

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) – dle Smlouvy

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
15.859.900,-	3.330.579,-	19.190.479,-

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) – dodatečné služby dle Dodatku 2

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
619.320,-	130.057,20,-	749.377,20,-

Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ k SP) a majetkoprávní činnost – dle Smlouvy

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>

3.030.300,-	636.363,-	3.666.663,-
-------------	-----------	-------------

Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ k SP) a majetkoprávní činnost – dodatečné služby dle Dodatku 1

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
93.600,-	19.656,-	113.256,-

Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ k SP) a majetkoprávní činnost – dodatečné služby dle Dodatku 2

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
62.400,-	13.104,- Kč	75.504,-

6. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že v článku 22.2 VOP (ve znění ZOP) se mění dílčí termín pro dokončení majetkoprávní přípravy tak, že nově zní:

Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 31. 12. 2021
---	-----------------

7. Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha 1 tohoto Dodatku plně nahrazuje Přílohu „Oceněný rozpis služeb“, jež je přílohou Přílohy A Smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu).

Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 smlouvy v registru smluv vedeném pro

tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přílohu tohoto Dodatku tvoří:

1. Podrobná specifikace ceny plnění

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN
za objednatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.16
09:10:16 +02'00'



Oprávněný podpis (podpisy)

PODEPSÁN
za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.06
17:01:55 +02'00'



Oprávněný podpis (podpisy)