

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele SD/00471/2021/1

č. zhotovitele 21 707 00

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené
se sídlem

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Štěpán Pavlík
Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,
Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
00253014

IČ:

CZ00253014

DIČ:

bankovní spojení
číslo účtu

xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxx. xxxxx xxxxxxxx

xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxx. xxxxx xxxxxxxx

xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.2 Zhotovitel:

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

zástupce ve věcech smluvních

xxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx. xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

zástupce ve věcech technických
zodpovědný projektant

(mosty a inženýrské konstrukce): xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx
- číslo autorizace: 0101621

IČ:

407 63 439

DIČ:

CZ40763439 (plátcí DPH)

obchodní rejstřík

vedený u Městského soudu v Praze, odd. C,
vl. 2994

bankovní spojení
číslo účtu

xxxx, x.x, xxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají dodatek ke smlouvě o dílo s názvem
**„Lávka na návodní straně hráze Jordánu –
projektová dokumentace a související činnosti“**
(dále jen „zakázka“)

II. Předmět a rozsah dodatku ke smlouvě

Předmětem tohoto dodatku je změna článku **1a) kapitoly III. Doba a místo plnění.**
Článek 1a) kapitoly III se mění takto:

Zadavatel požaduje plnění předmětu této veřejné zakázky s nejzazším termínem podání žádosti o vydání společného povolení do 31.10.2021. Důvodem změny formulace termínu v tomto dodatku je oprava chybně uvedeného roku v datu plnění.

Ve vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DZSaDPS) bude zhotovitel pokračovat po vydání společného povolení a maximální lhůta pro vypracování tohoto stupně dokumentace bude **90 kalendářních dnů.**

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají s tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednavatel 2 vyhotovení.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Táboře 16.8.2021

V Praze 11.8.2021

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta

.....
xxx. xxxxxx xxxxxx
jednatel