

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)

uzavřené dne 16.7.2021 mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

Společníci společnosti „Společnost PORR a.s., ČNES dopravní stavby, a.s. a Froněk, spol. s r.o.“ založené na základě Společenské smlouvy ev. číslo smlouvy: SS 2018/49 (7 – 0981A18), se sídlem PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, tvořící společnosti:

1. PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl B., číslo vložky 1006

[REDACTED]
IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

jako Správce společnosti (Vedoucí sdružení)

a

2. ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl B., číslo vložky 4964

[REDACTED]
IČO: 47781734

DIČ: CZ47781734

a

3. Froněk, spol. s r.o.

se sídlem: Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 26901

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C., číslo vložky 15879

IČO: 47534630

DIČ: CZ 47534630

/dále jen „zhotovitel“/

II. Úvodní ustanovení

II. 1. Smluvní strany uzavřely dne 16.7.2021 prováděcí smlouvu o dílo (dále jen „**Prováděcí smlouva**“), jejímž předmětem bylo provedení díla včetně odstranění vad a nedodělků v rozsahu opravy živičného povrchu silnice II/261 Boletice nad Labem-Děčín. Prováděcí smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody „Rámcová dohoda na zhotovitele souvislých oprav živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje“ a dále na základě dílčí veřejné zakázky s názvem „Oprava živičného povrchu silnice II/261 Boletice nad Labem-Děčín.

II. 2. Smluvní strany tímto sjednávají dodatek (dále jen „**Dodatek**“) k výše uvedené Prováděcí smlouvě, jehož předmět je vymezen v čl. III. tohoto Dodatku.

III. Předmět Dodatku

III. 1. Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu pro ukončení a předání prací uvedeného v čl. IV. 3 Prováděcí smlouvy.

Původní termín pro ukončení a předání prací **31.8.2021** se nahrazuje novým termínem pro ukončení a předání prací, a to termínem do **31.5.2022**.

Důvodem pro posun termínu je zajištění dopravní sjízdnosti ve městě Děčín a nepovolení uzavírky části v km 75,650 – 76,529 (Děčín-Staré město) odborem dopravy MM Děčín a DI Policie ČR z důvodu uzavírky silnice III/25852 Labské nábřeží (do 31.8.2021) a následné uzavírce poloviny mostu 13-085 do 31.12.2021.

2. Rozsah plnění dle Prováděcí smlouvy, které bude provedeno v roce 2021 (km 72,664 – 75,650) a které následně v roce 2022 (km 75,650 – 76,529) je vymezeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

IV. 1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále platná a účinná.

IV. 2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku. Dodatek nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak uveřejněním v Registru smluv.

IV. 3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

IV. 4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku, včetně přílohy, a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

IV. 5. Příloha – rozpočet (vymezení prací pro rok 2022)

V Dubí, dne

V Praze, dne

.....

za objednatele:
Ing. Libor Tačner, ředitel

.....

za zhotovitele:

