




KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dohoda o postoupení Smlouvy o dílo - III/4102 Stařeč - most ev. č. 4102-1			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:		Datum:	24.1.2017	Č.usnesení: 0153/04/2017/RK
Dokument uložen u:	ODSH			
Počet vyhotovení:	2			
Adresát:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	24.3.2017			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH / A. Mládek	21.3.2017	
Projednáno s:	ODSH / H. Matulová	21.3.2017	
Právní kontrola:	ODSH / A. Mládek	21.3.2017	
Předkládá:	ODSH / H. Strnadová	21.3.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)			
Zodpovídá:	Příkazce operace:		
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 00090450), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: mladek.a, datum ověření: 16.03.2017 10:24:21):

Dohoda o postoupení Smlouvy o dílo - III/4102 Stařeč - most ev. č. 4102-1

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

Dohoda o postoupení Smlouvy o dílo č. Objednatele 71318 č. zhotovitele 13-2-236 ze dne 17. 9. 2013

uzavřená dle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi

1181/17

1. Krajem Vysočina

se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO: 70890749

Jednající: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtnanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing.

Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Ing., Mgr. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová

IČO: 70890749

(dále jen „Postupitel“)

a

2. Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací

se sídlem Kosovská 16, 586 01 Jihlava

IČO: 00090450

Jednající: Ing. Janem Míkou, MBA., ředitelem příspěvkové organizace

(dále jen „Postupník“)

tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto

Dohodu o postoupení Smlouvy o dílo

(dále jen „Dohoda“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Postupitel jako objednatel uzavřel dne 17. 9. 2013 shora uvedenou Smlouvu o dílo č. objednatel 71318 č. zhotovitele 13-2-236 (příloha č. 2 této dohody) se zhotovitelem AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, Praha 4, 140 00, zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Košan, IČO: 47307218 (dále také jako „zhotovitel“ či „postoupená strana“), na jejímž základě se postupitel jako objednatel zavázal za předmětné dílo: „III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1“ uhradit postoupené straně jako zhotoviteli sjednanou cenu za předmět plnění vyplývající z dotčené smlouvy o dílo a to v rozsahu prací, které budou zhotovitelem provedeny po podpisu této dohody do konce termínu stanovených objednatel k zajištění plnění předmětu díla.
2. Postupitel jako objednatel uzavřel na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky č.: 357402 se zhotovitelem předmětnou a shora specifikovanou Smlouvu v rozsahu plnění předmětu uvedené veřejné zakázky.

II. Předmět Dohody

1. Předmětem této dohody je postoupení práv a povinností postupitele ve prospěch postupníka, a to veškerých práv a povinností vyplývajících postupiteli ze shora uvedené Smlouvy a týkající se zhotovení díla spočívajícího v realizaci zpracování projektové dokumentace na akci : „**III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1**“ aktualizace PD a veškerá práva a povinnosti zadavatele veřejné zakázky č.: PD-02-/2013
Postoupená strana vyslovila s postoupením práv a povinností ze smlouvy o dílo dle čl. II, odst. 1 souhlas, který je přílohou č. 1 této Dohody. Postoupení smlouvy vůči postoupené straně je účinné okamžikem, kdy jí postupitel postoupení smlouvy oznámí.
2. Postupitel dnem nabytí účinnosti této Dohody postupuje ve prospěch postupníka veškerá práva a povinnosti spočívající v realizaci díla dle příslušné Smlouvy a naplnění veškerých smluvních podmínek uvedených v příslušné Smlouvě, aby došlo k řádnému plnění předmětu této Dohody a veškerých práv a povinností zadavatele veřejné zakázky.
3. Postupník se tímto zavazuje uhradit postoupené straně jako zhotoviteli sjednanou cenu díla v rozsahu činností, které budou zhotovitelem provedeny do konce termínu plnění.
4. Smluvní strany se dohodly, že Kraj Vysočina předá KSÚSV na základě předávacího protokolu rozpracované dokumenty, části projektové dokumentace dostupné ke dni podpisu Dohody a Smlouvu o dílo (pokud již nebyly doklady protokolárně předány před podpisem této smlouvy).

III. Úplata za postoupení smlouvy

1. Postupitel a postupník tímto sjednávají, že k postoupení práv a povinností z příslušné Smlouvy je mezi smluvními stranami sjednáno jako bezúplatné.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0481/10/2017/RK ze dne 14. 3. 2017 rozhodla o uzavření Dohody o postoupení Smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 9. 2013 k zajištění plnění předmětu uvedené smlouvy : „**III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1**“
2. Obě smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření této dohody bránily.

3. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem a že dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání na základě pravdivých údajů a na základě jejich svobodné a pravé vůle. Na důkaz těchto skutečností ji opatřují svými podpisy.
5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Postupník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Postupitel.
8. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Dohody:

Příloha č. 1 : Souhlas s Dohodou o postoupení Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 : Smlouva o dílo č.: 71318 ze dne 17. 9. 2013, dodatek č.1., č.72271 ze dne 31. 10. 2013

Příloha č. 3 : Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č.: 92366 ze dne 27. 5. 2016

Příloha č. 4 : Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č.: 95698 ze dne 30. 6. 2016

V Jihlavě dne 21.3.2017

Ing. Jan Hylš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

46

V Jihlavě dne 17-03-2017

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel KSÚSV


Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

SOUHLAS

**s Dohodou o postoupení Smlouvy o dílo č. objednatele 71318 č. zhotovitele 13-2-236
ze dne 17. 9. 2013**

dle ustanovení § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

AF-CITYPLAN s.r.o.

Magistrů 1275/13

140 00 Praha 4

zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Košan, jednatel

zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Duda

IČO: 47307218

(dále jen „postoupená strana“)

tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku vyslovuje svůj

SOUHLAS

**s Dohodou o postoupení Smlouvy o dílo č. objednatele 71318 č. zhotovitele 13-2-236
ze dne 17. 9. 2013**


„III/4102 Stařeč – most ev.č.4102-1“

jejím obsahem, změnou na straně objednatele označené smlouvy o dílo, a dále prohlašuje, že výslovně souhlasí s postoupením shora uvedené Smlouvy o dílo č. objednatele 71318 č. zhotovitele 13-2-236 ze dne 17. 9. 2013, z postupitele: Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, jednající: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, na postupníka: Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci se sídlem Kosovská 16, 568 01 Jihlava, IČO: 00090450, jednající: Ing. Janem Míkou, ředitelem příspěvkové organizace. Zároveň postoupená strana tímto souhlasí s postoupením veškerých práv a povinností z postupitele na postupníka, a to zcela v souladu s ujednáním dle Dohody o postoupení Smlouvy o dílo č. objednatele 71318 č. zhotovitele 13-2-236 ze dne 17. 9. 2013 (dále jen „Dohoda“), tak je shora v této Dohodě sjednáno mezi postupitelem a postupníkem. Zároveň postoupená strana prohlašuje, že se vzdává možnosti odmítnutí osvobození postupitele ve smyslu § 1899 zák. č. 89/2012 Sb., a že se seznámila se zněním Dohody, je srozuměna se všemi skutečnostmi v této Dohodě uvedenými a se zněním této dohody souhlasí.

Příloha: 1 x návrh Dohody o postoupení Smlouvy o dílo

Praha dne 23. 2017




Ing. Petr Košan
jednatel


AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČO: 47307218



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo pro vypracování PD na akci „III/4102 Stařeč – most ev.č. 4102-1“			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl			
Schváleno:	ZK	Datum:	18.12.2012	Č.usnesení: 0547/08/2012/ZK
Dokument uložen u:	Bc. Lenka Procházková			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1			
Smluvní částka: 1)	223850.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	18.9.2013			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Bc. Procházková / ODSH	17.9.2013	
Projednáno s:	Ing. Matulová / ODSH	17.9.2013	
Právní kontrola:	Mgr. Motlová / ODSH	17.9.2013	
Předkládá:	Ing. Strnadová / ODSH	17.9.2013	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová / ODSH	17.9.2013	
Zodpovídá:	Příkazce operace: Ing. Strnadová / ODSH	17.9.2013	
	Správce rozpočtu: Radka Paulíková / OE	17.9.2013	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 47307218), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: prochazkova.l., datum ověření: 13.9.2013 09:21:00):

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro stavbu „III/4102 Stařeč – most ev.č. 4102-1“. Akce je financována z rozpočtu pro rok 2013, příloha D2. ORG 0001373070000.

0001373140000 opr. [Signature]

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP00ZWRGA

6708/13

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

pro akci: „III/4102 Stařeč - most 4102 -1“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.
Adresa: Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
zástupce pro věci smluvní: Ing. Milan Komínek, generální ředitel a jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Bartoš, vedoucí střediska dopravních projektů
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha
Číslo účtu: 482851413/0300
IČO: 47307218
DIČ: CZ47307218
zápis v obchodním rejstříku: C 25005 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen DÚR), stavební povolení (dále jen „DSP“), dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“), soupisu prací a rozpočtu pro stavbu „III/4102 Stařeč – most ev.č. 4102-1“ včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. Most převádí silnici III/4102 přes místní potok, délka přemostění je 3,0 m, šířka mostu je 6,35 m. Jedná se o kolmý most o jednom poli. Nosnou konstrukci tvoří monolitická deska se zabetonovanými kolejnicemi. Na návodní straně je rozšíření tvořeno 3 ks prefabrikovanými nosníky. Rozšíření na povodňové straně je tvořeno konstrukcí 3 ks válcovaných nosníků I a plechy (lávka jako chodník). Opěry jsou masivní tížené z kamenného zdiva. V místě rozšíření jsou opěry z monolitického betonu.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky 503/2006 Sb. a č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007 včetně dodatku, dle zadávacích podmínek, dle platných TKP a ČSN a dle ostatních předpisů platných v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.

Předpokládaný rozsah předmětu plnění:

a) Vypracování dokumentace pro územní řízení

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění, včetně zajištění všech potřebných průzkumů. Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci pozemních komunikací platné od 1.2.2007 včetně dodatku a vyhl. 503/2006 Sb.

Součástí projektové dokumentace bude záborový elaborát grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených (trvalý a dočasný zábor) a sousedních pozemků a jejich vlastníků.

Projektová dokumentace musí co do obsahu a rozsahu splňovat požadavky platných zákonů, směrnic, předpisů a rozhodnutí.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

- Projektová dokumentace pro územní řízení3 x v písemné podobě, 1 x digitální (CD) ve formátu .pdf a .dwg
- 1 x zaměření v tištěné podobě a 1 x digitální (CD)

Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat tuto část předmětu plnění, pokud z dalších skutečností týkajících se předmětu zakázky vyplýne, že vypracování dokumentace pro územní řízení není nezbytné pro následné vypracování zbývajících částí projektové dokumentace.

b) Zajištění územního rozhodnutí

- zajištění kladných vyjádření všech stavbou dotčených subjektů, nutných k vydání územního rozhodnutí
- zajištění vydání souhlasu s vynětím ze ZPF, příp. PUPFL
- podání řádné žádosti včetně všech příloh na vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu)

Majetkoprávní přípravu zajistí objednatel.

Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat tuto část předmětu plnění, pokud z dalších skutečností týkajících se předmětu zakázky vyplýne, že územní rozhodnutí není nezbytné pro následné vypracování zbývajících částí projektové dokumentace.

c) Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Součástí DSP bude:

- Vlastní návrh rekonstrukce mostu včetně přilehlých úseků silnice
- Geodetické zaměření mostu a okolí, zjištění a ověření průběhu inž. sítí
- Geotechnický průzkum v potřebném rozsahu (předpoklad 2 vrtané sondy u opěr)
- Dendrologický průzkum
- Statický výpočet mostu a hydrotechnické posouzení
- Havarijní a povodňový plán
- DIO, dopravní značení objízdných tras včetně příslušného projednání
- Zajištění kladných projednání se všemi orgány a organizacemi, potřebná pro vydání stavebního povolení
- Plán opatření BOZP

- Dokladová část

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpoklad 1 - 2 x měsíčně).

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP):

3 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD)

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

d) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) + soupisu prací:

Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 9.x.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS):

6 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD)

Soupis prací

2 x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální (na CD) ve formátu ASPE verze 9.x (formát xml / xc4) a formátu xls a pdf.

2 x neoceněný soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální (na CD) ve formátu ASPE verze 9.x (formát xml / xc4) a formátu xls a pdf.

Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

e) Zajištění vydání stavebního povolení

vč. všech nutných vyjádření a rozhodnutí a správních poplatků. Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení si zadavatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti vč. všech příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních řízení poskytnout maximální součinnost a řádně spolupracovat s příslušnými stavebními úřady.

2.2. Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpokládá se 1 – 2 x měsíčně). Z těchto výrobních výborů budou zhotovitelem pořizovány zápisy příp. záznamy.

2.3. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace v plném rozsahu a to nejpozději 15 dní před předáním čistopisu.

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu plnění.

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakostí a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.6. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace:	po podpisu smlouvy (předpoklad 9/2013)
Dokumentace pro územní rozhodnutí	do 31.10. 2013
Záborový elaborát	do 15. 10. 2013
Pravomocné územní rozhodnutí	do 15. 1. 2014
Dokumentace pro stavební povolení:	do 28. 2. 2014
Stavební povolení	do 30. 4. 2014
Předání PDPS:	do 30. 4. 2014

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DÚR, DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

3.2 Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou

č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	185 000,- Kč
DPH 21%:	38 850,- Kč
cena celkem včetně DPH:	223 850,- Kč

(slovy: Dvěštedvacettřítisícsmsetpadesát korun českých)

Z toho:

Dokumentace pro územní rozhodnutí	30 000,- Kč bez DPH
Pravomocné územní rozhodnutí	30 000,- Kč bez DPH
Dokumentace pro stavební povolení:	50 000,- Kč bez DPH
Stavební povolení	50 000,- Kč bez DPH
Předání PDPS:	25 000,- Kč bez DPH

4.4. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně požadovány
- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle cenové nabídky a čl. 2.1 této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli.

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.7. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „III/4102 Stařeč - most 4102 -1“.

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57.

Článek 6 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě.

6.3. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

6.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí.

6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

6.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 7 – Smluvní pokuty a náhrada škody

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

7.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla ve smluvním termínu dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení,

7.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

7.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy.

7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den trvání zjištěného nedostatku.

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.

7.5. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.

7.6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

7.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

Článek 8 – Součinnost objednatele

8.1. Objednatel se zavazuje zajistit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky na straně zhotovitele.

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplyvá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci vyplývá, že jimi objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.

Článek 9 – Odstoupení od smlouvy

9.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

9.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku

9.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

9.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

9.4.4. vstoupí do likvidace

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9. 4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

9.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

Článek 10 – Další ujednání

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

10.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7.3, případně odstoupit od smlouvy.

10.6. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. – o finanční kontrole, osobou povinnou umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

10.7. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užívat všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

Článek 11 – Závěrečná ustanovení

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění.

11.3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.

11.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.5. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

11.6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

11.7. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

11.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

11.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

11.11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Cenová kalkulace dle podmínek zadávací dokumentace pro jednotlivé části předmětu plnění.

V Jihlavě dne 17. 09. 2013

V Praze dne 13. 9. 2013

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství

.....
Ing. Milan Komínek
generální ředitel a jednatel



Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

46

AC-CITYPLAN s.r.o.
Jindřichská 17/389, 110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace

Označení plnění	cena celkem bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)	30 000,--Kč	6 300,--Kč	36 300,--Kč
Pravomocné územní rozhodnutí	30 000,--Kč	6 300,--Kč	36 300,--Kč
Dokumentace pro stavební povolení	50 000,--Kč	10 500,--Kč	60 500,--Kč
Stavební povolení	50 000,--Kč	10 500,--Kč	60 500,--Kč
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	25 000,--Kč	5 250,--Kč	30 250,--Kč
Cena celkem:	185 000,--Kč	38 850,--Kč	223 850,--Kč



Ing. Milan Komínek
generální ředitel a jednatel

AP-CITYPLAN s.r.o.
Andříšská 17/889, 110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ67307218



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	"III/4102 Stařeč - most ev.č. 4102-1", dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a SH				
Schváleno:	RK	Datum:	16.7.2013	Č.usnesení:	1301/25/2013/RK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda				
Počet vyhotovení:	3				
Adresát:	AF-CITIPLAN s.r.o., Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	ihned				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH / J. Lojda	31.10.2013	
Projednáno s:	ODSH / H. Matulová	31.10.2013	
Právní kontrola:	ODSH / H. Motlová	31.10.2013	
Předkládá:	ODSH / H. Strnadová	31.10.2013	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH / H. Strnadová	31.10.2013	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH / H. Strnadová	
	Správce rozpočtu:	OE / R. Paulíková	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 47307218), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 6.11.2013 17:10:19):

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace III/4102 Stařeč - most ev. č. 4102-1. S ohledem na řešení majetkoprávních vztahů dochází k úpravě (prodloužení) termínů plnění.

Akce je financována z rozpočtu kraje, příloha D2.

ORG:0001373140000

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 0,00, Datum Od: 31.10.2013, Datum do: 30.4.2014, Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1001, ORG: 0001373140000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

Číslo smlouvy objednatele: 72271
Číslo smlouvy zhotovitele: 13-2-236

*ke sml. 608/142
2. 7. 16*



KUJIP00TBMZ1

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 71318 ze dne 17. 9. 2013

uzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

pro akci „III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounekem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.
Adresa: Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
zástupce pro věci smluvní: Ing. Milan Komínek, generální ředitel a jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Bartoš, vedoucí střediska dopravních projektů
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Václavské nám. 32, Praha 1
Číslo účtu: 482851413/0300
IČO: 47307218
DIČ: CZ47307218
zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace „III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1“, č. smlouvy objednatele: 71318 a č. smlouvy zhotovitele: 13-2-236, ze dne 17. 9. 2013, kterým se doplňuje a upravuje Článek 3 – Termín plnění.

Článek 2 – Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro akci „III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1“ je prodloužení termínů plnění z důvodu prodloužení majetkoprávní přípravy akce.

Článek 3 – Termín plnění

Původní znění článku 3.1 se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace:	po podpisu smlouvy
Záborový elaborát:	do 15. 10. 2013
Dokumentace pro územní rozhodnutí:	do 30. 11. 2013
Pravomocné územní rozhodnutí:	do 3 měsíců od ukončení majetkoprávní přípravy
Dokumentace pro stavební povolení:	do 1 měsíce od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Pravomocné stavební povolení:	do 3 měsíců od odevzdání PD DSP
Předání PDPS:	do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DÚR, DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čístopisu projektové dokumentace.

Článek 4 – Závěrečná ustanovení

4.1 Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo č. 71318 ze dne 17. 9. 2013, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.


4.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

4.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti originálních stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.


V Jihlavě dne 31. 10. 2013

Objednatel:


.....
Ing. Libor Joukl
naměstek hejtmána kraje pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství

V Praze dne 31. 10. 2013

Zhotovitel:


.....
Ing. Milan Komínek
generální ředitel a jednatel

AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218






ku pul. 6700/13. 1. 2016



92366

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	III/4102 Stařeč - most ev. č. 4102-1, PD, dodatek č. 2				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství				
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení:	0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	AF-CITYPLAN s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		ODSH / J. Lojda	27.5.2016	
Projednáno s:		ODSH / H. Matulová	27.5.2016	
Právní kontrola:		ODSH / A. Mládek	27.5.2016	
Předkládá:		ODSH / H. Strnadová	27.5.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		ODSH / H. Strnadová	27.5.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH / H. Strnadová	27.5.2016	
	Správce rozpočtu:	OE / R. Paulíková	27.5.2016	
Poznámka: Subjekt (IČO: 47307218), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 25.5.2016 12:18:22): III/4102 Stařeč - most ev. č. 4102-1, PD, dodatek č. 2, úprava termínu plnění. Akce je financována z rozpočtu kraje. Org: 0001373140000				
Rozpočtová skladba: Částka s DPH: 0, Datum Od: 2016, Datum do: 2016, Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1002, ORG: 0001373140000 POL: 6121 UZ:				

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uveďte se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uveďte se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitostí (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

Číslo smlouvy objednatele: 92366
Číslo smlouvy zhotovitele: 13-2-236



KUJIP01700GS

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 71318 ze dne 17. 9. 2013

uzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

pro akci „III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.
Adresa: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Košan, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Igor Bálik, vedoucí oddělení
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Václavské nám. 32, Praha 1
Číslo účtu: 482851413/0300
IČO: 47307218
DIČ: CZ47307218
zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace „III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1“, č. smlouvy objednatele: 71318 a č. smlouvy zhotovitele: 13-2-236, ze dne 17. 9. 2013, kterým se doplňuje a upravuje Článek 3 – Termín plnění.

Článek 2 – Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo pro akci „III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1“ je prodloužení termínů plnění z důvodu prověření možnosti optimalizace vedení přeložek IS vyvolaných opravou mostu z hlediska snížení nákladů a s ohledem na lepší údržbu.

Článek 3 – Termín plnění

Původní znění části článku 3.1 se ruší:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace:	po podpisu smlouvy
Záborový elaborát:	do 15. 10. 2013
Dokumentace pro územní rozhodnutí:	do 30. 11. 2013
Pravomocné územní rozhodnutí:	do 3 měsíců od ukončení majetkoprávní přípravy
Dokumentace pro stavební povolení:	do 1 měsíce od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Pravomocné stavební povolení:	do 3 měsíců od odevzdání PD DSP
Předání PDPS:	do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DÚR, DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čístopisu projektové dokumentace.

a nahrazuje novým v tomto znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace:	po podpisu smlouvy
Záborový elaborát:	do 15. 10. 2013
Dokumentace pro územní rozhodnutí:	do 30. 11. 2013
Pravomocné územní rozhodnutí:	do 3 měsíců od ukončení majetkoprávní přípravy
Dokumentace pro stavební povolení:	do 30. 6. 2016
Pravomocné stavební povolení:	do 3 měsíců od předání dokladů majetkoprávní přípravy objednatelem (v případě změny uložení inž. sítí uzavření smluv o přeložce inž. sítí)
Předání PDPS:	do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čístopisu projektové dokumentace.

Článek 4 – Závěrečná ustanovení

4.1 Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo č. 71318 ze dne 17. 9. 2013, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

4.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4.3 Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních

stran.

4.4 Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti originálních stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

4.5 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

V Jihlavě dne 27. 5. 2016

Objednatel:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

V Praze dne 27. 5. 2015

Zhotovitel:

.....
Ing. Petr Košan
jednatel



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Kraj Vysočina



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	III/4102 Stařeč - most ev. č. 4102-1, PD, dodatek č. 3			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	AF-CITYPLAN s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH / J. Lojda	30.6.2016	
Projednáno s:	ODSH / H. Matulová	30.6.2016	
Právní kontrola:	ODSH / A. Mládek	30.6.2016	
Předkládá:	ODSH / H. Strnadová	30.6.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH / H. Strnadová	30.6.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace: ODSH / H. Strnadová	30.6.2016	
	Správce rozpočtu: OE / R. Paulíková	30.6.2016	

Poznámka:
Subjekt (IČO: 47307218), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 30.6.2016 13:24:36):

III/4102 Stařeč - most ev. č. 4102-1, PD, dodatek č. 3, úprava termínu plnění.
Akce je financována z rozpočtu kraje. Org: 0001373140000

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 0, Datum Od: 2016, Datum do: 2016, Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1002, ORG: 0001373140000
POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzují vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

Kraj Vysočina

Číslo smlouvy objednatele: 95698
Číslo smlouvy zhotovitele: 13-2-236

ku sml. 6908/13

č. 756



KUJIP01700L3

Dodatek č. 3 **ke smlouvě o dílo č. 71318 ze dne 17. 9. 2013**

uzavřené podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

pro akci „III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.
Adresa: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Košan, zástupce ředitele a jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Igor Bálik, vedoucí oddělení
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Václavské nám. 32, Praha 1
Číslo účtu: 482851413/0300
IČO: 47307218
DIČ: CZ47307218
zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace „III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1“, č. smlouvy objednatele: 71318 a č. smlouvy zhotovitele: 13-2-236, ze dne 17. 9. 2013, kterým se doplňuje a upravuje Článek 3 – Termín plnění.

Článek 2 – Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo pro akci „III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1“ je prodloužení termínů plnění z důvodu průtahu při jednání s dotčenými správci a dotčenými orgány ve státní správě při prověření možnosti optimalizace vedení přeložek IS vyvolaných opravou mostu z hlediska snížení nákladů a s ohledem na lepší údržbu.

Článek 3 – Termín plnění

Původní znění části článku 3.1 se ruší:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace:	po podpisu smlouvy
Záborový elaborát:	do 15. 10. 2013
Dokumentace pro územní rozhodnutí:	do 30. 11. 2013
Pravomocné územní rozhodnutí:	do 3 měsíců od ukončení majetkoprávní přípravy
Dokumentace pro stavební povolení:	do 1 měsíce od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Pravomocné stavební povolení:	do 3 měsíců od odevzdání PD DSP
Předání PDPS:	do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DÚR, DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

a nahrazuje novým v tomto znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace:	po podpisu smlouvy
Záborový elaborát:	do 15. 10. 2013
Dokumentace pro územní rozhodnutí:	do 30. 11. 2013
Pravomocné územní rozhodnutí:	do 3 měsíců od ukončení majetkoprávní přípravy
Dokumentace pro stavební povolení (koncept):	do 22. 7. 2016
Dokumentace pro stavební povolení (čistopis):	do týdne po obdržení připomínek
Pravomocné stavební povolení:	do 3 měsíců od předání dokladů majetkoprávní přípravy objednatelům (v případě změny uložení inž. sítí uzavření smluv o přeložce inž. sítí)
Předání PDPS:	do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Článek 4 – Závěrečná ustanovení

4.1 Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo č. 71318 ze dne 17. 9. 2013, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

4.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4.3 Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

4.4 Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti originálních stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

4.5 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

V Jihlavě dne 30. 6. 2016

Objednatel:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žitkova 57, 582 33 Jihlava

V Praze dne 30. 6. 2015

Zhotovitel:

.....
Ing. Petr Košan
zástupce ředitele a jednatel



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218