

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 4/2017/NEINV.

který uzavřeli

Objednatel : Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o.
se sídlem: Gurtějova 8, Ostrava – Zábřeh, PSČ: 700 30
vedený: u Krajského soudu v Ostravě oddíl Pr, vložka 1051
IČ: 750 80 516
DIČ: CZ75080516
Bankovní spojení: 35-7194750257/0100
Zastoupena: Bc. Davidem Střelákem, ředitelem

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních a technických a Objednatele: Bc. David Střelák

a

Zhotovitel : Realfis creative s.r.o.
se sídlem: Dolní Brána 689/39, 741 01 Nový Jičín
vedený: u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 60312
IČ: 26872781
DIČ: CZ26872781
Bankovní spojení:

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních a technických za Zhotovitele: Július Botoš

I.

Objednavatel a zhotovitel uzavřeli dne 14.2.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla spočívající v OPRAVĚ BETONOVÝCH PATEK HOKEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ v areálu Střediska volného času, Ostrava- Zábřeh na parcele č. 654/7 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. (dále jen „smlouva o dílo“)

II.

Smluvní strany si v návaznosti na dohodu dle článku 5.3., resp. 3.3. Smlouvy o dílo sjednaly, že mění článek 5.1. Smlouvy o dílo z důvodu ručního odstranění zeminy pro realizaci betonových patek

Článek 5.1 Smlouvy o dílo nově zní takto :

„Celková smluvní cena v rámci smlouvy činí bez zákonného DPH částku :

191 379,90 Kč

(slovy: jedno sto devadesát jeden tisíc tři sta sedmdesát devět korun, devadesát haléřů)

tj. včetně zákonného DPH částku :

231 570 Kč

(slovy: dvě stě třicet jeden tisíc pět set sedmdesát pět korun)“

III.

V návaznosti na změnu článku 5.1. Smlouvy o dílo se současně mění Krycí list rozpočtu, který nově, po změně zní tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 14.2.2017 ke dni podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz souhlasu tento podepisují.

V OSTRAVĚ dne 7.3.17

V OSTRAVĚ dne 7.3.17

Za objednatele:

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

, Ostrava-Zábřeh

ová organizace ③

tel.: 596 746 062

.....
objednavatel

Za zhotovitele:

REALFIS CREATIVE

Delší brána 689/39

③

.....
zhotovitel

Seznam příloh:

Příloha č.1 Krycí list rozpočtu

SPRÁVCE ROZPOČTU: _____

PŘÍKAZCE OPERACE: _____

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Změny dle dodatku

Objekt :	Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, IČ:750 80 516			
Stavba :	Oprava hřiště - realizace nových betonových patek pro ukotvení mantinelů hřiště			
Projektant :	Ing. Ondřej David			
Objednatel :	Bc. David Stěhlák, ředitel			
Počet listů :	2	Zakázkové číslo :	20170001	
Zpracovatel projektu :	Július Botoš, jednatel společnosti	Zhotovitel :	Realfis creative s.r.o., IČ: 268 72 781	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Fáze 1				
Položka	Cena za ks	Počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH
Demontáž stávajícího hřiště	15 000,00 Kč	1	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
Odvoz starých mantinelů	2 000,00 Kč	1	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
Fáze 2				
Položka	Cena za ks	Počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH
Odstranění starých patek a zasypání zeminou	550,00 Kč	72	39 600,00 Kč	47 916,00 Kč
Vyvrátání nových požadovaných děr pro patky	650,00 Kč	82	53 300,00 Kč	64 493,00 Kč
Vyvrátání jedné zkušební patky	300,00 Kč	1	300,00 Kč	363,00 Kč
Zapůjčení vrtáku	3 000,00 Kč	1	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč
Fáze 3				
Položka	Cena za ks	Počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH
Týče pro zpevnění FE r=5mm	54,00 Kč	250	13 500,00 Kč	16 335,00 Kč
Vázací drát	3 000,00 Kč	1	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč
Vázání drátů a výstuž tyčemi, uložení bednění	70,00 Kč	82	5 740,00 Kč	6 945,40 Kč
Urychlovač tvrdnutí betonu	516,65 Kč	6	3 099,90 Kč	3 750,88 Kč

Fáze 4				
Položka	Cena za ks	Počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH
Beton B25	19 000,00 Kč	2	38 000,00 Kč	45 980,00 Kč
Vylití betonem a zasypání děr	120,00 Kč	82	9 840,00 Kč	11 906,40 Kč
Odvoz sutí a likvidace přebytečné zeminy	5 000,00 Kč	1	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč
			191 379,90 Kč	231 569,68 Kč
			DPH 21%	40 190 Kč
			CENA vč. DPH 231 570 Kč	