

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16520

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Zhotovitel: **LG-DINEX spol. s r.o.**
se sídlem: Příbramské nám. 509/4
460 04 Liberec 4
zastoupený: p. Václavem Langrem, jednatelem společnosti
IČO: 48269972 DIČ: CZ 48269972
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
pobočka Jablonec nad Nisou
Číslo účtu : 184002392/0300
odštěpný
závod : Prosečská 273
468 04 Jablonec nad Nisou
Tel. Fax.: 483/712140, 712148, 310429, 310477
Společnost LG-DINEX spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 4763.
- osoby oprávněné z této smlouvy za zhotovitele jednat:
- p. Langr Václav - jednatel společnosti
 - p. Langr Václav ml. - vedoucí zakázkového
a odbytového odd.
 - pracovníci pověřeni jednat při odevzdání a převzetí díla
2. Objednatel: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
se sídlem: Souběžná 2349/7
466 01 Jablonec nad Nisou
zastoupený: Mgr. Milan Nožička - jednatel
Tel.: 775/790389 p. Hornický DIČ: CZ25475509
IČO: 25475509
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 19806
- osoby oprávněné z této smlouvy za objednatele jednat:
- Mgr. Milan Nožička - jednatel

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je upřesnění provedení plastových prvků (týká se II. etapy - pozice 2.1, 5.2, 6.1). Tyto budou vyrobeny a dodány dle nové nabídky č. 871-21-B ze dne 29.04.2021.

Termín plnění se tímto dodatkem nemění.

Cena díla se tímto dodatkem navyšuje na částku 128.597,-Kč bez DPH.

Ostatní body zůstávají v platnosti dle původní smlouvy o dílo č. 16520.

Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž obdrží 1 výtisk zhotovitel a 1 výtisk objednatel.

Zhotovitel
v Jablonci nad Nisou
Dne: 02.08.2021

Objednatel
v Jablonci nad Nisou
Dne: 03.08.2021

.....
podpis

.....
podpis